



Todos unidos por los derechos humanos

PROYECTOS DE INVERSIÓN

2017

Jefe Oficina Asesora de Planeación
JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS

IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO 1173000580000

Apropiación Inicial	Apropiación Final	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago
\$ 491.000.000	\$ 479.634.604	\$ 472.833.273,11	\$ 472.833.273,11	\$ 382.305.422,01	80,85

Estado Proyecto	Vigencia Periodo	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
Cerrado	2017 12-Diciembre	100,00%	100,00%	98,58%

Fuente: SPI. Enero 15 de 2018

IMPLEMENTACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL INPEC A NIVEL NACIONAL 2012011000280

Apropiación Inicial	Apropiación Final	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago
\$ 242.000.000	\$ 241.814.581	\$ 235.027.347,65	\$ 235.027.347,65	\$ 58.793.487,60	25,02

Estado Proyecto	Vigencia Periodo	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
Abierto	2017 12-Diciembre	100,00%	100,00%	97,19%

Fuente: SPI. Enero 30 de 2018

**DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL SISTEMA
MISIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , NACIONAL
2015011000230**

Apropiación Inicial	Apropiación Final	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago
\$ 1.396.750.000	\$ 1.392.886.000	\$ 1.392.885.999,51	\$ 1.392.885.999,51	\$ 1.003.242.123,51	72,03

Estado Proyecto	Vigencia Periodo	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
Abierto	2017 12-Diciembre	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: SPI. Enero 15 de 2018

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL 2015011000235

Apropiación Inicial	Apropiación Final	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago
\$ 336.200.000,00	\$ 336.200.000,00	\$ 336.200.000,00	\$ 336.200.000,00	\$ 336.200.000,00	100

Estado Proyecto	Vigencia Periodo	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
Abierto	2017 12-Diciembre	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: SPI. Enero 15 de 2018

Apropiación Inicial	Apropiación Final	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago
\$ 564.257.536,00	\$ 564.180.000,00	\$ 564.180.000,00	\$ 564.180.000,00	\$ 564.180.000,00	100

Estado Proyecto	Vigencia Periodo	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
Abierto	2017 12-Diciembre	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: SPI. Enero 15 de 2018

IMPLEMENTACIÓN CÁRCELES PARA LA PAZ NACIONAL

2015011000276

Apropiación Inicial	Apropiación Final	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago
\$ 157.122.752,00	\$ 153.974.304,00	\$ 153.974.304,00	\$ 153.974.304,00	\$ 153.974.304,00	100

Estado Proyecto	Vigencia Periodo	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
Abierto	2017 12-Diciembre	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: SPI. Enero 15 de 2018

**IFORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN EL CONSUMO DE
SPA EN LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD,
NACIONAL 2016011000120**

Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago
\$ 183.985.000,00	\$ 183.877.526,00	\$ 182.448.695,00	\$ 182.448.695,00	\$ 138.616.394,00	75,98

Estado Proyecto	Vigencia Periodo	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
Abierto	2017 12-Diciembre	100,00%	100,00%	99,22%

Fuente: SPI. Enero 15 de 2017

¡Gracias!
planeacion@inpec.gov.co

www.inpec.gov.co