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INTRODUCCIÓN 

 

Tras la entrada en vigencia del Decreto 1082 de 2015 “Por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, y en particular, la de su artículo 2.2.1.2.5.3., las entidades estatales 
están en la obligación de adoptar un Manual de Contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el 
efecto señale la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. 
 
En cumplimiento de los artículos 4 y 26 de la Ley 80 de 1993 y 17 de la Ley 1150 de 2007, así como las directrices 
obligatorias establecidas por Colombia Compra Eficiente, el presente Manual de Contratación establece la forma como 
opera la Gestión Contractual del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y da conocer a los partícipes del 
sistema de compras y contratación dicha Gestión Contractual, constituyéndose  en un instrumento de gestión estratégica 
pues tiene como propósito principal servir de apoyo al cumplimiento del objetivo misional del INPEC, asegura que en los 
procesos de contratación garantizando los objetivos y principios del sistema de compras y contratación pública incluidos 
los de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia, rendición de cuentas, manejo del riesgo, publicidad 
y transparencia. 

 
El Manual de Contratación tuvo en cuenta las recomendaciones y solicitudes realizadas por los servidores públicos del 
INPEC, discutiendo el contenido temático de este documento a efecto de que las disposiciones aquí previstas 
contribuyan en el fortalecimiento de una gestión contractual eficaz y eficiente, acorde con los demás principios que 
rigen la función administrativa del Estado colombiano. 
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Objetivo del Manual 

  
Precisar las directrices para: 1) el desarrollo de los procesos contractuales para la adquisición de bienes, servicios y 
obras del INPEC, en el marco de la normatividad vigente mediante el establecimiento de procedimientos y 2) Las 
actividades que deben llevarse a cabo respecto de la vigilancia, control y buenas prácticas en los contratos que se 
celebren.  
 
Objetivos Específicos 

 

 Ejecutar: 1. Los lineamientos emitidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública — Colombia Compra 
Eficiente. 2. Los principios que rigen la función administrativa y la actividad contractual de las Entidades sometidas 
al Estatuto de Contratación Pública, los cuales deberán ser acatados por los servidores públicos del INPEC en los 
niveles central, regionales, complejos carcelarios, establecimientos de reclusión y en la Escuela de Formación. 3. El 
desarrollo y conclusión de los procedimientos en las etapas de planeación, precontractual, contractual y post 
contractual, en virtud de la delegación y/o desconcentración de funciones. 
 

 Satisfacer el interés general o colectivo mediante la realización de los fines estatales, asegurando así, la continua 
y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados 
que colaboran con la Entidad en la consecución de dichos fines.  

 

Glosario 

 

Acta de inicio: documento suscrito por el supervisor o interventor y el contratista con el fin de estipular la fecha de 
inicio para la ejecución del contrato y contabilizar su plazo de ejecución, de acuerdo a lo pactado en el contrato.  
 
Acta de suspensión: documento mediante el cual la Entidad y el contratista acuerdan interrumpir el contrato en el  
evento de presentarse situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o interés público que impidan la ejecución del mismo.  
 
Acta de reiniciación: documento mediante el cual la Entidad y el contratista acuerdan terminar la suspensión del 
contrato y la reiniciación de las actividades por haberse superado las situaciones que dieron origen. El contratista está 
obligado a actualizar la garantía única.  
 
Acta de entrega y recibo a satisfacción: documento que contiene los datos referentes a la forma como el contratista 
entrega a la Entidad los bienes, las obras o los servicios objeto del contrato y la manifestación del contratante de 
recibirlos a satisfacción o con observaciones.  
  
Acto administrativo que define el proceso de selección: acto por el cual la Entidad manifiesta su voluntad de 
adjudicar o declarar desierto un proceso de selección.  
 
Adenda: instrumento para modificar el pliego de condiciones.  
 

Adición: documento realizado con el fin de adicionar el valor de un contrato.  
    
Adjudicar: acto consistente en la decisión de la Entidad en considerar la propuesta más favorable. La adjudicación 
debe ser realizada por el jefe de la Entidad, dentro del plazo señalado en el pliego de condiciones o su prórroga. El 
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acto administrativo de adjudicación constituye un acto definitivo y no admite recursos, de manera que solo puede 
impugnarse ante la jurisdicción contenciosa administrativa.  

 
Anticipo: son los recursos públicos entregados al contratista como un avance para la debida ejecución del objeto del 
contrato, de acuerdo con el programa de inversión aprobado, bajo la supervisión y vigilancia del interventor o 
supervisor. El contratista está obligado a amortizar los recursos públicos en la forma prevista en el contrato. El monto 
entregado como anticipo no puede ser superior al 50% del valor del contrato.  
 
En los contratos de obra, concesión, salud, cuyo monto sea superior a la menor cuantía de la Entidad contratante y  
los realizados por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable 
para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo en los términos previstos en el artículo 91 de la Ley 1474 
de 2011, eligiendo una u otra figura en el contrato.  
 
Ampliación: por una vez, implica la prolongación del tiempo establecido para la ejecución de una etapa del proceso 
contractual. 
 
Audiencia pública: sesión pública dispuesta para distribuir riesgos, aclarar términos de pliegos y adjudicar o declarar 
desierto un proceso licitatorio.  
 
Autonomía de la voluntad contractual: es la capacidad o facultad que tiene una Entidad, persona jurídica o natural, 
para adquirir obligaciones y esa autonomía es derivada de la ley.  
 
Bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización: son aquellos bienes y servicios 
de características y especificaciones técnicas homogéneas los cuales comparten patrones de desempeño y calidad 
objetivamente definidos.  
 
Cesión del contrato: acto por el cual un contratista transfiere a una persona natural o jurídica la obligación de continuar 
con la ejecución de un contrato perfeccionado y legalizado. Dicho acto solo procederá con previa autorización expresa 
y escrita de la Entidad.  
 
CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL): documento por el cual separan de un determinado 
rubro del presupuesto de la Entidad pública una suma específica de dinero para destinarla a la selección de un 
contratista en un proceso determinado. Su función o propósito es el reservar recursos presupuestales para la 
celebración de un contrato orientado a ejecutar un proyecto o un programa específico, sin el cual éstos no pueden 
llevarse  a cabo.  
 
Cláusula: estipulación contractual que hace referencia a las prestaciones u obligaciones a cargo de las partes para 
dar cumplimiento al objeto del contrato celebrado.  
 
Cláusulas excepcionales: también conocidas como estipulaciones contractuales que tienen por objeto conferir a la 
Entidad contratante prerrogativas particulares, diferentes a las que normalmente pactan en los contratos entre 
particulares.  
 
Estas cláusulas buscan evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos, que se esperan proveer 
con la ejecución de un contrato, por lo cual el Estado tiene el derecho de actuar unilateralmente. Esta es la condición 
esencial para que el ente público pueda interponerlas.  
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Comodato: contrato a través del cual una parte llamada comodante, da en préstamo un bien mueble o inmueble no 
consumible, a otra parte llamada comodatario, con el fin de ser usado y posteriormente restituido a quien facilitó su 
utilización. Es eminentemente gratuito.  
 
Contrato: acuerdo de voluntades creador o generador de obligaciones para las partes. Cuando una de las partes es 
una persona de derecho público, estaremos frente a un contrato estatal. Si las partes son personas jurídicas de derecho 
público tendremos un contrato ínter administrativo.  
 
Contrato Interadministrativo: se constituyen en una de las posibilidades de contratación directa, que el Estatuto 

Contractual consagra para las diferentes entidades estatales. La Ley 80 de 1993, consagra como regla general, la 

licitación o concurso público para selección de los contratistas del Estado. El artículo 2, numeral 4, literal c de la Ley 

1150 de 2007, modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, establece:  

 “…Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa 

con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos…”. 

Competente contractual: servidor público que tiene la facultad de comprometer los recursos de la Entidad. 
 
Contratista: persona natural o jurídica que suscribe un contrato cuya propuesta fue escogida por ser la más favorable 
para los fines que busca la Entidad.  
 
Convenio: acuerdo de voluntades mediante los cuales las partes establecen compromisos e intenciones generales o 
específicas de cooperación mutua, para desarrollar en forma planificada actividades de interés y beneficio común.  
 
Convenio de Integración de Servicios: Son los suscritos entre el INPEC y los entes territoriales para contribuir con 

el apoyo y sostenimiento de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios, con la condición de que se reciban PPL 

del municipio con quien se suscriba el convenio, tal cual lo regula el artículo 17 de la Ley 65 de 1993: 

 “…La Nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios de integración de servicios, para el 

mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión del sistema penitenciario y 

carcelario…”. 

Convenio Interadministrativo: Sobre los Convenios Interadministrativos ha sostenido la doctrina que son aquellos 
utilizados para cumplir los fines Constitucionales y Legales que les compete a las entidades estatales: 

"Los convenios se reservan en forma exclusiva para regular mediante acuerdo el cumplimiento de los fines impuestos 
en la Constitución y la ley. Son convenios interadministrativos los que se celebran entre entidades estatales para 
aunar esfuerzos que le permitan a cada una de ellas cumplir con su misión u objetivos. Cuando las entidades estatales 
concurren en un acuerdo de voluntades desprovisto de todo interés particular y egoísta, cuando la pretensión 
fundamental es dar cumplimiento a obligaciones previstas en el ordenamiento jurídico, la inexistencia de intereses 
opuestos genera la celebración de convenios. Los convenios celebrados de esta forma deben tener un régimen 
especial y, por consiguiente, distinto al de los contratos". Pino Ricci, Jorge. El Régimen Jurídico de los Contratos 
Estatales. Pág. 463. Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2005). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011_pr001.html#92
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Los Convenios Institucionales revisten la forma de convenios interadministrativos, cuando las partes que concurren a 
su celebración son las entidades a las que se refiere el artículo 2o. de la Ley 80 de 1993, es decir: la Nación, las 
regiones, los departamentos, las provincias, y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de 
municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y 
comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, en las que el Estado tenga participación superior al 
cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las 
que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera que sea la denominación que ellas adopten, en todos 
los órdenes y niveles, y El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la 
Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las Contralorías departamentales, 
distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los 
ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en 
general, los organismos o dependencias del Estado a los que la Ley otorgue capacidad para celebrar contratos. 

La Ley 489 de 1998, artículo 95, reguló los Convenios Interadministrativos, como aquellos que se celebran entre las 
entidades públicas de cualquier orden, con el fin de desarrollar funciones propias de cada una de ellas: 

"Artículo 95. Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de 

cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen 

a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas 

sin ánimo de lucro. 

Convenio de Asociación o Cooperación: Los Convenios de Asociación o Cooperación, se celebran entre una 
entidad pública con una persona jurídica particular con o sin ánimo de lucro; pueden ser de carácter nacional o 
internacional, dependiendo del origen de las partes y fueron regulador por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 de la 
siguiente manera: 

"Artículo 96. Constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las actividades propias de 

las entidades públicas con participación de particulares. Las entidades estatales, cualquiera sea su 

naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 

de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de 

asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los 

cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley…". 

Con respecto a estos Convenios de Asociación el Gobierno Nacional expidió el Decreto 092 del 23 de Enero de 2017  

el cual establece los requisitos  y el proceso que se debe cumplir  para que las Entidades del Estado puedan contratar 

con Instituciones sin ánimo de lucro, así como los requisitos para que estas últimas sean consideradas como de 

“reconocida idoneidad”, de acuerdo con las pautas y criterios establecidos por la agencia Colombia Compra Eficiente. 

Se recomienda revisar la citada norma  con respecto a las Instituciones de Educación sin ánimo de lucro, con la 

finalidad si les es aplicable el Decreto 092 de 2017. 

Convenios Marco: Es la modalidad de convenio, entre dos o más partes, mediante la cual se establecen las 

condiciones generales en que se desarrollará la relación convencional. 

Esta modalidad de convenios se caracteriza por plasmar la voluntad de las partes en el sentido de aunar esfuerzos 

para el desarrollo de un objetivo conjunto, sin que ello implique necesariamente el compromiso de recursos financieros 
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y logísticos. En efecto, dentro de las cláusulas convencionales, se establece que el convenio marco no genera 

afectación presupuestal por sí solo y que las actividades a desarrollar se efectuarán a través de la posterior suscripción 

de convenios derivados del mismo. No obstante, la característica principal de este tipo de convenios es que debe 

señalar claramente la cooperación entre las partes. Como mecanismo de dirección del convenio, puede pactarse la 

conformación de un Comité de Dirección o de Coordinación, el cual se encargará de sentar los lineamientos generales 

a los cuales debe sujetarse la ejecución del mismo. Para la suscripción de los convenios marco no será necesaria la 

elaboración de un Plan Operativo, en virtud de la generalidad de las obligaciones, actividades a desarrollar, sin 

embargo, resultará pertinente la configuración de un cronograma general de actividades, la conformación del Comité 

de Dirección o Coordinación, la posibilidad de celebración de convenios derivados.  

Convenios Derivados y/o Específicos: Son aquellos mediante los cuales las partes establecen compromisos 

determinados de cooperación; estos acuerdos surgen de un convenio marco. En consecuencia, las partes ejecutan 

actividades concretas a través de la suscripción de estos convenios. En lo que atañe a los convenios derivados se 

aclara que en los Planes Operativos se deberá discriminar con claridad las actividades a realizar, los plazos y los 

productos entregables en cada etapa. 

Cronograma de la contratación: formato donde se encuentran los términos o plazos estipulados para llevar a cabo 
todo el proceso de contratación desde la fase preparatoria hasta la contractual.  
 
Declaración desierta de un proceso de selección: circunstancia que resulta de no adjudicar el contrato, porque 
ninguno de los proponentes cumplió con los factores de escogencia y condiciones técnicas mínimas exigidas en el 
pliego de condiciones o por ausencia de proponentes. 
  
Dicha declaración solo procede por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva. Se declara por acto 
administrativo que exprese clara y detalladamente tales circunstancias.  

  
El Estatuto General de Contratación respecto de la declaratoria de desierta de un proceso de selección, establece lo 
siguiente:  
 

 Licitación Pública: la Entidad estatal que haya declarado desierta una licitación puede adelantar el proceso 
de contratación correspondiente aplicando las normas del proceso de selección abreviada de menor cuantía, 
para lo cual debe prescindir de: a) recibir manifestaciones de interés, y b) realizar el sorteo de oferentes. En 
este caso, la Entidad estatal debe expedir el acto de apertura del proceso de contratación dentro de los cuatro 
(4) meses siguientes a la declaratoria de desierta.  

 Menor Cuantía: en caso de declararse desierto el proceso de selección abreviada de menor cuantía, la 
Entidad podrá iniciarlo de nuevo, prescindiendo de la publicación del proyecto de pliego de condiciones.  

 Subasta Inversa: si no se presentara ningún proponente para participar en la subasta, la Entidad ampliará el 
plazo para la presentación de los documentos habilitantes y la oferta inicial de precio, en el evento de no 
presentarse ningún proponente, la Entidad declarará desierto el proceso de selección. Cuando resulte un solo 
proponente habilitado, la Entidad le invitará a una negociación en la que obtenga un menor precio de la oferta 
inicialmente presentada, fracasada la negociación, la Entidad declarará desierto el proceso contractual. En 
caso de declararse desierto el proceso de selección abreviada de subasta inversa, la Entidad podrá iniciarlo 
de nuevo, prescindiendo de la publicación del proyecto de pliego de condiciones.  

 Concurso de Méritos: cuando la Entidad declara desierto el concurso, podrá iniciarlo de nuevo, 
prescindiendo de la publicación del proyecto de pliego de condiciones.  
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 Mínima Cuantía: en caso de no lograrse la adjudicación de un proceso de selección de mínima cuantía, la 
Entidad declarará desierto el proceso mediante comunicación motivada que debe ser publicada en el SECOP.  
 

Derogar: dejar sin efecto una norma vigente. 1 
 
Ejecutar el contrato: es cuando se desarrollan las actividades del contrato. En el inicio de la ejecución es precisa la 
aprobación de la garantía por la Entidad, siempre que ésta ampare el cumplimiento oportuno e idóneo del respectivo 
contrato y la existencia de disponibilidad presupuestal.  
 
Estudio de mercado: es la evaluación general que debe realizar la Entidad previa contratación, en el cual se debe 
analizar la oferta y la demanda, y hacer una comparación de estas para generar una idea sobre la viabilidad de la 
contratación del bien, obra o servicio.  
 
Estudios previos: son los análisis, documentos y trámites que deben adelantar las Entidades públicas antes de 
contratar, sin importar el régimen legal que las cobije, en cualquiera de las modalidades que señala la ley o el manual 
interno que se aplique, en el caso de las Entidades no gobernadas por el Estatuto.2 
 
Fondos: código que identifica el tipo de recurso o fuente de financiación.  
 
Garantías: mecanismos de cobertura del riesgo otorgada por los oferentes o por el contratista.  
 
Gestión contractual: conjunto de actividades de planeación, coordinación, organización, control, ejecución y 
supervisión de los procesos de contratación de una Entidad Estatal.  
 
Informe de evaluación: documento que contiene el resultado de la comparación y evaluación objetiva de las 
propuestas presentadas dentro de los procesos de selección adelantados por la Entidad.  
 
Informe del interventor o del supervisor: documento a través del cual el interventor o el supervisor da cuenta a la 
Entidad sobre las situaciones presentadas durante la ejecución del contrato. Sus informes están destinados a servir 
de medios de prueba sobre el cumplimiento del contrato, o bien, para la imposición de sanciones al contratista, en el 
evento de presentarse situaciones de incumplimiento o para el pago de las obligaciones dinerarias a cargo del 
contratante.  
 
Inhabilidades e incompatibilidades: son limitaciones especiales a la capacidad de contratar con el Estado. La ley 
establece quienes se encuentran imposibilitados para participar en licitaciones, concursos o celebrar contratos con las 
Entidades.  
 
Interventor: se entiende como el agente que controla, vigila, supervisa o coordina la ejecución del contrato con el 
ánimo de lograr el cumplimiento a cabalidad, o por el contrario, cuando hay dificultades, tome las medidas  pertinentes 
para requerir y sancionar a los contratistas incumplidos.  
 

                                                           
1 Diccionario Real Academia Lengua Española, Edición del Tricentenario. 
2 Procuraduría General de la Nación, Recomendaciones para la elaboración de estudios previos. 
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Como regla general para lograr una adecuada Interventoría en los contratos, quien ejerza esta actividad tendrá en 
cuenta que es necesario llevar a cabo controles desde el punto de vista administrativo, financiero y técnico cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen, o cuando la ley lo exija.  
 
Liquidación: procedimiento mediante el cual una vez concluido el contrato, las partes verifican en qué medida y de 
qué manera cumplieron las obligaciones de él derivadas, con el fin de establecer si están o no a paz y salvo por todo 
concepto relacionado con su ejecución.  
 
Liquidación unilateral: procedimiento efectuado por la Entidad para liquidar unilateralmente un contrato mediante 
acto administrativo motivado, cuando no es posible lograr la liquidación bilateral, previo agotamiento de los requisitos 
legales establecidos.  
 
Multa: sanción pecuniaria que se impone por incumplimiento contractual.  
 
PAA: sigla para denominar el Plan Anual de Adquisiciones. 
 
PAC (Plan anualizado de caja): es la planeación de los flujos de fondos a través de un periodo de tiempo anual que 
se deben tener para cumplir unos compromisos adquiridos o presupuesto y llevar a cabo determinada actividad.  
 
Plan anual de adquisiciones: herramienta que facilita a las Entidades estatales identificar, registrar, programar y 
divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios, y el diseño de estrategias de contratación que permiten 
incrementar la eficiencia del proceso de contratación.3 
 
Plazo de ejecución: es el tiempo específico destinado para la realización de las actividades previstas en el contrato. 
El plazo de ejecución empezará a contarse desde la fecha en que el competente contractual imparta aprobación a la 
“garantía” que obliga a constituir el contratista, o desde la fecha en que se suscriba el “acta de inicio”. El contrato 
correspondiente señalará la condición para iniciar la ejecución contractual.  
 
Pliego de condiciones: documento que contiene la descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio 
requerida por la Entidad a través de un proceso de selección, los requisitos objetivos de participación de oferentes, los 
criterios de selección, las condiciones de costo y calidad, el cronograma y la información del contrato a celebrar.  
 
Proponente: persona natural o jurídica, o cualquier forma de asociación que tenga interés en celebrar contratos con 
la Entidad, y presenta de manera formal una propuesta.  
 
Prórroga: documento mediante el cual se prolonga en el tiempo la ejecución de un contrato.  
 
Registro presupuestal: es la afectación definitiva de la partida presupuestal destinada al cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato, siendo un requisito de perfeccionamiento y legalización del mismo.  
 
Requerimiento: documento mediante el cual la Entidad solicita al proponente aclaración del contenido de su propuesta 
o sobre  requisitos habilitantes, con el fin de realizar a cabalidad el procedimiento de evaluación de las propuestas.  
 

                                                           
3 Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones, Colombia Compra Eficiente   
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Resolución de apertura: es un acto administrativo de trámite que señala los términos y exigencias del proceso de 
selección, proferido por el Representante Legal de la Entidad o su delegado. Por ser un acto de trámite no tiene 
recursos, puede ser demandado en acción de nulidad.  
 
Rubro o posición presupuestal: parte del presupuesto de la Entidad que se afecta específicamente para el desarrollo 
de un proceso de selección o un contrato. Dicha afectación se hace en los términos dispuesto por la Ley Orgánica de 
Presupuesto.  

 
SECOP: sigla para denominar el Sistema Electrónico de Contratación Pública.  
 
SIIF: sigla para denominar el Sistema Integrado de Información Financiera.  
 
SIREM: sigla para denominar el Sistema de información y Riesgo Empresarial 
 
SMMLV: sigla para denominar el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 
 
Sistema General de Riesgos Laborales: el artículo 1º de la Ley 1562 de 2012, el “Sistema General de Riesgos 
Laborales: Es el conjunto de Entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger 
y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o 
como consecuencia del trabajo que desarrollan (…)”. De igual forma establece el artículo 2º ibídem, que en forma 
obligatoria deben afiliarse al sistema las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios  
con Entidades o instituciones públicas con una duración superior a un mes y con precisión de las situaciones de tiempo, 
modo y lugar en que se realiza dicha prestación.  
 
Supervisor: servidor público o contratista responsable de la vigilancia técnica, administrativa, financiera y legal que 
se realiza sobre el cumplimiento del objeto contratado por la Entidad en las condiciones de modo, tiempo y lugar 
pactados, cuando no requieran de conocimientos especializados. 
 
Veedurías ciudadanas en la contratación estatal: establecidas conforme a la ley, pueden adelantar la vigilancia y 
el control en las etapas preparatoria, precontractual y contractual del proceso de contratación. Es obligación del INPEC 
convocarlas para adelantar el control social a cualquier proceso de contratación, para esto la Entidad suministrará toda 
la información y la documentación pertinente que no aparezca publicada en la página web de la Entidad.  
 
ERON: Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional. 
 

Marco Legal  

 

Ver Normograma del Proceso Logística y Abastecimiento  

 

1. Generalidades 

 
1.1. Presentación de la Entidad 
 
1.1.2 Naturaleza Jurídica y ubicación del INPEC dentro de la Estructura del Estado 
 
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2160 de 1992, 
concordante con la Ley 489 de 1998 y el artículo 3 del Decreto 2897 de 2011, es un Establecimiento Público del Orden 
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Nacional adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y 
patrimonio independiente. Entidad reestructurada mediante el Decreto 4151 de 2011. 
 
Los artículos 70 y 71 de la Ley 489 de 1998, señalaron:  
 

“ARTICULO 70. ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS. Los establecimientos públicos 

son organismos encargados principalmente de atender funciones administrativas y de 

prestar servicios públicos conforme a las reglas del Derecho Público, que reúnen las 

siguientes características: a) Personería jurídica, b) Autonomía administrativa y 

financiera, c) Patrimonio independiente, constituido con bienes o fondos públicos 

comunes, el producto de impuestos, rentas contractuales, ingresos propios, tasas o 

contribuciones de destinación especial, en los casos autorizados por la Constitución y 

en las disposiciones legales pertinentes”.  

 

“ARTICULO 71. AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. La autonomía 

administrativa y financiera de los establecimientos públicos se ejercerá conforme a los 

actos que los rigen y en el cumplimiento de sus funciones, se ceñirán a la ley o norma 

que los creó o autorizó y a sus estatutos internos, y no podrán desarrollar actividades 

o ejecutar actos distintos de los allí previstos ni destinar cualquier parte de sus bienes 

o recursos para fines diferentes de los contemplados en ellos”. 

El artículo 7 de la Ley 1709 de 2014, indico: “El Sistema Nacional  Penitenciario y Carcelario está integrado por el 
Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), como, adscritos al Ministerio de Justicia y del Derecho con personería jurídica, 
patrimonio independiente y autonomía administrativa, por todos los centros de reclusión que funcionan en el país, por 
la Escuela Penitenciaria Nacional, por el Ministerio de Salud y Protección Social, por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y por las demás Entidades públicas que ejerzan funciones relacionadas con el sistema. El 
sistema se regirá por las disposiciones contenidas en este Código y por las demás normas que lo adicionen y 
complementen.”   
 
1.1.3 Objeto 
 
El INPEC tiene como objeto ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la 
libertad, la vigilancia y seguimiento del mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo social no 
remunerado, impuestas como consecuencia de una decisión judicial, de conformidad con las políticas establecidas por 
el Gobierno Nacional y el ordenamiento jurídico, en el marco de la promoción, respeto y protección de los derechos 
humanos. 

 
Es compromiso del INPEC, velar por la correcta y eficaz gestión contractual a partir del cumplimiento e implementación 
de los principios consagrados en el Código de Ética del Instituto por parte de los intervinientes en los procesos de 
contratación de la Entidad, a fin de propender por la ejecución de los servicios y adquisición de bienes requeridos por 
las personas privadas de la libertad.  

 

2. Capacidad para contratar y régimen aplicable 

 

La capacidad para contratar le fue otorgada al INPEC por el artículo 110 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, el 
cual dispone: “los órganos que son una sección dentro del presupuesto, tendrán capacidad de contratar y comprometer 
a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones 
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incorporadas en la respectiva sección, lo cual constituye la autonomía presupuestal a que hace referencia la 
Constitución Política y la Ley”. 
 
El artículo 1° de la Ley 80 de 1993, establece como su objetivo principal “disponer las reglas y principios que rigen las 
Entidades estatales”, dentro de las cuales se encuentra el INPEC, de conformidad con el artículo 2, numeral 1, literal 
a, de la Ley 80 de 1993. 
 
Por lo anterior, se concluye que la actividad contractual del INPEC está regida por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas concordantes en materia contractual. Así mismo, aquellas que las 
adicionen, modifiquen o sustituyan.  
 
El marco legal de la Contratación del INPEC también está sujeto al Estatuto Orgánico del Presupuesto, el Estatuto 
Anticorrupción, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las normas sobre 
austeridad en el gasto y las resoluciones internas relacionadas con la ejecución del presupuesto del INPEC. 
 
El decreto 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional”, en su artículo 2.2.1.2.5.3.,  instituye la obligatoriedad para las entidades estatales de contar con 
un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos señalados por Colombia Compra Eficiente. 
 

2.1. Inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones  
 
2.1.2.  De los servidores públicos  
 
No podrán participar en procedimientos de selección, ni celebrar contratos con el INPEC, las personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras que se hallen incursas en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidades 
señaladas en la Constitución Política, la ley, los reglamentos de la Entidad, y especialmente, las contempladas en los 
artículos 83 y 9 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 4 de la Ley 1474 de 2011, por medio del cual se adicionó el literal f) 
al numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.  
 

En general, todo servidor público del INPEC y quienes presten sus servicios al mismo, deben abstenerse de participar 
por sí o por interpuesta persona, en interés personal o de terceros, en actividades de contratación que puedan constituir 
un posible conflicto de interés, entendido éste como toda situación de contraste o incompatibilidad que pueda darse 
entre los intereses del INPEC y el de los servidores públicos o contratistas. Se considera que también existe conflicto 
de interés cuando el asunto afecte o se relacione con su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos 
de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios 
de hecho o de derecho.  
 
 
2.1.3. De los proponentes o contratistas  
 
En el evento que la inhabilidad e incompatibilidad sobrevenga a un proponente en proceso contractual, se entiende 
que renuncia a la participación y a los derechos adquiridos en el mismo.  
 
Si sobreviene en un contratista, debe realizarse la cesión del contrato, previa autorización del INPEC, según 
corresponda.  
 
Si sobreviene en uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal, éste debe ceder su participación a un tercero, 
previa autorización del INPEC, según corresponda. 
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2.2 De la comunicación con oferentes y contratistas 

 
La comunicación con los oferentes se hará únicamente a través del SECOP, con el fin de garantizar la imparcialidad y 
el principio de selección objetiva. La comunicación con los contratistas se hará a través de los supervisores, quienes 
deben servir de interlocutor entre el INPEC y el contratista. 
 

3. Subdirección de Gestión Contractual 

 

Para el cumplimiento de su misión, de conformidad con la Resolución No. 2122 del 15 de Junio de 2012, artículo 88, 
“Por la cual se desarrolla la estructura orgánica y se determinan los grupos de trabajo del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC)”, la Subdirección de Gestión Contractual contará con los siguientes grupos de 
trabajo: 
 
a. Grupo de Contratación 
b. Grupo Precontractual 
 
 
3.1. Grupo de Contratación (art. 89)  
 
Son funciones del Grupo de Contratación, las siguientes: 
 

1. Asistir al Director General en el diseño, realización y evaluación de los aspectos contractuales del Instituto, 
en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica. 

2. Asesorar al Director General, y demás dependencias en el trámite y desarrollo de los asuntos de carácter 
contractual, y emitir los conceptos que le sean requeridos. 

3. Adelantar los procesos contractuales requeridos en desarrollo de la gestión del Instituto, y realizar su 
correspondiente liquidación dentro de los términos de ley.  

4. Aprobar las pólizas de garantía y sus modificaciones, y vigilar su vigencia junto con los supervisores y 
ejecutores del contrato. 

5. Apoyar y vigilar el desarrollo y cumplimiento de la función de supervisión de contratos celebrados por el 
Instituto. 

6. Mantener actualizados los sistemas de información contractual, y reportar la información de conformidad con 
las normas vigentes. 

7. Apoyar y vigilar el desarrollo y cumplimiento de la función de supervisión de los contratos celebrados por el 
Instituto. 

8. Elaborar los actos administrativos referentes al proceso contractual, como minutas de contratos, de adiciones, 
prórrogas, actas modificatorias, aclaratorias, de suspensión y de cesión de los contratos suscritos por el 
ordenador del gasto. 

9. Elaborar actos administrativos sancionatorios tales como multas, caducidades, terminaciones anticipadas, de 
mutuo acuerdo, y contestar los recursos que se presenten a dichos actos. 

10.  Estudiar las propuestas presentadas en los procesos de contratación, y evaluarlas   jurídicamente. 
11.  Registrar y mantener actualizados los sistemas de información contractual y rendir los informes 

correspondientes. 
12.  Apoyar la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Institucional. 
13.  Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.  
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3.2. Grupo Precontractual (art. 90) 
 
Son funciones del Grupo Precontractual, las siguientes: 
 

1. Asistir al Director General, en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica, en los aspectos precontractuales 
del Instituto. 

2. Consolidar y revisar los estudios de conveniencia y oportunidad que soporten la contratación. 
3. Revisar los estudios previos de los procesos contractuales que desarrolla el Instituto. 
4. Elaborar los pre-pliegos, pliegos e invitaciones públicas y revisar la carpeta precontractual de los procesos 

que desarrolla el Instituto. 
5. Proyectar los actos administrativos propios de la etapa precontractual. 
6. Programar y coordinar las audiencias a que haya lugar dentro de la etapa precontractual. 
7. Consolidar y presentar al Comité Técnico de Contratación, los cuadros de evaluación de las propuestas 

presentadas en los procesos de selección de contratistas. 
8. Hacer efectivas la garantía de seriedad de la oferta en caso de incumplimiento del ofrecimiento por parte del 

proponente. 
9. Publicar en el portal de contratación los proyectos de pre pliego, los pliegos, las invitaciones públicas y la 

documentación en general de la etapa precontractual, en cumplimiento del principio de publicidad y demás 
procedimientos y etapas establecidos en las normas de contratación estatal. 

10.  Programar y coordinar las reuniones del Comité Técnico de Contratación,  Ordinarias y Extraordinarias, 
previa instrucción del ordenador del gasto. 

11. Apoyar la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Institucional. 
12.  Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 

 
 

3.3 Comité Evaluador  

 

El Comité Evaluador (Jurídica, financiera, económica, técnica), se integrará para cada proceso, previo nombramiento 
mediante acto administrativo,  el cual será expedido con la publicación de los estudios previos, proyecto de pliego de 
condiciones y aviso de convocatoria, según el área que evalúan deben cumplir las siguientes funciones: 
 

1. Contestar efectiva y oportunamente las observaciones realizadas a los pliegos de condiciones o invitación 
clara, puntual, precisa (concisa). 

2. Verificar el cumplimiento de las condiciones habilitantes exigidas a los proponentes en los pliegos de 
condiciones, mediante el RUP y demás requerimientos adicionales exigidos. 

3. Calificar las ofertas presentadas, asignando el puntaje a que haya lugar según las reglas para el efecto 
previstas en el pliego de condiciones y de acuerdo a la normatividad vigente. 

4. Contestar efectiva y oportunamente las observaciones que presenten los proponentes con relación a las 
evaluaciones. 

5. Suscribir y remitir en forma oportuna al Grupo Precontractual los informes de evaluación de las ofertas, 
los cuales incluirán la recomendación de adjudicación o declaratoria de desierta, de conformidad con los 
criterios establecidos en el pliego de condiciones.  

6. Remitir las respuestas a las observaciones que se presenten a la evaluación preliminar y a la evaluación 
definitiva,  al Grupo Precontractual para la consolidación y publicación. 

7. Asistir a la Audiencia de Adjudicación del proceso de selección evaluado. 
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Para los procesos de selección de mínima cuantía a través de invitación pública, no es requerida la integración del 
Comité evaluador,  el ordenador del gasto o su delegado mediante comunicación escrita designará a la(s) persona(s) 
que deberán efectuar la evaluación.  
 
El Comité  evaluador deberá ser conformado en direcciones regionales, establecimientos de reclusión del orden 
Nacional y Dirección Escuela Penitenciaria Nacional (Dirección Escuela de Formación), cuando se requiera. 
 
4. De la delegación 

 

El presente manual de contratación delega el liderazgo y desarrollo de las etapas pre-contractual, contractual y post-

contractual de la gestión contractual del INPEC, así como comprometer y ordenar el gasto y pago, de conformidad con 

lo previsto en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 37 del Decreto 2150 de 1995, Decreto 4151 de 2011 y 

Resolución 2122 del 15 de junio de 2012. 

 

4.1 Dirección de Gestión Corporativa, Directores Regionales, Escuela de Formación y Establecimientos de 

Reclusión del Orden Nacional del INPEC 

  
La delegación comprende la dirección de las actividades pre-contractuales, contractuales y post-contractuales del 
INPEC, y en particular, la competencia para proferir los actos de apertura de los procedimientos de selección, adelantar 
los mismos, concluirlos (adjudicando o declarándolos desiertos), celebrar los contratos que de estos se deriven, 
modificar, suspender, prorrogar, adicionar o terminar tales negocios jurídicos, imponer las sanciones a que haya lugar, 
liquidar los contratos estatales celebrados por el INPEC y en general, preparar y proferir la totalidad de los actos 
propios de la gestión contractual de los procesos delegados.  
 
El(la) Subdirector(a) de gestión contractual en la Dirección General del INPEC, el(la) responsable del Grupo 
Administración de Recursos en la Dirección Escuela de Formación "Enrique Low Murtra", el(la) responsable del área 
de Gestión Corporativa en las Regionales y el(la) subdirector(a) en los Establecimientos de Reclusión del Orden 
Nacional del INPEC, donde lo hubiere o el(la) responsable del área Administrativa, además de las funciones propias 
en materia contractual establecidas en la normatividad vigente, elaborará las citaciones a audiencia por presuntos 
incumplimientos de las obligaciones del contratista, preparará el orden del día de la audiencia, elaborará el acta de 
desarrollo de la audiencia y proyectará la resolución que decide sobre la imposición o no de la multa, sanción o 
declaratoria de incumplimiento. 
 
4.2 Por razón de la cuantía 

Se delega la competencia para liderar y desarrollar la gestión contractual, comprometer y ordenar el gasto, así:  

  

 Procesos de selección y contratación cuya cuantía sea superior a los MIL QUINIENTOS SALARIOS MÍNIMOS 
MENSUALES LEGALES VIGENTES (1.500 SMMLV), es competente el Director General del INPEC. 
 

 Procesos de selección y contratación cuya cuantía sea igual o inferior a los MIL QUINIENTOS SALARIOS 
MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (1.500 SMMLV), se delega en elDirector de Gestión 
Corporativa del INPEC y Directores Regionales. 
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 Para el caso de procesos de selección y contratación que superen las cuantías establecidas para los 
Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional del INPEC, así como para la Escuela de Formación "Enrique 
Low Murtra", será competente el Director de Gestión Corporativa del INPEC hasta el monto de su delegación. 
 

 Para procedimientos de MÍNIMA CUANTÍA se delega en el Director Gestión Corporativa compras 
centralizadas. 

 

 Para procedimientos de MÍNIMA CUANTÍA se delega en los Directores Regionales, Directores de 
establecimientos de Reclusión de Reclusión del Orden Nacional y Escuela de Formación "Enrique Low Murtra". 

4.3 Por razón de la competencia funcional 

Se delega la competencia para liderar y desarrollar la gestión contractual, comprometer y ordenar el gasto, así:  

 Delegar en el(la) Director(a) de la Escuela de Formación "Enrique Low Murtra", y en los Directores de 
los Establecimientos de Reclusión del INPEC, asignados con los códigos que a continuación se relacionan, 
sin perjuicio de la posibilidad de desconcentrar en sus subalternos las tareas de sustanciación a que haya 
lugar, la competencia de expedir TODO acto de la actividad pre-contractual, contractual y post-contractual, 
cuya cuantía sea igual o inferior a los MIL SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (1.000 
SMMLV), dentro del presupuesto asignado de recursos nación y aprobado de recursos propios: 

 
CODIGOS DE IDENTIFICACIÓN ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL 

DEL INPEC 
REGIONAL 
CENTRAL 

REGIONAL 
OCCIDENTE 

REGIONAL 
NOROESTE 

REGIONAL 
NORTE 

REGIONAL 
ORIENTE 

REGIONAL VIEJO 
CALDAS 

113 225 501 323 410 601 

114 226 502  421 612 

129 235 535  422 616 

130 242 537   621 

131     637 

139      

148      

150      

156      

157      

 

 Delegar en los Directores de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional del INPEC, 
no incluidos en la lista anterior, las mismas competencias señaladas para su funcionamiento y 
gestión, hasta un máximo de CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES 
VIGENTES (400 SMMLV), dentro del presupuesto asignado de recursos de la Nación y aprobado 
de recursos propios. 

 

 Delegar en elDirector de Gestión Corporativa y Directores Regionales del INPEC, la 
competencia de expedir todo acto de Planeación, Pre-contractual, contractual y Post-contractual, así 
como el impulso de los mismos, comprometer el ordenamiento del gasto y pago, para el 
funcionamiento entendido como los gastos necesarios para el desarrollo y gestión del INPEC o 
Dirección Regional según corresponda, hasta el tope máximo de MIL QUINIENTOS SALARIOS 
MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (1.500 SMMLV). 
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 Si amerita la contratación de un contador público o los recursos del proyecto lo permiten, para 
verificar aspectos financieros de actividades productivas de acuerdo a lo establecido en la 
reglamentación vigente, el(la) Director(a) del Establecimiento de Reclusión, como ordenador del 
gasto y bajo su propia responsabilidad, será el encargado de adelantar esta contratación, 
comunicando al Director General del INPEC y el seguimiento se realizará por la Subdirección de 
Desarrollo de Actividades Productivas de la Dirección de Atención y Tratamiento. 

 En las contrataciones que se celebren centralizadamente pero que deban ejecutarse en la Escuela de 
formación "enrique Low Murtra", Direcciones Regionales y ERON, cada Director supervisará la ejecución y 
enviará los respectivos informes de supervisión a la Subdirección de Gestión Contractual de la Dirección 
General para que reposen en el expediente contractual. 

La ley 65 de 1993, artículo 87 regula: 
 
"ACTOS DE GESTIÓN. El director de cada establecimiento de reclusión, previa delegación del Director General del 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, podrá celebrar convenios o contratos con personas de derecho público 
o privado con o sin ánimo de lucro, con el fin exclusivo de garantizar el trabajo, la educación y la recreación, así 
como el mantenimiento y funcionamiento del centro de reclusión". 
 

 Teniendo en cuenta la norma citada anteriormente el Director General del INPEC, como ordenador del gasto 
se encuentra facultado para delegar la modalidad de contratación directa como son los contratos de 
arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad del INPEC en el (la) Director(a) de la Escuela de Formación 
"Enrique Low Murtra", Directores Regionales y Directores de los Establecimientos de Reclusión del Orden 
Nacional.  

 Con respecto a la delegación del Director(a) de la Escuela de Formación "Enrique Low Murtra", se faculta 
para celebrar contratos de arrendamientos de bienes inmuebles de propiedad del INPEC, espacios físicos 
para el funcionamiento de:  

 Kioscos. 
 Restaurantes y/o cafeterías. 
 Lotes (Área o terreno inutilizado o subutilizado que pueda adecuarse para realizar actividades 

agropecuarias o industriales). 
 Espacios físicos inutilizados o subutilizados. 

 Se Delega en los Directores Regionales la celebración de contratos de arrendamientos de bienes inmuebles 
de propiedad del INPEC, de espacios físicos para el funcionamiento de:  

 Restaurantes y/o cafeterías. 
 Espacios físicos inutilizados o subutilizados.  
 Expendios (Ubicados en los Establecimientos de Reclusión Penitenciarios y Carcelarios que 

conforman cada Regional, para beneficio de la Población Privada de la Libertad - PPL). 
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 En los Directores de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional se delega la celebración de 
contratos de arrendamientos de bienes inmuebles de propiedad del INPEC, de espacios físicos para el 
funcionamiento de:  

 Restaurantes y/o cafeterías. 
 Pastajes o pastoreo. 
 Espacios físicos inutilizados o subutilizados diferentes a los asignados para el 

funcionamiento de expendios (Kioscos, casinos y/o casetas). 

Bienes que deberán encontrarse dentro del perímetro o jurisdicción de la Escuela de Formación "Enrique Low Murtra", 

Direcciones Regionales o Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional - ERON del INPEC. 

 

Para el caso de arrendamiento de espacios físicos para el funcionamiento de expendios, se debe tener en cuenta: los 

reglamentos internos de cada ERON, Resolución No. 006349 del 19 de Diciembre de 2016, mediante la cual se expide 

el Reglamento General de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional a cargo del INPEC, en el titulo X, 

establece los parámetros del funcionamiento de los expendios y de la administración por parte del INPEC y de 

empresas particulares, de igual manera se deben seguir los demás lineamientos establecidos en el citado reglamento, 

así como también siguiendo las instrucciones encomendadas en el acuerdo No. 010 del 1 de julio de 2004, 

correspondiente al Reglamento General para el manejo de los recursos propios del INPEC, generados en los 

Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional del INPEC, el artículo 84 de la Ley 65 de 1993, modificado por el 

artículo 57 de la Ley 1709 de 2014 el cual establece:  

 

"Programas laborales y contratos de trabajo. Entiéndase por programas de trabajo todas aquellas actividades dirigidas 

a redimir pena que sean realizadas por las personas privadas de la libertad.  

 

La Subdirección de Desarrollo de Habilidades Productivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) 

coordinará la celebración de los contratos de trabajo de las personas privadas de la libertad con los establecimientos 

penitenciarios o con los particulares a efectos del desarrollo de las actividades y programas laborales. 

 

El trabajo de las personas privadas de la libertad se llevará a cabo observando las normas de seguridad industrial. 

 

Parágrafo. Las personas privadas de la libertad que desarrollen actividades derivadas del trabajo penitenciario, serán 

afiliadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) al Sistema General de Riesgos Laborales y de 

Protección a la Vejez en la forma y con la financiación que el Gobierno Nacional determine en su reglamentación". 

 

Y demás normas y decretos concordantes. 

 Se Delega en los Directores Regionales la celebración de Convenios de Integración de servicios con entes 
territoriales hasta el tope máximo del 10% de la Menor Cuantía es decir hasta CIEN SALARIOS MÍNIMOS 
MENSUALES LEGALES VIGENTES (100 SMMLV), para los Establecimientos de Reclusión Penitenciarios 
y Carcelarios que conforman cada Regional, en beneficio de la Población Privada de la Libertad - PPL. 
Cuando el valor del convenio de integración de servicios supere el tope máximo de la cuantía delegada en 
los Directores Regionales, será el Director General del INPEC quien ejercerá la suscripción del mismo.  
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 Se Delega en el (la) Director(a) de la Escuela de Formación "Enrique Low Murtra", la celebración de 
Convenios Interadministrativos (entre entidades del estado), de asociación (entre entidad pública y privada) 
y/o Contratos Interadministrativos (entre entidades del estado), hasta el tope máximo de MIL SALARIOS 
MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (1.000 SMMLV), en aras del cumplimiento de su misión. 
Cuando el valor del convenio y/o contrato supere el tope máximo de la cuantía delegada en el (la) Director(a) 
de la Escuela de Formación, será el Director General del INPEC quien ejercerá la suscripción del mismo. 

 El DIRECTOR GENERAL del INPEC, podrá reasumir la competencia sobre los asuntos delegados y revisar 
los actos expedidos por el delegatario. 
 

4.4 Competencias reservadas y preferentes del Director General del INPEC 

 

 El Director General del INPEC, se reserva de manera expresa el trámite, adjudicación y delegación 
centralizada de los contratos que impliquen el uso de la modalidad de contratación directa, incluido además, 
los convenios de integración de servicios (art. 17 y s.s. de la Ley 65 de 1993), contratos de concesión de 
cualquier tipo, los contratos que requieran traslado de dominio o gravámenes de bienes inmuebles, los 
contratos de donaciones cuando el INPEC ocupe la posición contractual de donante, la provisión de servicios 
de educación (formal y no formal) para los internos, siempre que los mismos supongan erogaciones 
presupuestales por parte del INPEC, la constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de 
las actividades propias de las Entidades públicas con participación de particulares (art.96 de la Ley 489 de 
1988), los contratos que la Dirección General ordene realizar de manera centralizada. 

 La competencia para la celebración de convenios Marco de cooperación, derivados y/o específicos en el 
INPEC es del Director General del INPEC, en virtud de la representación legal que ostenta y por no 
encontrarse delegada expresamente esta facultad en ningún otro funcionario de la entidad. Así mismo, tendrá 
a su cargo la suscripción de las modificaciones al convenio cuando haya lugar. 

 El impulso y sustanciación de esta competencia corresponderá a la Subdirección de Gestión Contractual de 
la Dirección Gestión Corporativa en la Dirección General. 

 En los contratos cuya cuantía sea superior a los MIL QUINIENTOS SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES 
LEGALES VIGENTES (1.500 SMMLV), la competencia para proferir el acto administrativo de apertura del 
procedimiento, celebrar, modificar, prorrogar, adicionar o liquidar el contrato estatal respectivo queda retenida 
en cabeza del director General del INPEC. 

 Los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos 
artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales y jurídicas de conformidad con 
lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015, excepto los relacionados con el 
funcionamiento y gestión de la Escuela de Formación "Enrique Low Murtra", los cuales serán de competencia 
del Director (a) de la Escuela de Formación, quien podrá celebrar este tipo de contratos por la naturaleza 
y objeto que le asiste, los cuales no harán parte de las adquisiciones centralizadas del INPEC. 
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5. Procedimientos para desarrollar la Gestión Contractual 

 

5.1 Planear la actividad contractual  
 
La gestión contractual del INPEC, se fundamenta en una planeación previa que pretende el cumplimiento de los 
propósitos, objetivos, metas y prioridades de la Entidad. Este principio tiende a evitar que la selección de un contratista, 
la suscripción de un contrato, su ejecución y liquidación, sea producto de la improvisación. 
 
En desarrollo de este principio, antes del inicio de la vigencia, las dependencias deben analizar las necesidades de 
contratación existentes y su priorización, lo cual  deberá verse reflejado en el Plan Anual de Adquisiciones de 
conformidad con el presupuesto asignado en la correspondiente vigencia fiscal. Adicionalmente, la posible contratación 
deberá contribuir al logro de las metas de los indicadores y actividades del Proyecto de Inversión (si aplica) e 
indicadores del Plan Operativo. 

 
El artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y la Sección 2 “Estructura y documentos del Proceso de Contratación”, Subsección 
1 “Planeación” del Decreto 1082 de 2015, establece que previo a la apertura de un proceso de selección o de la 
suscripción del contrato, según la modalidad utilizada, la dependencia solicitante que requiera el bien, servicio u obra, 
elaborará los estudios previos cuando corresponda de acuerdo a las necesidades que tenga y deberá construir el 
objeto, el alcance y el tipo de contratación según los criterios establecidos. 

 
Adicionalmente, deberá establecer el monto y la forma de pago del contrato a celebrar, así como los riesgos y los 
controles que deben implementar durante la ejecución del contrato. Lo anterior quedará incluido en los insumos 
técnicos o estudios previos que presenten las dependencias solicitantes a la Subdirección de Gestión Contractual para 
su evaluación. 

 
Los estudios previos, deben estar acompañados cuando haya lugar: 1) las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridas para su ejecución y 2) análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de 
contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 
 

5.2 Plan Anual de Adquisiciones  

 

El INPEC en virtud de los principios de eficiencia y transparencia, elaborará el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), de 
acuerdo con los lineamientos que para este efecto haya dispuesto Colombia Compra Eficiente,  el Decreto 1082 de 
2015, en la Sección 1, Subsección 4, artículo 2.2.1.1.1.4.1, señala las condiciones que deben tener en cuenta las 
Entidades para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe ser publicado en la página web del Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) a más tardar el día 31 de enero de cada año, según lo establecido 
en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. 
 

Para efectos de programación, planeación y uso organizado y racional del presupuesto del INPEC, en cada vigencia 
fiscal es necesario adoptar un Plan Anual de Adquisiciones como herramienta administrativa de planeación, control y 
seguimiento de la adquisición de bienes, servicios o cumplimiento de obligaciones a cargo de la Entidad. 
 
La adquisición de bienes o servicios con cargo a recursos de inversión, adicionalmente, deberán hacer parte de un 
proyecto inscrito en el Plan de Inversiones y en el Banco de Proyectos, por conducto de la Oficina Asesora de 
Planeación. 
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5.2.1 Elaboración  

 
Los servidores públicos del nivel directivo serán los GERENTES de los proyectos de inversión y/o rubros de 
funcionamiento, y deberán garantizar la programación y ejecución del PAA. Por lo anterior, corresponde a cada área 
presentar los insumos necesarios ante la Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Gestión Contractual  y 
Oficina Asesora de Planeación, para que éstas a su vez realicen la programación contractual de la contratación 
requerida para la ejecución de los proyectos de inversión y/o los rubros de funcionamiento de la Entidad. Únicamente 
podrán dar inicio a los procesos de contratación cuando éstos están incorporados en el PAA y hayan surtido los demás 
trámites pertinentes. 
 
El Plan Anual de Adquisiciones será elaborado con base en las necesidades estructuradas en el Anteproyecto de 
Presupuesto,  la ejecución presupuestal por rubro, la asignación de recursos a través de la Ley de Presupuesto General 
de la Nación y su respectivo Decreto de Liquidación, necesidades apremiantes, entre otros. Su elaboración y 
consolidación estará a cargo de la Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Gestión Contractual en 
coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, en formato dispuesto por Colombia Compra Eficiente en la Guía 
para la Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones (G-EPAA-01) 
(http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manualpaa.pdf). Se 

desagregará por dependencias para efectos de seguimiento y control. 
 
Cada dependencia, además, deberá: 1) definir los requerimientos de los bienes, productos o servicios necesarios para 
la ejecución de los fines y objetivos institucionales que le competen, acorde con los recursos presupuestales asignados 
y  su respectivo plan de acción, 2) Realizar la identificación de los bienes, productos o servicios requeridos, actividad 
que se realizará durante el último bimestre de la vigencia anterior a la ejecución de dicho plan. 
 
La Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Gestión Contractual en coordinación con la Oficina Asesora de 
Planeación realizaran el cronograma de reuniones entre los meses de noviembre y diciembre con las diferentes 
dependencias del Instituto, para determinar los bienes y/o servicios a adquirir y los cuales quedaran reflejados en el 
Plan Anual de Adquisiciones – PAA de la vigencia fiscal siguiente, de acuerdo con la priorización de las necesidades 
y recursos disponibles.   
 
De ningún modo podrán adquirirse bienes o servicios no incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones. Sin perjuicio de 
lo expuesto, cuando presenten necesidades sobrevinientes, deberán incluirse en el PAA mediante modificación y 
ajuste del mismo. 
 
5.2.2 Revisión  

 
A la reunión de revisión asistirán una vez elaborado el PAA: la Dirección Gestión Corporativa, la Subdirección de 
Gestión Contractual, Subdirección de Talento Humano (prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) 
con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, y revisarán entre otros aspectos los siguientes: 

 

 Que los objetos contractuales propuestos estén acordes con las modalidades de selección propuestas. 

 Que los objetos contractuales propuestos estén afines con el rubro presupuestal. 

 Que tengan relación con los conceptos del gasto de la Entidad, justifiquen su inclusión. 

 Que el contrato no sobrepase el presupuesto asignado. 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manualpaa.pdf
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Las direcciones regionales, direcciones de complejo carcelarios, Dirección de Escuela de Formación y Dirección de  
establecimientos carcelarios deben elaborar su Plan Anual de Adquisiciones con base en el Plan Anual de 
Adquisiciones Global del INPEC. 
 
5.2.3 Aprobación y adopción  
 
El Proyecto de PAA, será firmado por el director general del INPEC y en las direcciones regionales, establecimientos 
carcelarios, complejos carcelarios y dirección de escuela de formación, será el director de cada una de ellas.  
 
5.2.4 Divulgación  
 
Una vez suscrito el PAA, éste será remitido por el jefe de la Oficina Asesora de Planeación a la Dirección de Gestión 
Corporativa y Subdirección de Gestión Contractual y a las diferentes dependencias, direcciones regionales, 
establecimientos de reclusión del orden Nacional  y Escuela Penitenciaria Nacional (Dirección Escuela de Formación).  
 
5.2.5 Publicación 
  
El PAA será publicado en la página web del SECOP por la Subdirección de Gestión Contractual y en la página WEB 
del INPEC por la oficina de sistemas de información, a más tardar el día 31 de enero de cada vigencia fiscal. 
 

5.2.6 Actualización y/o modificación 
 
En casos excepcionales debidamente justificados la dependencia que requiera efectuar modificación o actualización 
del PAA, deberá solicitarla a la Oficina Asesora de Planeación, quién verificará su viabilidad y en dado caso realizará 
la modificación pertinente.  

 
Estas actualizaciones y/o modificaciones serán publicadas en la página web del SECOP por la Subdirección de Gestión 
Contractual y en la página WEB del INPEC por la oficina de sistemas de información. 
 
5.2.7 Ejecución 
 
Cada dependencia solicitante del proceso será responsable de la ejecución de la contratación que le fue aprobada en 
el PAA, cumpliendo los plazos establecidos en el mismo. 
 
5.2.8 Seguimiento  
 
La Subdirección de Gestión Contractual, hará seguimiento y evaluará trimestralmente la ejecución del PAA, con apoyo 
de los responsables de cada proceso presentando para el efecto un informe de ejecución del plan al ordenador del 
gasto. 

 
Nota: el anterior lineamiento se aplicará en las mismas condiciones en los complejos carcelarios, Escuela de Formación, 
direcciones regionales y establecimientos de reclusión. 

 

5.3 El análisis del sector 
 
El análisis del sector es un mecanismo de planeación de la actividad contractual que busca esencialmente conocer 
desde una perspectiva, legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, los aspectos que 
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inciden en la adquisición de un determinado bien o servicio, y que permitan a la Entidad acceder a ellos en las mejores 
condiciones del mercado. 
 
La guía para la elaboración de estudios del sector4, determina que “analizar el sector” es lo mismo que analizar el 
mercado del bien o servicio que se pretende contratar por parte de la Entidad Estatal, desde diferentes perspectivas. 
 
Este documento tiene como finalidad conocer cómo se comporta el mercado de los bienes y servicios que se pretende 
contratar y a partir de allí conocer la dinámica de la oferta, la demanda y la calidad de los proveedores de dichos bienes 
y servicios. 
 
Para la estructuración del análisis del sector, debiendo[NDCLA1] tenerse en cuenta los lineamientos que para el efecto 
señala la “Guía para la Elaboración de Estudios del Sector”, elaborada por la Agencia Nacional de Contratación Pública 
“Colombia Compra Eficiente”. 
 
La información correspondiente al Análisis del Sector deberá estar consignada en los siguientes formatos (Anexos al 
presente Manual): 
 

a. Formato Análisis del Sector para Contratación Directa 
b. Formato Análisis del Sector para Contratos de Prestación de Servicios 
c. Formato Análisis del Sector para procesos de Licitación, Selección Abreviada y Concurso de Méritos. 
d. Formato Análisis del Sector para procesos de Mínima Cuantía ( se encuentra inmerso en el formato Estudios 

previos para contratación de mínima cuantía)  
 

5.3.1 Estudio del Sector5 
 
Se entiende por sector el ámbito en el que se desarrolla una actividad económica, cuyos elementos tienen 
características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo 
a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.  
 
El estudio del sector, o el análisis del entorno en el que se desarrolla una determinada actividad económica relacionada 
con el objeto del proceso de contratación, tiene por finalidad otorgar a la Entidad una perspectiva completa del 
comportamiento del sector de los bienes y servicios que requiere (el cual debe incluir la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de análisis del riesgo) para definir los requisitos habilitantes de la contratación las 
condiciones económicas de ésta, entre otros aspectos.  
 
El alcance de este estudio dependerá de la complejidad del objeto del contrato, el valor del proceso de contratación, 
el tipo de contrato y los riesgos identificados para el proceso, debiendo incluirse ese análisis en los documentos del 
proceso.  
 
El análisis del sector debe desarrollarse de conformidad con los lineamientos que sobre el particular expida Colombia 
Compra Eficiente y cubrir tres áreas: i) aspectos generales, ii) estudio de la oferta, iii) análisis de la demanda, y harán 
parte de los estudios previos. 

 5.3.2 Aspectos generales6 

                                                           
4 Guía para la Elaboración de Estudios del Sector”, elaborada por la Agencia Nacional de Contratación Pública “Colombia Compra Eficiente”. 
5 Manual de Contratación de la Procuraduría General de la Nación, V.1. Numeral 4.1.1.3.4. Estudio del Sector. 
6 Manual de Contratación de la Procuraduría General de la Nación, V.1. Numeral 4.1.1.3.4.1. Aspectos Generales 
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Con el objeto de establecer de manera real el monto del presupuesto oficial de la contratación, deberá efectuarse un 
análisis de los precios ofrecidos por el mercado, para lo cual deberá hacerse un estudio de la oferta y de la demanda 
del objeto a contratar, el cual debe tener en cuenta los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio que 
sean relevantes en el proceso de contratación y que muestren el comportamiento del sector. Se verificarán los 
entornos: Económico, Internacional, Técnico y Regulatorio, analizando los datos que de ellos se relacionan a 
continuación:  
 
1) Los  productos,  agentes, gremios  y  asociaciones que  componen  y/o participan en el sector, 2) acuerdos 
comerciales, 3)  estado  de  innovación  y desarrollo  técnico. Los cambios tecnológicos dan lugar a nuevos productos 
y oportunidades de mercado, 4)  normatividad vigente aplicable  al  objeto  del proceso de contratación, 5)  las  cifras  
totales  de ventas  del  sector,  las perspectivas  de crecimiento,  inversión  y ventas del mercado, 6)  comportamiento  
del mercado, 7) condiciones  técnicas  y tecnológicas del objeto del proceso contractual, 8) regulación  aplicable  al 
mercado del bien, obra o servicio,  proveedores,  precios y compradores, 9) modificaciones en  las formas de 
adquisición y cambios en los ciclos de producción, 10)  fluctuación de precios internacionales de  los bienes o servicios, 
y  de materias primas e insumos, 11)  especificaciones de calidad de los bienes o servicios, 12) en el entorno ambiental, 
se incluyen  los  recursos naturales que afectan a las actividades  del  sector  en cuestión, 13) fluctuaciones en valor 
de materias primas y costos de producción, 14) información de importación y exportación del  bien o servicio, 15) 
amplitud  de la oferta de bienes tecnológicos, 16)  inflación, devaluación y variación  del  SMMLV, tasas de cambio y 
otros índices económicos, 17)  impacto de tasas de cambio, 18)  especificaciones de calidad y  los acuerdos 
comerciales vigentes que tiene Colombia son: TLC con México, Chile, Países Triángulo Norte (Honduras, Guatemala-
EL Salvador), AELC (Liechtenstein — Suiza — Noruega — Islandia), Canadá y Estados Unidos, Comunidad Andina 
(Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia), de CARICOM: Son doce los países miembros que participan como Signatarios del 
AAP, son: Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Monserrat, 
San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, MERCOSUR, Argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay, CUBA, NICARAGUA, UNIÓN EUROPEA.  
 
5.3.3 Estudio de la demanda  
 
La demanda es la cantidad de bienes o servicios que están dispuestos a adquirir a un precio determinado y  
considerarán las condiciones históricas en las cuales la Entidad ha adquirido el bien o servicio y la forma como lo han 
llevado a cabo otras Entidades estatales o privadas, que hayan adquirido el mismo tipo de bienes, obras o servicios, 
buscando determinar entre otros aspectos:  
 
a. Adquisiciones previas  

 
Considerar  los  procesos  contractuales  de: 1) modalidad de selección y el objeto del contrato, 2) el valor del contrato, 
la modalidad de pago y las cantidades de los bienes o servicios que se requieren, 3) las autorizaciones, permisos y 
licencias necesarias para la ejecución del contrato y los documentos técnicos para desarrollar el proyecto en el evento 
que se incluya diseño y construcción, 4)   el número de contratos suscritos para suplir la necesidad que tiene la Entidad 
y sus vigencias, 5) valor de la contratación, 6)  listado de oferentes que han participado en los procesos de selección 
y los contratistas, así como el comportamiento de éstos en procesos anteriores, incluyendo la imposición de sanciones, 
7)  la experiencia exigida a los interesados, 8)   las condiciones de pago establecidas en los contratos anteriores, 9)    
plazo de ejecución de los contratos, 10)  Tiempos y lugares de entrega de bienes, obras o servicios, 11)  las garantías 
exigidas en los procesos y siniestros, 12)  los criterios de ponderación establecidos.  
 
Para el análisis de la demanda se tendrán en cuenta los siguientes datos mínimos con el fin de hacer un análisis de 
las adquisiciones previas de la Entidad, o los históricos de compras o adquisiciones en otras entidades: contratante 



 Proceso Logística y 
Abastecimiento 

Código: PA-LA-M03 

Versión: 05 

Manual de Contratación 
Fecha: 13 de julio de 2017 

 

 Página 28 de 115 

INPEC o cualquier Entidad pública o privada, contrato No., proceso de selección, modalidad de selección, licitación 
pública, selección abreviada, mínima cuantía, contratación directa o concurso de méritos, objeto del contrato, debe 
describirse el objeto del contrato y su alcance. 
 
a. Valor del contrato: indicar el valor por el cual se suscribió el contrato. 
b. Forma de pago: debe Indicarse si hubo lugar a anticipo, pago anticipado y su respectivo porcentaje del valor del 

contrato, así como los demás pagos indicando el momento de pago (acta de inicio, mensual, a la firma del acta de 
recibo final. Etc.). 

c. Plazo del contrato: indicar el plazo para la ejecución del contrato.  
d. Cantidad de bienes, obra o servicios: señalar la cantidad de bienes, obras o servicios contratados. 
e. Oferentes que participaron en el proceso de selección — contratista: hacer el listado de los oferentes que 

concurrieron a la convocatoria, o invitación.  
f. Condiciones  de  experiencia  mínimas exigidas al oferente: estipular los requerimientos de experiencia 

solicitadas a los interesados en participar en el proceso de selección.  
g. Aspectos evaluables de la oferta: indicar los factores evaluados, el puntaje máximo por cada uno de ellos y la 

forma de asignarlos.  
h. Garantías exigidas: indicar el tipo de garantía exigida, conforme al objeto contractual.  

 
5.3.4 Estudio de la oferta7 
 
La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes está dispuesto a poner a disposición 
del mercado a un precio determinado. Identificar los proveedores en el mercado nacional del bien, obra o servicio, y a 
quienes han participado como oferentes y contratistas en procesos de contratación con entidades estatales.  
 
Para la identificación de los proveedores pueden utilizarse la base de datos del Sistema de Información y Riesgo 
Empresarial (SIREM), administrado por la Superintendencia de Sociedades, la página web del SECOP, Cámaras de 
Comercio, agremiaciones o cualquier otro sistema de información empresarial o sectorial disponible en el mercado.  
 
Este análisis busca obtener la información financiera del sector y de algunos de sus miembros en particular para 
establecer los requisitos habilitantes teniendo en cuenta las condiciones generales del sector, por lo que es 
imprescindible dejar constancia de las consultas realizadas y de los precios que lo soportan.  
 
Con el estudio de la oferta  puede además dar respuesta a interrogantes que pueden surgir en torno al proceso de 
producción, distribución y entrega de los bienes o servicios, los costos asociados a tales procesos, las formas de 
distribución y entrega de bienes o suministro del servicio tales como: i) si el proveedor que necesita la Entidad debe 
ser proveedor de materias primas, fabricante, importador, ensamblador, distribuidor mayorista, distribuidor minorista, 
intermediario, transportador, ii) si la producción es constante y hay inventarios o es sobre pedido, iii) si existen 
descuentos por determinados volúmenes, iv) si los proveedores tienen la capacidad de distribuir el bien o producto en 
todos los lugares requeridos, v) la diferencia de costos entre contratar el transporte y distribución al mismo proveedor 
del bien o producto o contratar el transporte de forma independiente, vi) si la Entidad Estatal cuenta con un centro de 
almacenamiento, en caso afirmativo, evaluar la conveniencia de disponer de este para coordinar las compras o manejar 
el inventario, vii) los tiempos de entrega a los diferentes lugares donde debe suministrar el bien.  
 
La comunicación previa y directa con los posibles proveedores, mediante la solicitud de cotizaciones de los bienes, 
obras y servicios requeridos por las entidades es de vital importancia. El área que requiere de la contratación deberá 

                                                           
7 Manual de Contratación de la Procuraduría General de la Nación, V.1. Numeral 4.1.1.3.4.2. Estudio de la Demanda. 
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remitir en el formato establecido la información básica del bien o servicio a cotizar de modo que los cotizantes puedan 
hacer la proyección del valor del contrato, indicando entre otros, los gastos que debe asumir el contratista (constitución 
de garantía única, impuestos, transporte, estampillas, etc.) y la forma de pago propuesta para la ejecución del contrato.  
 
En el análisis de las condiciones técnicas y costos, el responsable de adelantar el estudio debe solicitar cotizaciones 
a proveedores que cuenten con condiciones similares de mercado (capacidad económica, técnica y de experiencia), 
con el fin de obtener un precio comparable, de cuyo análisis establecerá las mejores condiciones desde el punto de 
vista técnico, económico y logístico en la satisfacción de la necesidad de la Entidad. Al establecer el presupuesto oficial 
no será necesario que todos aquellos a quienes se les solicitó cotización la presenten. Las solicitudes podrán 
efectuarse vía correo electrónico, de forma presencial o vía telefónica.  
 
Las solicitudes de cotización deben contener como mínimo la siguiente información:  
 
Formato solicitud de cotización: 
 

Realice  la  siguiente  “Advertencia: la cotización solicitada servirá de base en la elaboración de un estudio 
de mercado y por tanto no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.  

 

 Objeto: describa el objeto de la contratación y su alcance.  

 Validez  de  la cotización: defina el plazo en el cual deberá estar vigente la cotización.  

 Especificaciones técnicas: señale las especificaciones técnicas del bien o servicio a contratar, tales como: -
características técnicas - cantidades - calidades - servicios conexas - personal técnico - etapas de ejecución del 
contrato.  

Condiciones de contratación  

 Plazo: informe cuál es el plazo de ejecución  del contrato a suscribir.  

 Obligaciones del contratista: describa  las  obligaciones  derivadas  del  contrato  a  suscribir (Garantía técnica 
del bien o servicio).  

 Forma de pago: indique  la  forma  de  pago  del  contrato  a  suscribir, precisando expresamente el tiempo de 
trámite del pago, los requisitos  previos  al  mismo  y  que  todos  están  sujetos  a disponibilidad  de  PAC.  

 
Realice la siguiente “Advertencia: la modalidad de pago aquí señalada se ha establecido de acuerdo con 
un estudio previo de las condiciones del mercado, si Usted como sobrante encuentra pertinente que ésta 
varía, Indíquelo, justificando su solicitud.”  
 

 Garantía única: señale los amparos que debe contener la garantía única, su vigencia y cuantía.  
 

 Valor ofrecido: indique el valor del presupuesto oficial para la contratación.  
 

Informe expresamente: "Quien cotiza deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, 
legalización y ejecución del contrato, tales como: pago de Impuestos y contribuciones, constitución garantía única, 
transporte, operarios, etc. "  
 

 Rango de producción de la empresa: solicite a los cotizantes que señalen: 1) tiempo de existencia del 
proponente, 2) calidad de Mipyme, 3) Experiencia general que tiene, 4) Experiencia Específica en la actividad objeto 
de contratación, 5) Régimen Tributario. 

 



 Proceso Logística y 
Abastecimiento 

Código: PA-LA-M03 

Versión: 05 

Manual de Contratación 
Fecha: 13 de julio de 2017 

 

 Página 30 de 115 

 Plazo  para presentar cotización: plazo con que cuentan los interesados para presentar la cotización respectiva, 
el lugar donde deben radicar su cotización o los correos electrónicos y fax habilitados para remitirla.  

 

 Firma: firma o visto bueno del servidor público que solicita la cotización.  

 
De acuerdo con el mercado del bien, obra o servicio, para establecer el valor del presupuesto oficial podrán utilizar 
una o varias metodologías de análisis de precios. Por ejemplo, verificar los precios históricos obtenidos en procesos 
de selección anteriores, o el porcentaje de descuento real entre las cotizaciones iniciales y los valores ofrecidos en la 
convocatoria.  
 
En este sentido, deben verificar que no existan condiciones que distorsionen los precios del mercado, tales como: 
ofertas especiales de almacenes de cadena, fenómenos de escasez o abundancia del producto, etc.  
 
Una vez obtenidas las cotizaciones, el responsable deberá elaborar un análisis comparativo de las mismas, que 
plasmará en un informe en el que conste la existencia o no de mercado real de contratación, la aceptación de las 
condiciones de pago ofrecidas por el Instituto y el precio promedio del bien o servicio, la metodología y fórmula para 
fijar el presupuesto oficial de la contratación.  
 
En las carpetas de los contratos deberán reposar tanto la solicitud de cotización, como las cotizaciones presentadas 
por los interesados y el respectivo informe comparativo.  
 
Aquellas cotizaciones que no cumplan con las exigencias efectuadas por la Entidad, en ningún momento serán tenidas 
en cuenta. Podrán solicitar aclaraciones a los cotizantes para evidenciar las fluctuaciones de los precios indicados.  
 
Para establecer el presupuesto oficial hay que tener en cuenta que los precios cotizados, de ningún modo presenten 
entre ellos variaciones en porcentajes importantes, del promedio de todos los valores obtenidos.  
 
Cuando por las condiciones del mercado, del bien o servicio a contratar, de ninguna forma requieran de la solicitud de 
cotizaciones, al contrario dependan de la consulta de bases de datos, el responsable deberá dejar constancia en la 
carpeta respectiva, de las consultas realizadas y de los precios que soportan su estudio. Las bases de datos 
consultadas deben ser especializadas y representativas en el mercado del bien o servicio a contratar.  
 
Deberán indicarse las variables empleadas para calcular el presupuesto de la contratación y los rubros que lo 
componen, soporte de precios unitarios (si es del caso) o de valor global, la forma como calcularon, teniendo en cuenta 
las características técnicas y de calidad del bien o servicio a contratar y el tiempo y lugar de ejecución de las 
obligaciones contractuales, el presupuesto oficial, entre otros.  
 
Al momento de establecer el presupuesto oficial deben contemplarse los plazos de ejecución, liquidación del contrato, 
necesidad de contar con aprobación para el compromiso de vigencias futuras y  deben seguir el procedimiento definido 
por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS).  
 
Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, es necesario incluir la forma como efectuaron su 
estimación.  
 
En el evento en que el estudio del mercado evidencie la inexistente pluralidad de oferentes para satisfacer la necesidad 
del INPEC, es prudente verificar si existe una causal de contratación directa de acuerdo con la normatividad vigente:  
 



 Proceso Logística y 
Abastecimiento 

Código: PA-LA-M03 

Versión: 05 

Manual de Contratación 
Fecha: 13 de julio de 2017 

 

 Página 31 de 115 

Mínima cuantía: el alcance del estudio del sector debe ser proporcional al valor del proceso de contratación, la 
naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y los riesgos identificados para el proceso. 
  
Contratación directa: deben tenerse en cuenta el objeto del proceso de contratación, las condiciones del bien o 
servicio a adquirir y las ventajas que representa para la Entidad contratar con el aspirante correspondiente, la forma 
como acuerdan la entrega de los bienes o servicios, las cantidades contratadas, la forma de pago y entrega, y en 
general, las demás condiciones previstas por las partes. El análisis del sector debe permitir a la Entidad sustentar la 
decisión de hacer una contratación directa, la elección del proveedor y la forma en que estipulan el contrato. En un 
contrato de prestación de servicios profesionales, el análisis del sector depende del objeto del contrato y de las 
condiciones de idoneidad y experiencia. 
 
6. Estudios y documentos previos 

 
De conformidad con el Estatuto General de Contratación, los estudios previos sirven de soporte para elaborar el 
proyecto de pliego de condiciones, el pliego de condiciones y el contrato, así como la invitación pública. Son la base 
para que los interesados puedan valorar adecuadamente el alcance de la necesidad de la Entidad y presentación de 
sus ofertas de bienes y/o servicios.  
 
Estos estudios y documentos previos están a cargo y deben ser elaborados y suscritos por la dependencia solicitante 
de la contratación, quien debe realizar la estructuración en lo concerniente a la parte técnica con base en los cuales 
analiza la conveniencia y oportunidad para dar inicio a la etapa pre-contractual.  Con la suscripción de los estudios 
previos por parte del titular del área solicitante, declara que es perentoria la realización del proceso para satisfacer la 
necesidad. Lo anterior con apoyo de la Subdirección de Gestión Contractual - Grupo Precontractual, y quien haga sus 
veces en la Dirección de la Escuela de Formación, Direcciones Regionales, Complejos Carcelarios y Establecimientos 
de Reclusión. Además deberán anexar todos los estudios, proyectos, antecedentes, documentos, autorizaciones y 
demás soportes requeridos que servirán de base para la elaboración de los mismos. 
 

6.1. Contenido Mínimo de los Estudios Previos  
 
6.1.1 La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el proceso de contratación 
 
La necesidad hace referencia a las insuficiencias o carencias, que determinan al INPEC a contratar el bien o servicio, 
así como las razones que sustentan la contratación del mismo, la cual, a su vez, debe corresponder a la satisfacción 
del interés general observando los postulados que rigen la función administrativa. 

 
Dentro de la descripción de la necesidad, debe precisarse de manera puntual el por qué requiere la contratación del 
bien o servicio, indicando el soporte técnico y normativo a que haya lugar.  
 

6.1.2 El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para 
su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo 
del proyecto 

 
Debe incluir la identificación y caracterización de los bienes y servicios requeridos. Tratándose de la adquisición de 
bienes o servicios de características homogéneas, se elaborará la ficha técnica.  
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a. Especificaciones: corresponde a los requerimientos desde el punto de vista técnico, tales como, descripción 
técnica detallada, cantidades, unidad de medida, entre otras, que debe cumplir el bien o servicio que pretende 
contratar. 

 
b. Servicios y bienes conexos: entendidos como aquellos que se derivan del cumplimiento del objeto del contrato, 

como capacitaciones, mantenimientos preventivos y correctivos, soportes técnicos, entrega de manuales, etc. 

 
Cuando el cumplimiento del objeto del contrato implique la satisfacción de estas actividades o servicios conexos, 
deberá preverse en el pliego de condiciones e invitación pública que el contrato se liquidará una vez cumpla con el 
objeto del contrato, en el evento en que no cumpla con la totalidad de las actividades contractuales debe procederse 
de conformidad con la ley. El supervisor o interventor del contrato será quien verifique que estas actividades u 
obligaciones pendientes se cumplan a cabalidad.  

 
c. Documentos o constancias técnicas para acreditar las especificaciones del bien o servicio a contratar: 

entendidos como certificaciones de cumplimiento de normas técnicas, registros, catálogos, muestras, Registro 
Único de Proponentes  y de propiedad industrial.  Así mismo, en los respectivos estudios previos deberán enumerar 
y aportar los documentos que sirvieron de sustento para elaborar la necesidad, conveniencia y oportunidad. 

 
d. Coordinaciones y revisiones: en todos los procesos de contratación que involucre algún tipo de componente 

tecnológico (adquisición de hardware, software, contratación de consultorías y/o ajustes de programas y/o 
aplicativos y/o sistemas de información con componente informático y/o mantenimiento preventivo y correctivo, 
entre otros) deberá ser revisado y aprobado por la Jefatura de la Oficina Sistemas de Información, responsable del 
control y seguimiento, así como de la verificación técnica de cumplimiento de los proyectos y planes que involucran 
el componente  informático y tecnológico, con el fin de unificar las políticas tecnológicas y evitar fraccionamientos 
en materia de gestión contractual. 
 
Cuando se trate de mantenimientos preventivo y/o correctivo, deberá incluirse la  verificación de la existencia o no 
de garantías vigentes de los bienes que serán relacionados para los mantenimientos, así como la identificación de 
los equipos que requieren el mantenimiento. 

 
e. La identificación del contrato a celebrar: Trata sobre la identificación o clase de contrato a celebrar, el cual 

puede ser nominado (definido en forma expresa en la Ley) o innominado (no señalado en la ley).  Ej.  Contrato de 
compraventa, consultoría, obra, prestación de servicios, etc. 

 
Tipos de contratos más usuales en la Entidad:  

 

 Adquisición de bienes (una o varias entregas preestablecidas)  

 Suministro (cuando prevén entregas periódicas y sucesivas de acuerdo con las necesidades de la Entidad 
con base en precios unitarios).  

 Prestación de servicios generales (aseo, vigilancia, archivo, mantenimientos, entre otros).  

 Prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión (con persona natural o jurídica).   

 Arrendamiento de bienes inmuebles.  

 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. 

 Seguros. 

 Intermediación de seguros.  

 Consultoría.  
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f. Forma de pago del valor del contrato: de acuerdo con la naturaleza de la contratación y los lineamientos 
presupuestales de la Entidad, la forma de pago debe establecerse en los estudios previos. 

 
Por regla general, sólo se establecerán pagos contra servicio prestado, bien o producto entregado y recibido a 
satisfacción por el supervisor o el interventor del contrato. El último pago se hará contra acta de liquidación del 
contrato en el evento que esta aplique. 

 

Para cada pago pactado deberá establecerse el valor y los requisitos para tramitar el  mismo. 

 

La periodicidad o modalidad de los pagos será obligatorio tanto para el INPEC como para los CONTRATISTAS, y 
deberá ceñirse al  Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
En los eventos previstos en la ley, en los cuales incluya el manejo de recursos a título de anticipo, el contratista, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.1., del Decreto 1082 de 2015, debe suscribir un contrato 
de fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, a la cual la Entidad Estatal debe entregar el valor del anticipo. 
 
Por regla general los contratos estatales deben pagarse contra recibo a satisfacción del servicio prestado o 
producto entregado por el supervisor o interventor del contrato, salvo que por las características del objeto o del 
mercado de éste, sea necesario establecer otra forma de pago.  

 

g. Plazo de ejecución del contrato: es el tiempo específico en el que han de realizarse las actividades previstas en 
el contrato, fuera del cual ello ya no será posible. En todo caso, el plazo de ejecución empezará a contarse desde 
la  suscripción del acta de inicio (si a ello hay lugar), previa expedición del Registro Presupuestal y aprobación de 
la garantía por parte de la Subdirectora de Gestión Contractual en el evento que obligue al contratista a la 
constitución de la misma y en Complejos Carcelarios, Escuela de Formación, Direcciones Regionales y 
Establecimientos de Reclusión quien haga sus veces. Es decir, cuando cumplan los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato.  

 
No supeditar el inicio del plazo de ejecución de los contratos al giro de los recursos pactados en calidad de anticipo 
o pago anticipado. 
 
El plazo determinado para la ejecución del contrato, debe ser acorde tanto con su naturaleza como con las 
limitaciones que establecen las normas presupuestales. 

  

h. Obligaciones del futuro contratista y las condiciones de ejecución del respectivo contrato: deben 
establecerse las obligaciones a desarrollar por parte del Contratista, los productos a entregar al INPEC de acuerdo 
al objeto a contratar. 

 
i. Obligaciones del INPEC: debe indicar de manera puntual las obligaciones a las cuales se compromete el INPEC 

frente a la ejecución del contrato. 
 

j. El supervisor designado: en este punto la dependencia solicitante deberá especificar el cargo del servidor público 
que ha de realizar la supervisión del contrato. Tener en cuenta que la persona a designar debe tener los 
conocimientos y competencias necesarios para poder adelantar de manera efectiva la supervisión del mismo. 
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k. Requisitos de idoneidad del proponente: la dependencia solicitante de la contratación, teniendo en cuenta la 
naturaleza del proceso y el objeto a contratar, deberá determinar los requisitos técnicos mínimos que deben cumplir 
los posibles proponentes, la experiencia requerida, equipo de trabajo, entre otros aspectos técnicos que considere 
relevantes y necesarios para la futura contratación. 

 
l. Clasificación Registro Único de Proponentes: de acuerdo con la normatividad vigente, la dependencia 

solicitante de la contratación del bien, producto o servicio deberá determinar la inscripción, clasificación y 
calificación en el Registro Único de Proponentes RUP que debe acreditar el proponente. Lo anterior no será 
obligatorio en proceso de mínima cuantía. 

 
En este punto igualmente deberá incluirse el código del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, 
para el bien o servicio a contratar, para lo cual deberá consultar el mismo en la página Web de la Agencia Nacional 
de Contratación Pública “Colombia Compra Eficiente”  

 

m. Experiencia: entendida como aquella registrada en el RUP correspondiente a los contratos celebrados por el 
interesado, individualmente o como integrante de consorcios, uniones temporales y sociedades en que haya tenido 
participación, para cada uno de los bienes y servicios que ofrece. En procesos de mínima cuantía la experiencia 
será sustentada con certificaciones dada la no obligatoriedad de aportar RUP con las respectivas propuestas. 

 

n. Lugar de ejecución: debe determinarse el lugar donde deben desarrollarse las actividades necesarias para dar 

cumplimiento al objeto contractual. 

 

o. Análisis del sector económico y de los oferentes por parte del INPEC: según lo establecido en la Subsección 

6, artículo 2.2.1.1.1.6.1. y ss., del Decreto 1082 de 2015. 

 

6.1.3 La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos 
 
Los estudios previos deben incluir el concepto emitido por la Subdirección de Gestión Contractual – Grupo 
Contratación, sobre la modalidad de selección. En Complejos Carcelarios, Escuela de Formación, Direcciones Regionales 
y Establecimientos de Reclusión, la modalidad será expedida por el área que haga sus veces. 

 
6.1.4 El valor estimado del contrato y la justificación del mismo 
 
Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los 
calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos.  La Entidad Estatal no debe publicar las 
variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea 
en concurso de méritos.  Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no publicará el modelo financiero utilizado 
en su estructuración. 
  

 El soporte es el "Estudio de precios del mercado" elaborado por la dependencia interesada en la contratación.     

 Debe incluir las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto 
y posibles costos asociados al mismo.  

 En el evento en que la contratación sea a precios unitarios, el soporte debe contener los cálculos de presupuesto 
para la estimación de aquellos.  

 En el caso del concurso de méritos, no debe publicarse el detalle del análisis realizado en desarrollo de lo 
establecido en este numeral.  
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 Verificación del Plan Anual de Adquisiciones o Plan de Inversiones — Banco de Proyectos.  

 Sondeo o Estudios de Mercado: Para la elaboración del estudio de mercado podrá acudirse a varios de los 

siguientes mecanismos:  

 

- Solicitar información de precios a empresas, personas naturales o jurídicas que suministren el tipo de bienes 
o servicios requeridos, advirtiendo que no se trata de una invitación a contratar y suministrando la misma 
información a todos ellos con el fin de obtener información que sea comparable.  

- Solicitar cotización en almacenes de cadena o grandes superficies, suministrando la información básica 
requerida de manera que los bienes tengan características comparables.  

- Por visita de servidores públicos a almacenes de cadena o grandes superficies, para adquisición de bienes 
de características técnicas uniformes. Con base en los resultados de la comparación de precios levantarán 
un acta en la que consten las características de los bienes y su valor unitario.  

- En forma complementaria, por comportamiento histórico en la Entidad para los mismos bienes o servicios. 
- Por determinación de los precios pactados por otras Entidades oficiales para los mismos bienes o servicios. 

 

 Determinación del Precio Artificialmente Bajo: la dependencia que elabora los estudios de mercado identificará los 
criterios y fórmulas que debe tener en cuenta el ordenador del gasto o Comité Técnico de Contratación  para 
establecer que el valor de una oferta es artificialmente bajo con el fin de mitigar riesgos futuros. 

 

6.1.5  Los criterios para seleccionar la oferta más favorable 
  
Deben establecerse los criterios de evaluación y ponderación de conformidad con la naturaleza del objeto a contratar, 
la modalidad de selección y la normatividad vigente, a efectos de obtener la propuesta más favorable para la Entidad. 

 
Sin perjuicio de la modalidad de contratación, una vez presentada la oferta, debe verificarse, por parte de la 
Subdirección de Gestión Contractual, o quién haga sus veces en Direcciones Regionales, Complejos Carcelarios, 
Establecimientos Carcelarios y Dirección Escuela de Formación, el cumplimiento por parte del oferente de sus 
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar. Cuando el oferente 
sea una persona jurídica,  deberá verificarse el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados 
mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o 
por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se 
hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración 
del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los 
pagos a partir de la fecha de su constitución. Lo anterior debe tenerse en cuenta para el perfeccionamiento del contrato 
y durante la vigencia del mismo. 

 
a. Para su determinación deberá tenerse en cuenta lo siguiente: (1) Definir claramente la forma como se obtienen 

los puntos y/o porcentajes en cada criterio, los máximos y los mínimos y/o como se acumulan. (2) La capacidad 
jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y organizacional de los proponentes serán objeto 
de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes, por lo cual no se les otorgará puntaje. 
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MODALIDAD PUNTUACIÓN 

Licitación Pública 

a. La ponderación de los elementos de Calidad (técnico) y Precio  (económico) 

 Soportados en puntajes o formulas. 

b. La ponderación de los elementos de Calidad (técnico) y Precio Económico  

que representen la menor relación de costo beneficio y 

c. La protección a la Industria Nacional. 

Concurso de Méritos 

a. La oferta más favorable a la Entidad será aquella que presente la mejor calidad 

(idoneidad del proponente, idoneidad del equipo de trabajo y metodología), con 

independencia del precio. 

b. La protección a la industria nacional. 

Selección Abreviada – 

Menor Cuantía 

a. La ponderación de los elementos de Calidad (técnico) y precio (económico) 

soportados en puntajes o fórmulas. 

b. La ponderación de los elementos de calidad (técnico) y precio (económico) que 

representen la menor relación de costo-beneficio. 

c. La protección a la industria nacional. 

Selección Abreviada – 

Subasta Inversa 

a. Para la selección del contratista solo tenerse en cuenta la oferta con el menor precio 

ofrecida en el último lance. 

Mínima Cuantía 
a. Para la selección del contratista solo tenerse  en cuenta la oferta con el menor precio. 

Contratación Directa 

a. No necesita la presentación de varias ofertas.  

b. Suscribir el contrato con la persona natural o jurídica que este en capacidad de 

ejecutar el contrato, de acuerdo con las causales consagradas en la ley para esta 

modalidad de selección, en cumplimiento del principio de colaboración armónica. 

 

6.1.6  El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo 
 
Esta actividad debe cumplirse acorde con lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en 
los Procesos de Contratación, publicado en la página web de Colombia Compra Eficiente 
(http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales). 
 

6.1.7  Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación 
 
La Entidad debe realizar un análisis que sustente la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de 
naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del contrato según el caso, 
así como la pertinencia de la división de aquellas.  

 

a. Riesgos derivados del incumplimiento de la oferta, amparada con la garantía de seriedad de la oferta 
  

 El retiro injustificado de la oferta, una vez cerrado el proceso.  

 La no suscripción del contrato, por parte del proponente seleccionado, sin justa causa.  

 La falta de otorgamiento, por parte del proponente seleccionado, de la garantía o los amparos exigidos por el 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC  para amparar los riesgos de la etapa contractual  

 La no constitución de la sociedad prometida. 

 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad cuando el término previsto para el proceso de 
selección se prorrogue.  
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 La no aceptación del precio final de la oferta presentado en la subasta inversa cuando ello obedezca a la 
existencia de precios artificialmente bajos que no pudieron ser sustentados de conformidad con lo previsto en 
el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 2015.  

 

b. Riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales 
 

Para amparar los eventuales riesgos derivados de la celebración y ejecución del contrato y en particular del 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, debe constituirse una garantía que ampare a la Entidad de los 
eventuales riesgos. En cada caso concreto deberá determinarse los riesgos que deben ser amparados, de acuerdo 
con el tipo de contrato y la siguiente descripción de cobertura  

 

AMPARO DESCRIPCIÓN DE CUBRIMIENTO 

BUEN MANEJO Y 

CORRECTA INVERSIÓN 

DEL ANTICIPO 

Cubre a la Entidad estatal contratante, de los perjuicios sufridos con ocasión de (i) 

la no inversión, (ii) el uso indebido, y (iii) la apropiación indebida que el contratista 

garantizado haga de los dineros o bienes que le hayan entregado en calidad de 

anticipo para la ejecución del contrato. Cuando se trate de bienes entregados como 

anticipo, estos deberán tasarse en dinero en el contrato. 

DEVOLUCIÓN DEL PAGO 

ANTICIPADO 

Cubre a la Entidad estatal contratante de los perjuicios sufridos por la no devolución 

total o parcial, por parte del contratista, de los dineros que le fueron entregados a 

título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar. 

CUMPLIMIENTO 

Ampara el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo 

en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado 

en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la Entidad estatal 

contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de 

las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su 

cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. 

Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de 

las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato 

garantizado. 

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES 

SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

Cubre a la Entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado 

el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para 

la ejecución del contrato amparado. 

ESTABILIDAD Y CALIDAD 

DE LA OBRA 

Cubre a la Entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como 

consecuencia de cualquier tipo de daño o deterioro, independientemente de su 

causa, sufridos por la obra entregada, imputables al contratista. 

CALIDAD Y 

FUNCIONAMIENTO DE 

LOS BIENES Y 

Cubre a la Entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista 

garantizado, (i) derivados de la mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes o 

equipos por él suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
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AMPARO DESCRIPCIÓN DE CUBRIMIENTO 

EQUIPOS 

SUMINISTRADOS 

establecidas en el contrato, o (ii) por el incumplimiento de los parámetros o normas 

técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo. 

CALIDAD DEL SERVICIO 

Cubre a la Entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista 

garantizado que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se 

deriven de (i) la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con 

ocasión de un contrato de consultoría, o (ii) de la mala calidad del servicio prestado, 

teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. 

 

c. Suficiencia de las Garantías 
 

De acuerdo con el tipo de contrato y el análisis de las características particulares de cada contrato, deben prever los 
amparos en las siguientes condiciones mínimas: 

 

TIPO DE CONTRATO AMPARO CONDICIONES MÍNIMAS 

SUMINISTRO DE BIENES 

MUEBLES (ENTREGAS 

SUCESIVAS Y 

PERIÓDICAS) 

Cumplimiento 
- 10% del valor del contrato. 

- Por plazo del contrato y el término   pactado para su liquidación.  

Calidad y correcto 

funcionamiento 

- 20% del valor del contrato. 

- Vigente a partir de la fecha de recibo a satisfacción, mínimo por 

el lapso de 2 años, en que de acuerdo con la legislación civil o 

comercial, el contratista debe responder por la garantía mínima 

presunta y por vicios ocultos. 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS GENERALES 

Cumplimiento 
- 10% del valor del contrato. 

- Por el plazo del contrato y el término de liquidación. 

Salarios y prestaciones 

sociales 

- 5% del valor total del contrato. 

- Por el plazo del contrato y 3 años más. 

Responsabilidad civil 

extracontractual 

- En ningún caso inferior a doscientos salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (200 SMLMV). 

- Vigente durante el periodo de ejecución del contrato. 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTIÓN 

Cumplimiento 
- 10% del valor del contrato.  

- Por el plazo del contrato y seis (6) meses más. 

 

Calidad del servicio 

- 10% del valor del contrato.  

- Vigente por seis (6) meses contados a partir de la fecha de 

terminación del contrato. 

 Cumplimiento - Por el 10% del valor del contrato.  

- Vigente por el plazo del contrato y el término   pactado para su 

liquidación. 
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TIPO DE CONTRATO AMPARO CONDICIONES MÍNIMAS 

ARRENDAMIENTO DE 

BIENES INMUEBLES     

 

 

 

 

 

 

OBRA (REPARACIONES 

LOCATIVAS) 
 

Cuando superen el 10% 

de la menor cuantía de 

la Entidad. 

 

Cumplimiento 

- Por el 10% del valor del contrato. 

- Vigente por el plazo del contrato y el término   pactado para 

su liquidación.  
 

Salarios y prestaciones 

sociales 

-   Por el 5% del valor del contrato. 

-  Vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más. 

Estabilidad de obra 

(según el caso) 

- Por el 10% del valor del contrato. 

- Vigente por cinco años contados a partir de la fecha de 

recibo final a satisfacción. (Salvo justificación técnica de una 

vigencia inferior).  
 

Responsabilidad Civil 

extracontractual 

- En ningún caso inferior a doscientos salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (200 SMLMV).  

- Vigente durante el periodo de ejecución del contrato  

 
 

SEGUROS NO APLICA 
                                 NO APLICA 

 

INTERADMINISTRATIVOS 

(para aunar esfuerzos) 

NO APLICA NO APLICA 

 

INTERADMINISTRATIVOS 

(Con contraprestación 

por prestación de un 

servicio, según 

acuerdo) 
 

Cumplimiento 

- Por el 10% del valor del contrato.  

- Vigente por el plazo del contrato y el término   pactado para su 

liquidación.  

Salarios y prestaciones 

sociales 

- Por el 5% del valor del contrato.  

- Vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más  

Responsabilidad civil 

extracontractual 

- En ningún caso inferior a doscientos salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (200 SMLMV).  

- Vigente durante el periodo de ejecución del contrato.  

Estabilidad de la obra 

(según el caso) 

- Por el 10% del valor del contrato.  

- Vigente por cinco (5) años contados a partir de la fecha de 

recibo final a satisfacción. (Salvo justificación técnica de una 

vigencia inferior).  

En cualquier contrato en 

el que se pacte como 

forma de pago 
 

 

Anticipo o pago 

anticipado 

Por el 100% del monto pactado a dicho título en dinero o en 

especie. 

Por el plazo del contrato y el término pactado para su liquidación. 
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6.1.8  La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial 
 
La dependencia solicitante deberá verificar si el objeto a contratar esta cobijado por un acuerdo comercial vigente con 
otros Estados, para lo cual, deberán seguir las siguientes reglas: 
 
Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercial, el Proceso 
de Contratación no está cubierto por este y en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno. 
 
Regla 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratación 
es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de Contratación no está cubierto y en 
consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno. 

 
Regla 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratación 
es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay 
excepciones aplicables al Proceso de Contratación. Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al 
Proceso de Contratación. 
 
Para el efecto, la dependencia solicitante deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Manual para el manejo de los 
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública 
Colombia Compra Eficiente y que se encuentra publicado en la página web www.colombiacompra.gov.co 
 
6.2 Contenido mínimo de los Estudios Previos para la Contratación de Mínima Cuantía  

 

 La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 

 La descripción del objeto a contratar, identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios. 

 Las condiciones técnicas exigidas. 

 El valor estimado del contrato y su justificación. 

 El plazo de ejecución del contrato. 

 El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 

 

La información correspondiente a los Estudios Previos, deberá estar consignada en los siguientes formatos (Anexos 

al presente Manual): 

 

a. Formato Estudios previos Licitación Pública.  

b. Formato Estudios previos Selección Abreviada.  

c. Formato Estudios previos Concurso de Méritos.  

d. Formato Estudios previos Contratación de Mínima Cuantía.  

e. Formato Estudios previos Contratación Directa.  

f. Formato Estudios previos Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión. 

 

6.3 Otros aspectos a tener en cuenta en la Planeación del Proceso Contractual  
 
6.3.1 La Disponibilidad presupuestal 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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La dependencia interesada deberá tramitar la solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal — CDP, suscrita 
por el Coordinador del Grupo de Presupuesto o por el Director de Gestión Corporativa. 
 
En caso de no aprobación del proceso, corresponderá al mismo servidor público solicitar la liberación del CDP que no 
sea autorizado. 

 
Sin el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, no podrá adelantarse el trámite de contratación requerido por el área 
interesada.  
 

Cualquier solicitud de contratación que no sea acompañada del correspondiente Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal que ampare los compromisos económicos que ha de asumir la Entidad con ocasión de la contratación, 
será devuelta inmediatamente por el Grupo Precontractual. 
 
El objeto que se pretende contratar debe guardar coherencia con el rubro presupuestal a afectar, en virtud del principio 
de especialidad de las apropiaciones consagrado en la Ley de presupuesto (Decreto 111 de 1996).  La afectación de 
rubros con destinación específica, a objetos contractuales diferentes de dicha destinación, puede acarrear 
consecuencias penales y fiscales. 
 
En el evento en que un contrato o convenio sea adicionado en valor, debe verificarse que exista la disponibilidad 
presupuestal correspondiente. 
 
Cuando la ejecución del contrato o convenio deba realizarse en más de una vigencia, las dependencias y áreas que 
requieren la contratación, deberán realizar el trámite correspondiente para obtener la autorización respectiva para 
comprometer vigencias futuras. 
 
Cuando se trate de Proyectos de Inversión, es necesaria la revisión y visto bueno del Jefe de la Oficina de Planeación 
quien verificará que el bien o servicio se encuentre incluido en la ficha BPIN. 

 
6.3.2 Concepto financiero 
 
Concepto financiero expedido por el Grupo Contable de la Dirección de Gestión Corporativa, solicitado por la 
dependencia o quién haga sus veces en Direcciones Regionales, Complejos Carcelarios, Establecimientos Carcelarios 
y Dirección Escuela de Formación. 

 
6.3.3 Licencias y autorizaciones 
 
La dependencia interesada verificará si para la celebración o ejecución del contrato requiere del otorgamiento de 
autorizaciones, permisos o licencias por parte de autoridades, servidores públicos o particulares. De ser necesario el 
cumplimiento de los anteriores requisitos, éstos deberán obtenerse con anterioridad a la presentación de los estudios 
previos correspondientes, debiendo anexarse las mismas a la solicitud de contratación. 
 
6.3.4 Diseños 
 
En caso que la complejidad del contrato lo amerite, la dependencia interesada elaborará o contratará la elaboración 
de los diseños correspondientes. Este requisito no se cumplirá si se ha previsto la construcción con diseños del mismo 
contratista. 
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6.3.5 Avalúos 
 
En el evento de enajenación de bienes muebles e inmuebles y vehículos, la dependencia interesada obtendrá el avalúo 
comercial de los bienes, para lo cual deberá realizar el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.2.1.1. y 
siguientes del Decreto 1082 de 2015. 
 

6.4  Documentos Específicos de Acuerdo a la Modalidad de Selección 
 
Cada procedimiento de selección debe ajustarse a lo señalado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 
de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, dependiendo del contrato y atendiendo las reglas puntuales para cada uno de 
ellos. 
  

 

MODALIDAD DOCUMENTOS 

LICITACIÓN PUBLICA 

La ficha técnica del bien o servicio contendrá como mínimo: 

a. La clasificación del bien o servicio de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios.  

b. La identificación adicional requerida.  

c. Unidad de medida.  

d. Calidad mínima.  

e. Patrones de desempeño mínimos. 

f. Designación de supervisor. 

SELECCIÓN 

ABREVIADA: 

a) MENOR CUANTÍA 

b) SUBASTA 

INVERSA 

 

La ficha técnica del bien o servicio contendrá como mínimo: 

 a.  La clasificación del bien o servicio de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios.  

 b.  La identificación adicional requerida.  

c. Unidad de medida.  

d. Calidad mínima.  

e. Patrones de desempeño mínimos. 

f. Designación de supervisor. 

 

CONCURSO DE 

MÉRITOS 

Anexo de requerimientos técnicos , el cual, como mínimo debe contener: 

a. Determinación del objeto, metas y alcance de los servicios (de medio o de resultado). 

b. Determinación de la composición del equipo de trabajo requerido. 

c. Determinación de los servicios requeridos y resultados o productos que debe entregar el consultor o 

interventor, tales como informes, estudios, diagnósticos, diseños, entre otros. 

d. Cronograma de trabajo que determine las etapas y el plazo de entrega de los productos.  

e. El listado y la ubicación de la información disponible para ser conocidos por los interesados y 

proponentes, tales como estudios, informes previos, análisis o documentos definitivos. 

f. Designación de supervisor. 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

 

 

Dependiendo de la causal de contratación directa, se requerirán los siguientes documentos: 

a. Acto Administrativo de justificación de la contratación directa, para las causales en que se requiera 

(documento elaborado por la Dependencia solicitante), salvo las excepciones legales (contratos de 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión).  

b. Certificación de exclusividad expedida por la Cámara de Comercio o certificación del titular de los 

derechos correspondientes, mediante al cual se evidencie que es proveedor exclusivo del bien o 

servicio.  
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MODALIDAD DOCUMENTOS 

c. Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Derechos de Autor o documento que acredite la 

titularidad de los derechos de autor.  

d. Certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio en el sentido de que la patente 

de invención, modelo de utilidad o registro de modelo industrial, sí es titular de los derechos de 

propiedad industrial. 

e. Designación de supervisor. 

 

Además se deben aportar los siguientes documentos:      

 

a. El certificado de existencia y representación legal, o copia del acto jurídico de creación de 

la Entidad ejecutora, en los cuales se verifique su objeto o misión.  

b. La copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal de la Entidad ejecutora o de 

quien haga sus veces para efectos contractuales.  

c. Copia del acto de nombramiento y del acta de posesión del Representante Legal de la 

Entidad ejecutora o de quien haga sus veces para efectos contractuales. Copia del 

documento o acto administrativo con el cual se verifiquen las facultades del representante 

legal de la Entidad ejecutora.  

d. Certificación bancaria de la Entidad ejecutora.  

e. Copia del RUT de la Entidad Ejecutora.  

f. Certificación de parafiscales de la Entidad ejecutora.  

g. Oferta del bien o servicio con la cual se estableció el presupuesto oficial.  

 

INEXISTENCIA DE PLURALIDAD DE OFERENTES 

 

1.- Personas jurídicas:  

 

a. Documentación que acredite que la persona jurídica a contratar es la única que puede 

proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los 

derechos de autor, o por ser su proveedor exclusivo en el territorio nacional. 

b. Copia del documento con el cual se verifiquen las facultades del   representante legal.  

c. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio.  

d. Certificación que acredite que la empresa se encuentra al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del 

SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. Esta certificación debe estar suscrita por 

el Revisor Fiscal, cuando corresponda, o por el Representante Legal de la empresa, 

cuando no exista Revisor Fiscal.  

e. Certificado de Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN. Certificación bancaria 

de una cuenta vigente.  

f. Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.  

g. Cotización del bien o servicio con la cual se estableció el presupuesto oficial. 

 

2.- Personas naturales: 
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a. Documentación que acredite que la persona natural a contratar es la única que puede proveer el 

bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, 

o por ser su proveedor exclusivo en el territorio nacional (art. 2.2.1.2.1.4.8. del Decreto 1082 de 

2015). 

b. Copia de la cédula de ciudadanía. 

c. Certificado de registro único tributario (RUT) expedido por la DIAN. 

d. Soporte de pago y copia de la planilla con la cual se verifique que el futuro contratista se encuentra 

afiliado y al día en el Sistema General de Seguridad Social Integral en calidad de COTIZANTE. 

e. Certificación bancaria de una cuenta vigente. 

f. Cotización del bien o servicio con la cual se estableció el presupuesto oficial. 

g. Afiliación ARL cuando la duración del contrato sea superior a un mes. 

h. Certificado del examen médico pre-ocupacional (Este certificado podrá presentarse previo a la 

celebración del contrato o durante la vigencia del contrato, sin exceder seis (6) meses, contados 

desde el inicio de la ejecución del mismo). 

 

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN, O PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDEN 

ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS NATURALES 

 

A. Apoyo a la gestión o trabajos artísticos:  
 

1. Personas jurídicas: Documentación con la cual se acredite que la persona jurídica a contratar 
cuenta con la capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que demuestra la idoneidad y 
experiencia directamente relacionada con el objeto, así: 
 

a. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, en cuyo objeto 

social se verifique que la persona jurídica tiene la capacidad para ejecutar el servicio a contratar, tal 

situación deberá estar reflejada en el “objeto social” de la empresa. 

b. Certificaciones con las cuales la persona jurídica acredite su experiencia directamente relacionada 

con el objeto a contratar. 

c. Certificado de Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN. 

d. Certificación que acredite que la empresa se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 

relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar. Esta certificación debe estar suscrita por el Revisor Fiscal, cuando 

corresponda, o por el Representante Legal de la empresa, cuando no exista Revisor Fiscal. 

e. Certificación bancaria de una cuenta vigente. 

f. Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal. 

g. Cotización del servicio con el cual se estableció el presupuesto oficial. 

 

2. Personas naturales: Se allegará la documentación con la cual se acredite que la persona natural a 

contratar cuenta con la capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que demuestra la idoneidad y 

experiencia directamente relacionada con el área de que se trate: 

 

a. Oferta de trabajo. 
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b. Copia de las certificaciones, diplomas o actas de grado con las cuales se verifique la IDONEIDAD de 

la persona natural a contratar. 

c. Copia de las certificaciones laborales con las cuales se verifique la EXPERIENCIA DIRECTAMENTE 

RELACIONADA con el objeto a contratar de la persona natural correspondiente. 

d. Fotocopia de la Tarjeta Profesional, si se requiere. 

e. Certificado de vigencia de la tarjeta cuando se requiera. 

f. Copia de la cédula de ciudadanía. 

g. Certificado de registro único tributario (RUT) expedido por la DIAN. 

h. Soporte de pago y copia de la planilla con la cual se verifique que el futuro contratista se encuentra 

afiliado y al día en el Sistema General de Seguridad Social en calidad de COTIZANTE. 

i. Certificación en la que se verifique que el contratista se encuentra afiliado y activo en el sistema de 

seguridad social integral por concepto de salud, pensión y ARL. 

j. Certificación bancaria de una cuenta vigente. 

k. Cotización con el cual se estableció el presupuesto oficial. 

l. Certificado del examen médico pre-ocupacional. Este certificado podrá presentarse previo a la 

celebración del contrato o durante la vigencia del contrato, sin exceder seis (6) meses, contados 

desde el inicio de la ejecución del mismo. 

m. Diligenciamiento del formato de hoja de vida de la Función Pública. 

n. Formato Único de declaración de bienes y rentas de la función pública.  

o. Hoja de Vida personal. 

 

Nota: De conformidad con lo establecido por el artículo 2º de la Ley 1562 de 2012, en forma obligatoria 

deben afiliarse las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con la 

Entidad, cuya duración sea superior a un mes al Sistema General de Riesgos Laborales. Así mismo, de 

conformidad por lo señalado en el Decreto 0723 de 2013, es la Entidad a través del Área de Talento 

Humano, la encargada de realizar la Afiliación a la ARL que libremente haya elegido el contratista. Si éste 

ya se encontrara afiliado a una ARL, la Entidad únicamente deberá reportar ante la ARL la novedad de la 

celebración del contrato. En cualquier caso, será requisito para la ejecución del contrato haberse efectuado 

la afiliación mínimo con un (1) día de anticipación.  

Los documentos que soportan la solicitud de contratación se archivarán, teniendo en cuenta las normas 

que sobre la materia expida el Archivo General de la Nación.  

 

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

 

a. El análisis de las condiciones de mercado que se haya tenido en cuenta para el arrendamiento  

Objeto de contratación.  

b. El certificado de existencia y representación legal, en caso de que el propietario sea una persona 

jurídica, y de los Estatutos de la firma en los cuales se establezcan las facultades del arrendador. 

c. Certificado de libertad y tradición actualizado del inmueble.  

d. Copia autentica de la Escritura Pública de adquisición del Inmueble.  

e. Copia de la cédula de ciudadanía del propietario.  

f. Copia del recibo de pago de impuestos del último año gravable. 

g. Poder auténtico en caso de que la negociación se lleve a cabo por medio de apoderado.  

h. Cotización del canon o servicio de arrendamiento con el cual se estableció el presupuesto oficial. 
 



 Proceso Logística y 
Abastecimiento 

Código: PA-LA-M03 

Versión: 05 

Manual de Contratación 
Fecha: 13 de julio de 2017 

 

 Página 46 de 115 

MODALIDAD DOCUMENTOS 

 

MÍNIMA CUANTÍA – 

ADQUISICIÓN EN 

GRANDES 

SUPERFICIES 

a. La descripción técnica, detallada y completa del bien, identificado con el tercer nivel del Clasificador de 

Bienes y Servicios. 

b. Las invitaciones y las respectivas cotizaciones previas al trámite ante Colombia Compra Eficiente. Las 

invitaciones a cotizar deberán contener los requerimientos técnicos mínimos del objeto a contratar, los 

cuales deberán establecerse en igualdad de condiciones para todos los posibles cotizantes de manera 

clara y puntual.  

El presupuesto oficial deberá establecerse con fundamento en el promedio que arrojen como MÍNIMO 

TRES (3) COTIZACIONES, por lo tanto, es deber de los usuarios remitir la precitada invitación al mayor 

número de proveedores del bien, servicio u obra a contratar para dar cumplimiento a la directriz antes 

citada. 

En caso de que no se logre por parte de la dependencia solicitante obtener como mínimo TRES (3) 

COTIZACIONES, en razón a que los invitados no remitieron cotización, debiendo adjuntar las 

CONSTANCIAS con las cuales se evidencie la invitación efectuada y si es posible la respuesta negativa 

por parte del invitado a cotizar. 

Las invitaciones a cotizar podrán ser remitidas vía FAX, CORREO ELECTRÓNICO, o RADICADAS 

DIRECTAMENTE en el Establecimiento de Comercio del proveedor del bien, servicio u obra, para el 

efecto, el usuario deberá dejar CONSTANCIA del envío y recibo por parte de la persona natural o 

jurídica a la cual se haya hecho extensiva dicha invitación. Adicional a los parámetros antes 

establecidos, el Estudio de Mercado, podrá llevarse a cabo también con información correspondiente 

a valores históricos, estudios de mercado realizados para otros procesos, ofertas de anteriores 

procesos, y consulta de precios en Gran Almacén. 

c. En caso de invitarse a grandes superficies, las invitación dirigidas a por lo menos dos (2) Grandes 

Superficies.    

 

6.5  Documentos específicos de acuerdo a la clase de contrato a suscribirse 
 

CLASE DE 

CONTRATO 

 DOCUMENTO ESPECIFICO  

Contrato 

interadministrativo 

a. Solicitud y/o propuesta de la Entidad estatal ejecutora.  

b. Anexo del soporte legal del objeto y funciones de la Entidad, para determinar que es idónea para 

desarrollar la contratación. 

c. Acto administrativo de justificación. 

d. Autorización para comprometer la Entidad o documento de delegación. 

e. Acta de posesión y resolución de nombramiento del representante legal.  

Convenio de 

Integración  Ley 

65 de 1993 

a. Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Alcalde o Gobernador.  

b. Acta de posesión del Alcalde o Gobernador. 

c. Acuerdo Municipal vigente suscrito por el Concejo Municipal donde se faculte al Alcalde a celebrar 

convenios. 

d. Ordenanza Departamental vigente suscrito por la Asamblea Departamental donde se faculte al 

Gobernador a celebrar convenios.  

e. Original del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

f. Registro Único Tributario. 

g. Carta de Intención suscrito por el Alcalde o Gobernador dirigida al Director General, manifestando la 

distribución de los recursos establecidos en el artículo 19 de la Ley 65 de 1993.  
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CLASE DE 

CONTRATO 

 DOCUMENTO ESPECIFICO  

h. Documento suscrito por el Director del Establecimiento o Director de Complejo o Director Regional en 

donde presente los servidores públicos beneficiados indicando el porcentaje a recibir relacionado con 

el sobresueldo. 

i. Cuando se trate de obra o mantenimiento, se requiere previamente concepto técnico  del Grupo 

Logístico, además de la ficha técnica. 

Contratación para 

el desarrollo de 

actividades 

científicas y 

tecnológicas. 

a. Solicitud y/o propuesta presentada por la Entidad interesada, que desarrolle actividades científicas y 

tecnológicas. 

b. Autorización para comprometer a la  Entidad o documento de delegación. 

c. Acta de posesión y resolución de nombramiento del representante legal. 

d. Certificación de existencia y representación de la Entidad. 

Contrato de 

Prestación de 

Servicios 

Profesionales y de 

Apoyo a la 

Gestión o 

Ejecución de 

Trabajos 

Artísticos. 

a. Certificación de inexistencia o insuficiencia de personal de planta requerido para desarrollar el objeto 

contractual, expedido por la Subdirección de Talento Humano. 

b. Propuesta del seleccionado. 

c. Hoja de vida del seleccionado con soportes (formación académica y experiencia).  

d. Verificación de requisitos de idoneidad, experiencia y capacidad del seleccionado. 

e. Documentos del seleccionado dependiendo si es persona natural o jurídica. 

f. Estudios previos, el cual debe contener como mínimo: 

 

 Descripción sucinta que  la Entidad estatal pretende satisfacer con la contratación. 

 Descripción del objeto a contratar. 

 Condiciones técnicas exigidas. 

 Plazo de ejecución del contrato. 

 Se establecen garantías (ver 5.8.3 Capítulo v del presente Manual).  

 Forma de pago. 

 Obligaciones de las partes. 

 Designación del supervisor que hace el ordenador del gasto. 

Contrato de 

Arrendamiento o 

Adquisición de 

Inmuebles 

Estudios que determinen las condiciones técnicas, así: 

a. Para arrendamiento: Verificar las condiciones del mercado inmobiliario, analizar y comparar las 

condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las necesidades identificadas y las opciones de 

arrendamiento. 

b. Para adquisición: Avalúo del bien, analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que 

satisfacen las necesidades identificadas y las opciones de adquisición. 

c. Este avalúo podrá ser adelantado por una institución especializada. 

d. Paz y salvo de estar al día en impuestos. 

e. Certificado de tradición y libertad del inmueble. 
 

Acuerdos Marcos 

de Precios 

La dependencia solicitante de la contratación deberá revisar, analizar e indicar si el bien o servicio a 

contratar está cobijado por Acuerdo comercial suscrito por el estado Colombiano, de acuerdo con los 

lineamientos de Colombia Compra Eficiente. 

Lo anterior en coordinación con la Subdirección de Gestión Contractual. 
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CLASE DE 

CONTRATO 

 DOCUMENTO ESPECIFICO  

El Acuerdo Marco de Precios es un contrato entre Colombia Compra Eficiente y Proveedores seleccionados 

por dicha Entidad a través de licitación pública, que contiene la identificación del bien o servicio, el precio 

máximo de adquisición, las garantías mínimas y el plazo mínimo de entrega, así como las condiciones a 

través de las cuales un comprador puede vincularse al acuerdo. Generalmente, los compradores se 

vinculan a un Acuerdo Marco de Precios mediante una manifestación de su compromiso de cumplir las 

condiciones del mismo, mediante una orden de compra para la adquisición de los bienes o servicios 

previstos en el acuerdo.  

Los Complejos Carcelarios, Escuela de Formación, Direcciones Regionales y Establecimientos de Reclusión 

están en la obligación de vincularse a los acuerdos marcos de precios, por lo que deberán consultar la 

página de Colombia Compra Eficiente en forma constante.  

Grandes 

Superficies 

Guía para la 

Adquisición en 

Grandes 

Superficies 

cuando se trata de 

mínima cuantía 

por la Tienda 

Virtual del Estado 

Colombiano 

A través de la Tienda Virtual del estado Colombiano las Entidades Estatales pueden hacer la compra de 

los siguientes productos a través de la modalidad definida en el artículo 2.2.1.2.1.5.3. del Decreto 1082 de 

2015: 

 Alimentos. 

 Aseo y limpieza. 

 Cuidado personal. 

 Electrodomésticos y tecnología. 

 Ferretería. 

 Muebles y lencería.  

 Papelería.  

 Los productos se adquieren con una orden de compra e incluyen el servicio de entrega de los productos.  

 

Nota:  para la elaboración de los documentos mencionados, las dependencias solicitantes además de lo establecido 
en la normatividad vigente en materia contractual, deberán tener en cuenta los lineamientos dados por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, los cuales se encuentran publicados en el Sistema 
para la Contratación Pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co). 
 
7. Las modalidades de selección del contratista 

 
7.1  Aspectos generales 
 
En el INPEC, la escogencia del contratista para la satisfacción de las necesidades de la Entidad, está regulada por la 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y las demás normas que las complementen.   
 
Con los lineamientos de selección del contratista se busca esencialmente: 
 

 Cumplir con los fines esenciales del Estado. 

 Cumplir con los principios de la Contratación Pública. 

 Lograr la selección objetiva del contratista. 

 Lograr seleccionar la oferta más favorable para la Entidad. 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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Para la escogencia de la modalidad de selección aplicable se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 
 

 La cuantía del futuro contrato. 

 El objeto, bien, obra o servicio a contratar. 

 Las partes que intervendrán en el futuro contrato. 
 
La ley establece como modalidades de selección de contratistas, las siguientes: 
 
a. Licitación Pública. 

b. Selección Abreviada. 

c. Concurso de Méritos. 

d. Contratación de Mínima Cuantía. 

e. Contratación Directa. 

f. Convenios de Asociación. 

 

La Subdirección de Gestión Contractual prestará toda la asesoría necesaria a las dependencias solicitantes, para la 
adecuada estructuración de los estudios previos y la escogencia de la modalidad de selección aplicable a la respectiva 
contratación. 
 
7.2 Licitación Pública 
 
7.2.1 Ámbito de aplicación 
 
La licitación pública es el procedimiento de selección de contratistas para la adquisición de toda clase de bienes, obras 
o servicios cuyo monto supere la menor cuantía de la Entidad. La adquisición de bienes o servicios que no tengan un 
procedimiento especial en la Ley, deberán sujetarse al trámite de la Licitación Pública como regla general. 
 
Se exceptúan de la modalidad de Licitación Pública: 
 
a. Los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, cuya adquisición se hará a 

través de Selección Abreviada, ya sea por bolsa de productos, subasta inversa o acuerdo marco de precios, y en 
general, todos los bienes y servicios que se adquieran a través de cualquiera de las causales de Selección 
Abreviada. 

b. Los contratos de consultoría, los cuales deberán ser tramitados como Concurso de Méritos.   
c. Todas las causales de contratación directa, señaladas en el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007. 
d. La contratación de mínima cuantía. 

 

7.2.2  Desarrollo del proceso de Licitación Pública 

 
La solicitud para adelantar el proceso de selección a través de Licitación Pública, se realizará mediante oficio dirigido 
al Coordinador del Grupo Precontractual, por parte del Jefe de la dependencia que requiere la contratación, al cual 
deberá acompañar la siguiente documentación: 
 
a. Los estudios previos. 
b. El análisis del sector. 
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c. Los documentos soporte del estudio previo y del análisis del sector, tales como: cotizaciones, estudios, diseños, 
viabilidades técnicas, licencias y autorizaciones, etc. 

d. La solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal. 
e. El certificado de disponibilidad presupuestal. 
f. La solicitud del concepto jurídico. 
g. El concepto jurídico. 
h. La solicitud del concepto financiero. 
i. El concepto financiero. 

 
La documentación deberá estar legajada y de acuerdo con las listas de chequeo diseñadas para cada modalidad de 
selección (Formato Lista Chequeo Licitación Pública - anexa al presente Manual de Contratación).  Las solicitudes 
incompletas, o que no cumplan con lo aquí dispuesto, serán devueltas sin tramitar, para que sean subsanadas por la 
dependencia solicitante. 
 
Es necesario que las dependencias solicitantes tengan en cuenta los términos y tiempos señalados legalmente para 
adelantar el trámite de licitación pública, el cual deberá solicitarse de manera oportuna, con el fin de no afectar la 
prestación de los servicios, o los tiempos señalados en el Plan Anual de Adquisiciones. 
 
Recibida la solicitud, el Grupo Precontractual procederá a revisarla, y si presenta inconsistencias, devolverla para 
correcciones.  Subsanadas las inconsistencias, se continuará con el trámite del proceso. 
 
Una vez verificado y ajustado el estudio previo, el Grupo Precontractual elaborará el proyecto de Pliego de Condiciones, 
el cual deberá contener como mínimo:  
 
a. Descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato, identificado con el cuarto nivel del 

clasificador de bienes y servicios, de ser posible o de lo contrario con el tercer nivel del mismo. 
b. La modalidad del proceso de selección y su justificación. 
c. Los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate y los incentivos cuando a ello haya lugar. 
d. Las condiciones de costo y/o calidad que el INPEC debe tener en cuenta para la selección objetiva del contratista. 
e. Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y la adjudicación del contrato. 
f. Las causas que dan lugar a rechazar la oferta. 
g. El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si debe haber lugar a la entrega de 

anticipo, y si hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los rendimientos que este pueda generar. 
h. Los riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del riesgo entre las partes contratantes. 
i. Las garantías exigidas en el proceso de contratación y sus condiciones. 
j. La mención de si el INPEC y el contrato objeto de los pliegos de condiciones está cubierto por un Acuerdo 

Comercial. 
k. Los términos, condiciones y minuta del contrato. 
l. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato. 
m. El plazo dentro del cual la Entidad puede expedir adendas. 
n. El cronograma. 
o. Los anexos y formatos. 
 
La estructura del proyecto de Pliego de Condiciones, deberá corresponder a la definida en los documentos tipo, 
expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. 
 
A su vez, deberá elaborar el Aviso de Convocatoria del proceso (Formato Aviso de Convocatoria – Anexo al presente 
Manual de Contratación), el cual deberá contener: 
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a. El nombre y la dirección del INPEC. 
b. La dirección, el correo electrónico y el teléfono donde el INPEC atenderá a los interesados en el proceso de 

contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde los proponentes deben presentar los documentos en 
desarrollo del proceso de contratación. 

c. El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir. 
d. La modalidad de selección del contratista. 
e. El plazo estimado del contrato. 
f. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de presentación de la misma. 
g. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que el INPEC cuenta con la disponibilidad 

presupuestal. 
h. Mención de si la contratación está cobijada por  un Acuerdo Comercial. 
i. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme. 
j. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el proceso de contratación. 
k. Indicar si en el proceso de contratación hay lugar a precalificación. 
l. El cronograma. 
m. La forma como los interesados pueden consultar los documentos del proceso. 
 
Tanto el Aviso de Convocatoria como el proyecto de Pliego de Condiciones, deberán ser firmados por el Director de 
Gestión Corporativa. 
 
Una vez firmado el proyecto de Pliego de Condiciones, procediéndose por parte del Grupo Precontractual a publicar 
en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP, los siguientes documentos: 
 
a. El Estudio previo. 
b. El Análisis del Sector. 
c. El Aviso de Convocatoria. 
d. El Proyecto de Pliego de Condiciones. 

 
A partir de la fecha de publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones, los interesados tendrán diez (10) días 
hábiles, para hacer comentarios al proyecto de pliego de condiciones.  Es necesario tener en cuenta que cuando el 
proceso está afectado por un acuerdo comercial, deberá observar el término establecido en el mismo, desde la 
publicación del proyecto de Pliego de Condiciones, hasta la Resolución de Apertura. 
 
Las observaciones presentadas se contestarán por parte de los miembros del Comité Evaluador Designado, de 
acuerdo con sus respectivas competencias. 
 
En caso de considerar que las observaciones son relevantes, el proyecto de Pliego de Condiciones, así como el estudio 
previo, serán ajustados de conformidad con las mismas. Si las observaciones no son acogidas deberá motivarse la 
razón.  Lo actuado debe publicarse en el SECOP. 
 
Una vez resueltas las observaciones, el Grupo Precontractual procederá a elaborar el Pliego de Condiciones Definitivo 
y el estudio previo, en los cuales deben incluirse los cambios o modificaciones a que haya lugar.  
 
Vencido el término establecido en el cronograma para resolver las observaciones presentadas al proyecto de Pliego 
de Condiciones y su publicación en el SECOP, el Grupo Precontractual elaborará la correspondiente Resolución de 
Apertura del proceso de selección (Formato Resolución Apertura y designación Comité Evaluador – Anexo al presente 
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Manual de Contratación) la cual deberá ser firmada por el Director de Gestión Corporativa y deberá contener como 
mínimo los siguientes puntos: 
 
a. El objeto de la contratación a realizar. 
b. La modalidad de selección que corresponda a la contratación. 
c. El valor estimado del contrato. 
d. El cronograma. 
e. El lugar físico o electrónico donde pueden consultarse o retirar los pliegos de condiciones, los estudios y 

documentos previos. 
f. La convocatoria para las veedurías ciudadanas. 
g. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

h. La designación del Comité Evaluador. 
i. Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con las características propias del proceso y del 

contrato a celebrar. 
 
La resolución de apertura, así como el pliego de condiciones y estudios previos definitivos, deben publicarse en el 
SECOP. 
 
Al día hábil siguiente, a la hora, fecha y lugar establecido en el cronograma, se realizará la audiencia de distribución 
de riesgos, debiendo presentar el análisis de riesgos elaborado por la Entidad, otorgándose posteriormente espacio 
para que los interesados manifiesten las observaciones que tengan sobre el mismo, las cuales serán resueltas en la 
misma. Si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de 
los pliegos de condiciones, este tema debe  tratarse en la misma audiencia de asignación de Riesgos, por lo que se 
otorgará la palabra a los interesados con el fin de que formulen sus observaciones frente al alcance y contenido del 
pliego de condiciones, interrogantes que deben responderse mediante documento de respuestas que la Entidad 
publicará en el SECOP junto  con el acta que se levante sobre lo acontecido en la Audiencia.  
 
Desde la fecha de la Resolución de Apertura, y hasta el día señalado en el cronograma del proceso, los proponentes 
podrán formular observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo, las cuales se responderán por escrito, por parte de 
los miembros del Comité Evaluador Designado, de acuerdo con sus respectivas competencias.  
 
Las modificaciones al Pliego de Condiciones Definitivo se realizarán mediante Adenda, y solo podrán expedirse hasta 
tres (3) días hábiles anteriores a la fecha programada para el cierre del proceso de selección. 
 
Llegado el día y la hora señalada en el cronograma para el cierre del proceso de selección, se llevará a cabo la 
audiencia correspondiente, dejando constancia en acta que será publicada en el SECOP, del número de ofertas 
recibidas, número de folios consecutivos de las mismas y el valor de la oferta económica y de los asistentes a la 
audiencia. 
 
Dicha acta debe publicarse en el SECOP a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de presentación de las ofertas. 
 
Dentro del término señalado en el cronograma, el Comité Evaluador procederá a realizar la evaluación de las ofertas 
presentadas en los aspectos jurídico, técnico y financiero, de acuerdo con las competencias asignadas. 
 
El comité evaluador puede solicitar a los proponentes aclaraciones, o subsanar inconsistencias y errores, siempre y 
cuando no constituyan mejora o reformulación de la oferta, debiendo otorgarse un plazo prudencial anterior a la 
consolidación del informe preliminar.  
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El día hábil anterior a la fecha establecida para la publicación de las evaluaciones en el SECOP, el comité evaluador 
consolidara la evaluación y procederá a publicar el informe de evaluación preliminar en el SECOP.  
 
A partir de la publicación del informe preliminar de evaluación en el SECOP, los oferentes tendrán un término de cinco 
(05) días hábiles para presentar observaciones. 
 
Vencido el término anterior, el Comité evaluador procederá a revisar las observaciones, y dará respuesta a las mismas 
dentro del término señalado en el cronograma del proceso, respuestas que se publicarán junto con el informe de 
evaluación definitivo en el SECOP. Al igual que con la evaluación, el día hábil anterior a la publicación de estas el 
comité evaluador deberá reunirse para consolidar la respuesta. 
 
En el lugar, hora y fecha señalada en el cronograma se llevará acabo la Audiencia de Adjudicación o de Declaratoria 
de Desierta. En ella el Comité Evaluador presentará el informe de evaluación y las respuestas dadas por la Entidad a 
las observaciones realizadas a dicho informe. 
 
Posteriormente, los oferentes podrán pronunciarse sobre las respuestas mencionadas, lo cual no implica una nueva 
oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio del INPEC requieren análisis 
adicional y su solución puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el 
término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. 
 
Dado lo anterior se concluirá la audiencia informando a los oferentes la decisión adoptada por la Entidad, que puede 
ser: 
 
a. Declaratoria de desierta, porque ninguno de los oferentes cumplió con los requisitos establecidos en el pliego o 

porque no se presentaron propuestas. En este caso, se procederá a dar lectura del acto administrativo debidamente 
motivado mediante el cual se declara desierto y se informará de los recursos que por ley tienen contra él y el  
término para interponerlo si fuere el caso. (Formato Resolución Declaratoria de Desierta – Anexo al presente 
Manual de Contratación). 

 
b. Adjudicación, caso en el cual se da lectura a la resolución de adjudicación contra la cual no procede recurso alguno. 

(Formato Resolución de Adjudicación – Anexo al presente Manual de Contratación). 
 

Una vez el acto de adjudicación ha sido firmado por el Director de Gestión Corporativa, debe elaborarse la 
correspondiente minuta del contrato, la cual será firmada por el ordenador del gasto y por el representante legal del 
contratista seleccionado.  
 
Firmado y fechado el contrato por las partes, solicitar el Registro Presupuestal al Grupo de Presupuesto y publicar el 
mismo en el SECOP.  De manera simultánea notificar al funcionario correspondiente sobre su designación como 
supervisor, la cual debe realizarse en la minuta del contrato y mediante oficio. 
 
A partir de la firma del contrato por parte del adjudicatario, éste cuenta con máximo tres (3) días hábiles para allegar 
las garantías debidamente constituidas, lo cual será verificado por el Coordinador del Grupo de Contratación, quien 
procederá a elaborar la aprobación de la misma en el formato de Aprobación de Garantías.  
 
Una vez aprobadas las garantías y legalizado el contrato, se podrá dar inicio a su ejecución. 

La información correspondiente al proceso de Licitación Pública deberá estar consignada en los siguientes formatos 
(Anexos al presente Manual): 
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a. Formato Estudios Previos Licitación Pública.  
b. Formato Análisis del Sector  Procesos. 
c. Formato Aviso de Convocatoria. 
d. Formato Pliego de Condiciones Licitación Pública. 
 
 
7.3 Selección Abreviada 

 

7.3.1 Ámbito de aplicación 

 

La escogencia del contratista se someterá al procedimiento de Selección Abreviada cuando exista alguna de las 
siguientes causales: 
 
a. La adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por las Entidades. 
b. La contratación de menor cuantía. 
c. La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto la Entidad deberá iniciar la selección 

abreviada dentro de los cuatro meses siguientes a la declaración de desierta del proceso inicial. 
d. La enajenación de bienes del Estado. 
e. Los contratos a cuyo cargo se encuentre la ejecución de los programas de protección de personas amenazadas, 

programas de desmovilización y reincorporación a la vida civil de personas y grupos al margen de la ley, incluida 
la atención de los respectivos grupos familiares, programas de atención a población desplazada por la violencia, 
programas de protección de derechos humanos de grupos de personas habitantes de la calle, niños y niñas o 
jóvenes involucrados en grupos juveniles que hayan incurrido en conductas contra el patrimonio económico y 
sostengan enfrentamientos violentos de diferente tipo, y población en alto grado de vulnerabilidad con reconocido 
estado de exclusión que requieran capacitación, resocialización y preparación para el trabajo, incluidos los 
contratos fiduciarios que demanden. 

 
Para el efecto, la ley estableció los siguientes procedimientos de selección abreviada: 

 

a. Selección Abreviada por subasta inversa. 
b. Selección Abreviada de menor cuantía. 
c. Selección Abreviada por bolsa de productos. 
d. Selección Abreviada por acuerdo marco de precios. 

 
Cuando sea la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, se deben 
aplicar los procedimientos de selección abreviada por subasta inversa, por bolsa de productos o por acuerdo marco 
de precios, teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 
 
a. La selección abreviada por subasta inversa y por bolsa de productos, solo serán aplicables siempre que no haya 

un acuerdo marco de precios vigente respecto de los bienes y servicios a adquirir. 
 
b. La selección abreviada por bolsa de productos, podrá utilizarse siempre y cuando, del análisis efectuado por la 

Entidad, deberá determinarse, en primer lugar, que no hay acuerdo marco de precios vigente y que la adquisición 
por bolsa de productos resulte más ventajosa para la Entidad que la subasta inversa, lo cual deberá quedar 
plenamente justificado en el estudio previo. 
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Se entiende por bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por las Entidades, 
aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características 
descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. 
 
Para las demás causales, se aplicará el procedimiento de Selección Abreviada de Menor Cuantía. 
 
7.3.2 Desarrollo del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía 
 
La solicitud para adelantar el proceso de selección a través de Selección Abreviada de Menor Cuantía, se realizará 
mediante oficio dirigido al Coordinador del Grupo Precontractual, por parte del Jefe de la dependencia que requiere la 
contratación, a la cual deberá acompañar la siguiente documentación: 
 
a. Los estudios previos. 
b. El análisis del sector. 
c. Los documentos soporte del estudio previo y del análisis del sector, tales como: cotizaciones, estudios, diseños, 

viabilidades técnicas, licencias y autorizaciones, etc. 
d. La solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal. 
e. El certificado de disponibilidad presupuestal. 
f. La solicitud del concepto jurídico. 
g. El concepto jurídico. 
h. La solicitud del concepto financiero. 
i. El concepto financiero. 

 
La documentación deberá estar legajada y de acuerdo con las listas de chequeo diseñadas para cada modalidad de 
selección (Formato Lista Chequeo Selección Abreviada - anexa al presente Manual de Contratación). Las solicitudes 
incompletas, o que no cumplan con lo aquí dispuesto, serán devueltas sin tramitar, las cuales deberán ser subsanadas 
por la dependencia solicitante. 
 
Es necesario que las dependencias solicitantes tengan en cuenta los términos y tiempos señalados legalmente con el 
fin de adelantar el trámite de Selección Abreviada de Menor Cuantía, el cual deberá solicitarse de manera oportuna, 
con el fin de no afectar la prestación de los servicios, o los tiempos señalados en el Plan Anual de Adquisiciones. 
 
Recibida la solicitud, el Grupo Precontractual procederá a revisarla, la cual, si presenta inconsistencias, debe 
devolverse para correcciones.  Subsanadas las inconsistencias, debe continuarse con el trámite del proceso. 
 
Una vez verificado y ajustado el estudio previo, debe elaborarse el proyecto de Pliego de Condiciones, el cual deberá 
contener como mínimo:  
 
a. Descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato, identificado con el cuarto nivel del 

clasificador de bienes y servicios, de ser posible o de lo contrario con el tercer nivel del mismo. 
b. La modalidad del proceso de selección y su justificación. 
c. Los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate y los incentivos cuando a ello haya lugar. 
d. Las condiciones de costo y/o calidad que el INPEC debe tener en cuenta para la selección objetiva del contratista. 
e. Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y la adjudicación del contrato. 
f. Las causas que dan lugar a rechazar la oferta. 
g. El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si debe haber lugar a la entrega de 

anticipo, y si hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los rendimientos que este pueda generar. 
h. Los riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del riesgo entre las partes contratantes. 
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i. Las garantías exigidas en el proceso de contratación y sus condiciones. 
j. La mención de si el INPEC y el contrato objeto de los pliegos de condiciones está cubierto por un Acuerdo 

Comercial. 
k. Los términos, condiciones y minuta del contrato. 
l. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato. 
m. El plazo dentro del cual la Entidad puede expedir adendas. 
n. El cronograma. 
o. Los anexos y formatos. 
 
La estructura del proyecto de Pliego de Condiciones, deberá corresponder a la definida en los documentos tipo, 
expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. 
 
A su vez,  deberá elaborarse el Aviso de Convocatoria del proceso (Formato Aviso de Convocatoria – Anexo al presente 
Manual de Contratación), el cual deberá contener: 
 
a. El nombre y la dirección del INPEC. 
b. La dirección, el correo electrónico y el teléfono donde el INPEC atenderá a los interesados en el proceso de 

contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde los proponentes deben presentar los documentos en 
desarrollo del proceso de contratación. 

c. El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir. 
d. La modalidad de selección del contratista. 
e. El plazo estimado del contrato. 
f. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta, el lugar y forma de presentación de la misma. 
g. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que el INPEC cuenta con la disponibilidad 

presupuestal. 
h. Mención de si la contratación está cobijada por  un Acuerdo Comercial. 
i. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme. 
j. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el proceso de contratación. 
k. Indicar si en el proceso de contratación hay lugar a precalificación. 
l. El cronograma. 
m. La forma como los interesados pueden consultar los documentos del proceso. 
 
Tanto el Aviso de Convocatoria como el Proyecto de Pliego de Condiciones deberán ser firmados por el Director de 
Gestión Corporativa. 
 
Una vez firmado el proyecto de Pliego de Condiciones, se publicará en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
(SECOP), los siguientes documentos: 
 
a. El Estudio previo. 
b. El análisis del Sector. 
c. El Aviso de Convocatoria. 
d. El proyecto de Pliego de Condiciones. 
 
A partir de la fecha de publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones, los interesados tendrán cinco (5) días 
hábiles, para hacer comentarios al Proyecto de Pliego de Condiciones.  Es necesario tener en cuenta que cuando el 
proceso se encuentre afectado por un acuerdo comercial, observando el término establecido en el mismo, desde la 
publicación del proyecto de Pliego de Condiciones, hasta la Resolución de Apertura. 
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Dentro de este término, podrán presentar los posibles oferentes manifestaciones de interés en limitar el proceso de 
selección a la participación exclusiva de Mipymes, cuando reúnan las siguientes condiciones: 
 
a. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 

(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 

 
b. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipymes nacionales para limitar la convocatoria 

a Mipymes nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la 
Apertura del Proceso de Contratación. 

 
Las observaciones presentadas deberán contestarse por parte de los miembros del Comité Evaluador Designado, de 
acuerdo con sus respectivas competencias.  
 
En caso de considerar que las observaciones son relevantes, el proyecto de Pliego de Condiciones, el estudio previo, 
serán ajustados de conformidad con las mismas. Si ellas no son acogidas deberá motivarse la razón y resueltas las 
observaciones publicarlas en el SECOP. 
 
Una vez resueltas las observaciones, el Grupo Precontractual procederá a elaborar el Pliego de Condiciones Definitivo 
y el estudio previo, en los cuales incluirán los cambios o modificaciones a que haya lugar.  
 
Vencido el término establecido en el cronograma para resolver las observaciones presentadas al proyecto de pliego 
de condiciones y su publicación en el SECOP, el Grupo Precontractual elaborará la correspondiente Resolución de 
Apertura del proceso de selección (Formato Resolución Apertura y designación Comité Evaluador – Anexo al presente 
Manual de Contratación), la cual deberá ser firmada por el Director de Gestión Corporativa, y deberá contener como 
mínimo los siguientes puntos: 
 
a. El objeto de la contratación a realizar. 
b. La modalidad de selección que corresponda a la contratación. 
c. El valor estimado del contrato. 
d. El cronograma. 
e. El lugar físico o electrónico donde pueden consultarse o retirar los pliegos de condiciones, los estudios y 

documentos previos. 
f. La convocatoria para las veedurías ciudadanas. 
g. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
h. La designación del Comité Evaluador. 
i. Los demás asuntos que consideren pertinentes de acuerdo con las características propias del proceso y del 

contrato a celebrar. 
 
La Resolución de Apertura, el Pliego de Condiciones y estudios previos definitivos, serán publicados en el SECOP. 
 
Dentro de los tres días hábiles siguientes a la Resolución de Apertura, los oferentes deberán presentar manifestación 
de interés en participar en el proceso de selección.  Esta manifestación de interés es requisito habilitante para poder 
participar en el proceso. 
 
Desde la fecha de la Resolución de Apertura y hasta la fecha señalada en el cronograma del proceso, los proponentes 
podrán formular observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo, las cuales deber ser analizadas y  responderse por 
escrito, por parte de los miembros del Comité Evaluador Designado, de acuerdo con sus respectivas competencias.  
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Las modificaciones al Pliego de Condiciones Definitivo deben realizarse mediante Adenda, y solo podrán expedirse 
hasta el día hábil anterior a la fecha programada para el cierre del proceso de selección. 
 
Llegado el día y la hora señalada en el cronograma para el cierre del proceso de selección, se procederá realizar la 
audiencia correspondiente, de la cual deberá dejarse constancia en acta que será publicada en el SECOP.  En la 
misma debe dejarse constancia del número de ofertas recibidas, número de folios de las mismas, el valor de las ofertas 
económicas y de los asistentes a la audiencia. 
 
Dicha acta debe publicarse en el SECOP a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de presentación de las ofertas. 
 
Dentro del término señalado en el cronograma, el Comité Evaluador procederá a realizar la evaluación de las ofertas 
presentadas en los aspectos jurídico, técnico y financiero, de acuerdo con las competencias asignadas. 
 
El Comité Evaluador puede solicitar a las proponentes aclaraciones, o subsanar inconsistencias y errores, siempre y 
cuando no constituyan mejora o reformulación de la oferta, para lo cual debe otorgarse un plazo prudente anterior a la 
consolidación del informe preliminar.  
 
El día hábil anterior a la fecha establecida para la publicación de las evaluaciones en el SECOP, el comité evaluador 
se reunirá para consolidar la misma. Una vez consolidada, debe publicarse el informe de evaluación preliminar en el 
SECOP.  
 
A partir de la publicación del informe preliminar de evaluación en el SECOP, los oferentes tendrán un término de tres 
(03) días hábiles para presentar observaciones. 
 
Vencido el término anterior, el Comité Evaluador procederá a revisar las observaciones, y dará respuesta a las mismas 
dentro del término señalado en el cronograma del proceso, respuestas que deben publicarse junto con el informe de 
evaluación definitivo en el SECOP. Al igual que con la evaluación, el día hábil anterior a la publicación de estas el 
Comité Evaluador debe reunirse para consolidar la respuesta. 
 
En el lugar, hora y fecha señalada en el cronograma debe llevarse a cabo la Audiencia de Adjudicación o de 
Declaratoria de Desierta. En ella el Comité Evaluador presentará el informe de evaluación y las respuestas dadas por 
la Entidad a las observaciones realizadas a dicho informe. 
 
Posteriormente, los oferentes podrán pronunciarse sobre las respuestas mencionadas, lo cual no implica una nueva 
oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio del INPEC requieren análisis 
adicional y su solución puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el 
término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. 
Dado lo anterior, concluirá la audiencia informando a los oferentes la decisión adoptada por la Entidad. En caso de no 
asistir ninguna persona en representación de los oferentes, debe dejarse constancia mediante Acta de Audiencia de 
Adjudicación y posteriormente proceder a expedir la Resolución que define el proceso de selección, así: 
 
a. Declaratoria de desierta, porque ninguno de los oferentes cumplió con los requisitos establecidos en el pliego o 

porque no se presentaron propuestas. En este caso, debe procederse a expedir el acto administrativo debidamente 
motivado mediante el cual  declara desierto el proceso e informa sobre  los recursos que por ley proceden en su 
contra, el término para interponerlo si fuere el caso (Formato Resolución Declaratoria de Desierta – Anexo al 
presente Manual de Contratación). 
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b. Adjudicación, caso en el cual expedirá la resolución de adjudicación contra la cual no procede recurso alguno 
(Formato Resolución de Adjudicación – Anexo al presente Manual de Contratación). 

 
Tanto el Acta de la Audiencia de Adjudicación como la Resolución que define el proceso de selección deberán ser 
publicadas en el SECOP. 
 
Una vez el acto de adjudicación ha sido firmado por el Director de Gestión Corporativa, bebe procederse a la 
elaboración de la correspondiente minuta del contrato, la cual será firmada por el ordenador del gasto y por el 
representante legal del contratista seleccionado.  
 
Firmado y fechado el contrato por las partes, solicitar el Registro Presupuestal al Grupo de Presupuesto.  De manera 
simultánea notificar al funcionario correspondiente sobre su designación como supervisor, realizándose en la minuta 
del contrato y mediante oficio. 
 
Igualmente, proceder a realizar la publicación del contrato en el SECOP. 
 
A partir de la firma del contrato por parte del adjudicatario, éste cuenta con máximo tres (3) días hábiles para allegar 
las garantías debidamente constituidas, lo cual será verificado por el Coordinador del Grupo de Contratación, quien 
procederá a elaborar la aprobación de la misma en el formato de Aprobación de Garantías. 
 
Una vez aprobadas las garantías y legalizado el contrato dará inicio a su ejecución. 
La información correspondiente al proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía deberá estar consignada en los 
siguientes formatos (Anexos al presente Manual): 

 
a. Formato Estudios Previos Selección Abreviada.  
b. Formato Análisis del Sector  Procesos. 
c. Formato Aviso de Convocatoria. 
d. Formato Pliego de Condiciones Selección Abreviada Menor Cuantía. 
 
7.3.3 Desarrollo de la Selección Abreviada para la Adquisición de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes por subasta inversa 
 
La solicitud para adelantar el proceso de selección a través de Selección Abreviada por Subasta Inversa, deber ser 
mediante oficio dirigido al Coordinador del Grupo Precontractual, por parte del Jefe de la dependencia que requiere la 
contratación, a la cual deberá acompañar la siguiente documentación: 
 
a. Los estudios previos. 

b. Las fichas técnicas. 

c. El análisis del sector. 

d. Los documentos soporte del estudio previo y del análisis del sector, tales como: cotizaciones, estudios, diseños, 

viabilidades técnicas, licencias y autorizaciones, etc. 

e. La solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal. 

f. El certificado de disponibilidad presupuestal. 

g. La solicitud del concepto jurídico. 

h. El concepto jurídico. 

i. La solicitud del concepto financiero. 
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j. El concepto financiero. 

 
En esta modalidad de selección el factor determinante para la selección del contratista es el menor precio. Por lo cual 
es importante señalar cuál será el margen mínimo en que puede mejorarse la oferta durante la subasta.  
 
En la selección abreviada por subasta inversa se aplica el mismo procedimiento de la selección abreviada de menor 
cuantía, salvo en lo relacionado con la adjudicación, la cual debe realizarse de la siguiente manera: 
 
La audiencia de subasta debe adelantarse en el lugar, hora y fecha indicada en el cronograma, y solo podrán participar 
en ella los proponentes que hayan sido habilitados. Para ella debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
a. Habrá subasta inversa siempre y cuando haya por lo menos dos proponentes habilitados, en caso de que sólo se 

haya presentado un proponente o que sólo uno haya sido habilitado, el INPEC puede adjudicarle el contrato si el 
valor de la propuesta económica es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato. 

b. En caso de que no se hayan presentado propuestas o ninguno de los proponentes haya sido habilitado se declarara 
desierto el proceso mediante acto administrativo que será publicado en el SECOP. (Formato Resolución de 
Declaratoria de Desierta – Anexo al presente Manual de Contratación). 

c. El mismo día de la subasta deberá llevar a cabo la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas. 
d. La subasta debe iniciar con la propuesta inicial más baja, por lo tanto solo serán válidos los lances en los cuales la 

oferta sea mejorada en por lo menos el margen mínimo señalado por el INPEC. 
e. Si los oferentes no presentan lances durante la subasta, debe adjudicarse el contrato al proponente que haya 

presentado el precio inicial más bajo. 
f. Durante la subasta, los proponentes podrán visualizar únicamente la posición de su oferta. 
g. Ningún proponente podrá conocer durante el desarrollo de la subasta la identificación de los otros proponentes que 

están efectuando lances. 
h. De presentarse dos o más ofertas con el mismo valor, debe tomarse en primer lugar, la oferta entregada primero.   
i. Se permite mejorar la oferta, cuantas veces sea necesario, dentro del tiempo establecido por la subasta. 
j. El valor de ingreso de la subasta debe incluir el IVA de cada ítem (si hubiere lugar) y los impuestos a que haya 

lugar. 

 
De lo acontecido en la subasta debe dejarse constancia mediante Acta que será publicada en el SECOP. 
 
Una vez finalizada la subasta debe procederse a dar lectura al acto administrativo de adjudicación, informando el valor 
final de la oferta ganadora y el nombre del proponente adjudicatario, debe procederse de igual manera a su publicación 
en el SECOP. (Formato Resolución de Adjudicación – Anexo al presente Manual de Contratación). 
 
Con posterioridad debe procederse a elaborar el correspondiente contrato el cual, una vez firmado por las partes se 
solicitará la expedición del Registro Presupuestal al Grupo de Presupuesto, y publicar en el SECOP. De manera 
simultánea notificar al supervisor del contrato de la designación. 
 
A partir de la firma, el contratista cuenta con máximo (3) días hábiles para allegar la garantía única, para aprobación 
por parte del Grupo de Contratación. Una vez aprobadas las garantías, podrá ejecutarse el respectivo contrato. 
 
La información correspondiente al proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial deberá estar 
consignada en los siguientes formatos (Anexos al presente Manual): 

 

a. Formato Estudios Previos Selección Abreviada.  
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b. Formato Análisis del Sector  Procesos. 
c. Formato Aviso de Convocatoria. 
d. Formato Pliego de Condiciones Selección Abreviada por Subasta. 
 
7.3.4 Desarrollo de la Selección Abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes por Bolsa de Productos 
 
Cuando la cuantía de la contratación solicitada a través de Selección Abreviada por Bolsa de Productos, cuya cuantía 
supere los 750 SMMLV, deberá contarse con aprobación previa del Comité Técnico de Contratación. 
 
La dependencia solicitante deberá realizar el contacto previo con la bolsa mercantil, para efectos de adelantar el trámite 
de aprobación de las fichas técnicas de producto y de negociación y las demás condiciones establecidas por dicha 
Entidad.   
 
Una vez aprobadas las fichas técnicas y de negociación, mediante oficio dirigido al Coordinador del Grupo 
Precontractual, el Jefe de la Dependencia que requiere la contratación, solicitará dar inicio al proceso de selección 
abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes en bolsa de productos, 
adjuntando los siguientes documentos: 
 
a. El estudio previo. 
b. El análisis del sector. 
c. La ficha técnica de negociación. 
d. Las fichas técnicas de productos y/o servicios. 
e. La solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal. 
f. El certificado de disponibilidad presupuestal. 
g. La aprobación de vigencias futuras cuando aplique. 
h. La solicitud del concepto jurídico. 
i. El concepto jurídico. 
j. La solicitud del concepto financiero. 
k. El concepto financiero. 
l. Los documentos soporte del estudio de mercado realizado. 

 
Verificada la documentación por parte del Grupo Precontractual, y realizados los ajustes correspondientes, debe 
proceder a expedir la resolución de apertura de la selección abreviada por bolsa de productos y la carta de intención 
dirigida a la Bolsa Mercantil. 
 
Una vez la bolsa ha recibido la carta de intención y la ficha de negociación y las fichas de productos, conforme al 
procedimiento establecido por la  bolsa mercantil, la Dependencia solicitante vigilara y adelantara  todos los  trámites 
respectivos para la selección del comisionista comprador. Seleccionado el Comisionista comprador, el Grupo de 
Contratación, procederá a elaborar el Contrato de Comisión respectivo, para firma del Director de Gestión Corporativa.  
Este contrato una vez suscrito por las partes será publicado en el SECOP. A su vez, el Grupo de Contratación se 
encargará de solicitar  el Registro Presupuestal al Grupo de Presupuesto y aprobar las garantías que el Comisionista 
deba constituir con ocasión del contrato. 
 
En el mismo contrato designará el supervisor, quien debe encargarse de vigilar el proceso en la Bolsa Mercantil, hasta 
la finalización del contrato y su posterior liquidación.  
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Llegada la fecha y hora señalada por la Bolsa Mercantil para la realización de la rueda de negociación para la selección 
del comitente vendedor, debe seleccionarse el mismo, del cual se dará a conocer por parte del comisionista al INPEC 
a través del supervisor. 
 
Seleccionado el comitente vendedor, el Grupo de Contratación, aprobará las garantías que este deba constituir y a 
partir de aquí, el supervisor realizará el seguimiento correspondiente para el cumplimiento de la entrega de los bienes 
o servicios en los tiempos y condiciones señalados en la carta de intención.  
 
7.3.5. Desarrollo de la Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de características 
técnicas uniformes por compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios 
 
Una vez identificada la necesidad que motiva el inicio de la actividad precontractual, está debe ser satisfecha mediante 
la adquisición de bienes o servicios de características técnicas uniformes, para lo cual la Entidad procederá verificar la 
existencia un Acuerdo Marco de Precios vigente que contenga dicho bien o servicio. De ser así, el INPEC,  está 
obligado a adquirir el bien o servicio a través de este mecanismo, sin consideración de la cuantía.  
 
En el acuerdo marco de precios se presentan dos momentos. 
 

 La operación principal. Esta la adelanta la Agencia Nacional de Contratación Publica Colombia Compra Eficiente, 
a través de una licitación pública para conformar el catálogo de proveedores de bienes y servicios.  

 La operación secundaria del acuerdo marco de precios, la cual está a cargo de las Entidades compradoras, como 
el caso del INPEC, las cuales escogerán el proveedor del bien o servicio a partir del catálogo de proveedores 
establecido por la Agencia Nacional de Contratación Publica Colombia Compra Eficiente. 

 
Debe tenerse en cuenta que, el Acuerdo Marco de Precios es el contrato celebrado entre uno o más proveedores con 
la Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente –, en la forma y condiciones establecidas en éste.  
 
En la selección del proveedor, cuando existe multiplicidad de proveedores que hayan celebrado acuerdos marco de 
precios, debe tenerse en cuenta cuál de ellos presenta la mejor oferta, en cuanto a precios y condiciones de ejecución. 
 
Para adelantar el procedimiento de selección abreviada por acuerdo marco de precios, el área solicitante deberá 
designar un servidor público que solicite a través de la tienda virtual, la creación del usuario comprador, el cual una 
vez llenado el formulario electrónico, enviará la documentación correspondiente con la forma del ordenador del gasto 
para la asignación de clave y usuario. 
 
Una vez obtenida la clave de usuario, el servidor público procederá a realizar la cotización en la tienda virtual en los 
términos señalados en la guía de acuerdos marco de la Agencia Nacional de Contratación.   
 
Obtenidas las ofertas debe realizarse la orden de compra, la cual será aprobada o rechazada dentro de la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano.  
 
De la orden de compra deberá remitirse copia, junto con los estudios previos y copia del Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, al Grupo de Contratación para conformar el expediente contractual. 
 
Con dicha documentación, el Grupo de Contratación solicitará el Registro Presupuestal correspondiente. 
 
7.4 Modalidad de Selección de Mínima Cuantía 
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7.4.1 Ámbito de Aplicación  
 
Es un procedimiento sencillo y rápido para escoger al contratista en la adquisición de bienes, obras y servicios cuyo 
valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía del INPEC. Esta modalidad de selección tiene menos 
formalidades que las demás y tiene características especiales. 
 
La modalidad de selección de mínima cuantía es aplicable a todos los objetos de contratación, cuando el presupuesto 
oficial del contrato sea inferior o igual a la mínima cuantía del INPEC, sin importar la naturaleza del contrato.  
 
Las reglas aplicables a la modalidad de selección de mínima cuantía son las consagradas en el numeral 5 del artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 94 de ley 1474 de 20118, y no es posible agregar requisitos, 
procedimientos o formalidades adicionales.  
 
Es posible que un objeto contractual de la posibilidad a que concurran dos modalidades de selección, en estos casos, 
deberán seguirse las siguientes reglas: 
 
a. Concurrencia de Contratación Directa y Mínima Cuantía 
 
Estas modalidades de selección pueden concurrir cuando: 
 
El presupuesto del proceso de contratación es inferior o igual que la mínima cuantía, y existe una causal de contratación 
directa para el objeto del proceso, como en el caso de la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
o de los contratos interadministrativos. 
 
En este caso la modalidad de selección aplicable es la de contratación directa, dado que las causales de contratación 
directa son especiales y expresas frente a otras modalidades de selección y que la contratación directa permite obtener 
una mayor economía en el trámite del proceso de contratación. 
 
b. Concurrencia de Selección Abreviada por Acuerdo Marco de Precios y Mínima Cuantía 
 
Estas dos modalidades concurren cuando: 
 
Existe un Acuerdo Marco de Precios vigente para el bien o servicio objeto del proceso de contratación y la Entidad 
estatal está obligada a adquirir los bienes y servicios de características técnicas uniformes al amparo de los acuerdos 
de marco de precios vigentes, y el presupuesto del proceso de contratación es menor o igual que la mínima cuantía 
del INPEC.  
 
En este caso la modalidad de selección aplicable es la selección abreviada por acuerdo marco de precios, teniendo 
en cuenta que esa modalidad es una forma particular para la adquisición de bienes y servicios, que es resultado de un 
proceso licitatorio en el cual el Estado busca economías de escala. 
 
c. Concurrencia de Concurso de Méritos y Mínima Cuantía 
 

                                                           
8 Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”, artículo 94: “La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor 
cuantía de la entidad independientemente de su objeto (…)” 
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Estas dos modalidades concurren cuando: 
 
El presupuesto del proceso de contratación es menor o igual que la mínima cuantía del INPEC, y el objeto del proceso 
de contratación es la selección de consultores o proyectos. 
 
Para este caso, la modalidad de selección aplicable es la Mínima Cuantía, dado que esta modalidad es especial para 
cualquier objeto y permite obtener una mayor economía en el trámite del proceso de contratación. 
 
7.4.2 Desarrollo de la Selección de Mínima Cuantía  
 
El jefe de la dependencia solicitante para el inicio al proceso de selección de Mínima Cuantía, deberá remitir al Grupo 
Precontractual los siguientes documentos:  
 
a. Estudios Previos. 
b. Análisis del Sector (El cual se encuentra inmerso en el formato Estudios Previos para Contratación Mínima 

Cuantía). 
c. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
d. Documentos que sirvieron de soporte para el estudio de mercado. 
 
La documentación deberá estar legajada y de acuerdo con las listas de chequeo diseñadas para cada modalidad de 
selección (Formato Lista Chequeo Mínima Cuantía - anexa al presente Manual de Contratación). 
 
El estudio previo para selección de mínima cuantía, es más simplificado y para el efecto, la dependencia solicitante 
debe diligenciar el formato correspondiente. 
 
Verificada y aprobada la solicitud, y hechos los ajustes correspondientes por parte del Grupo Precontractual, procederá 
a elaborarse la invitación pública la cual deberá contener como mínimo lo siguiente:  
 
a. La descripción del objeto a contratar, identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios. 
b. Las condiciones técnicas exigidas. 
c. El valor estimado del contrato y su justificación. 
d. La forma de acreditar la capacidad jurídica. 
e. La forma de acreditar la experiencia mínima, de haberse exigido. 
f. La forma de acreditar las condiciones técnicas. 
g. La capacidad financiera mínima y forma de verificar su cumplimiento, cuando no se haga pagos contra entrega de 

la obra, bien o servicio, y en todo caso, será potestativo la exigencia de dicha capacidad. 
h. El cronograma (especificando el lugar donde deberán entregarse las propuestas). 
i. El plazo o condiciones del pago a cargo de la Entidad.  
j. La indicación del requerimiento de garantías, cuando estas son exigidas. 
k. Designación del comité evaluador. 
l. La indicación de que la propuesta debe ser presentada foliada en original y copia. 
m. Documentos que deben allegarse junto con la propuesta. 
 
Elaborada la Invitación a participar y firmada por el Director de Gestión Corporativa, procederá a hacer la publicación 
en el SECOP de los siguientes documentos: 
 
a. La Invitación Pública. 
b. Los Estudios Previos. 
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c. El Análisis Del Sector (el cual se encuentra inmerso en el formato Estudios Previos para Contratación de Mínima 
Cuantía). 

 
Dentro del término señalado en el cronograma del proceso se recibirán y contestarán las observaciones que los 
interesados realicen a los términos de la invitación pública. Si de las observaciones formuladas se considera que es 
necesario efectuar adendas, estas se realizarán por lo menos dentro del día hábil anterior al cierre del proceso de 
selección.   
 
En la fecha y hora señalada en el cronograma del proceso, debe llevarse a cabo el cierre del proceso de selección. 
Abiertos los sobres de las propuestas se dejará constancia de los folios de las mismas y del valor de la oferta 
económica. 
 
Terminada la audiencia de cierre, el acta correspondiente será publicada en el SECOP. 
 
Inmediatamente el Comité Evaluador o el evaluador designado, procederá a evaluar únicamente la propuesta con el 
valor de la oferta económica más baja. Si se requiere solicitar aclaraciones o subsanar la oferta, el Comité Evaluador 
o el evaluador designado, dentro del término señalado en el cronograma, hará las solicitudes pertinentes. 
 
Si de la evaluación se desprende que la oferta no es hábil, procediéndose a evaluar la oferta que en su orden sea la 
segunda propuesta con la oferta económica más baja y así sucesivamente, con el fin de verificar si se encuentra hábil. 
 
Verificados los requisitos habilitantes se publicará el informe de evaluación por el término de un (1) día hábil en el 
SECOP, término dentro del cual los proponentes podrán formular observaciones al informe de evaluación. 
 
Vencido el término para formular observaciones procediéndose a responder las que hayan sido recibidas por parte del 
Comité Evaluador o evaluador designado, y una vez consolidado el informe definitivo, se publicará el mismo en el 
SECOP. 
 
Posteriormente se elaborará la Carta de Aceptación de la Oferta que haya resultado favorecida, la cual constituye el 
contrato celebrado.  
 
En caso de que ninguno de los proponentes resulte habilitado o no se presenten propuestas, se declarará desierto el 
proceso mediante acto administrativo motivado. 
 
La oferta y su aceptación conforman el contrato, cuya comunicación constituye el acto de adjudicación. 
 
Una vez firmada la Carta de Aceptación por parte del Ordenador del Gasto, se solicitará el Registro Presupuestal al 
Coordinador del Grupo Presupuesto, procediendo a publicar la Carta de Aceptación en el SECOP.  De igual forma, se 
notificará al supervisor del contrato. 
 
El contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación en el SECOP de la Carta de Aceptación de 
la Oferta, deberá allegar las correspondientes garantías debidamente constituidas, si es del caso,  al Coordinador del 
Grupo de Contratación, para su aprobación.  
 
Allegada la garantía, el Coordinador del Grupo de Contratación procederá a su aprobación cuando se encuentre 
debidamente constituida, en caso contrario, la devolverá mediante oficio para que se efectúen las correcciones 
pertinentes. Una vez verificada, el Coordinador del Grupo de Contratación con su firma aprobará la garantía 
correspondiente. 
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En caso de que no se hayan solicitado garantías, la ejecución del contrato deberá comenzar el día hábil siguiente a la 
publicación de la Aceptación de la Oferta. 
 
La información correspondiente al proceso de Selección de Mínima Cuantía deberá estar consignada en los siguientes 
formatos (Anexos al presente Manual): 

 

a. Formato Estudios Previos Mínima Cuantía.  

b. Formato Análisis del Sector  Mínima Cuantía (El cual se encuentra inmerso en el formato Estudios Previos para 

Contratación de Mínima Cuantía).  

c. Formato Invitación Mínima Cuantía. 

d. Formato Comunicación de Aceptación de Oferta. 

 

7.4.3  Adquisición en grandes superficies cuando se trata de Mínima Cuantía 
 
Para esta forma de adquisición de bienes, la dependencia interesada debe adelantar los estudios previos y aportar la 
documentación adicional que soporta la solicitud de contratación, con los requisitos establecidos en la mínima cuantía.  
 
Una vez el Grupo Precontractual haya avalado la mencionada solicitud y los documentos previos, adjuntos a ella, el 
profesional designado procederá a elaborar la invitación a participar, la cual debe contener: 
 

 Descripción técnica, detallada y completa del bien, identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y 
Servicios. 

 La forma de pago. 

 El lugar de entrega. 

 El plazo para la entrega de la cotización que debe ser de un día hábil. 

 La forma y el lugar de presentación de la cotización. 

 Certificado de disponibilidad presupuestal. 
 
Una vez revisado y aprobado por el Coordinador del Grupo Precontractual, será remitido para firma del ordenador del 
gasto y su posterior remisión a por lo menos dos (2) Grandes Superficies.  
 
La oferta elegida será aquella que de las presentadas cuente con el menor valor y que cumpla con las condiciones 
solicitadas, para posteriormente continuar con el trámite de aceptación de la oferta como en las reglas generales de la 
contratación de mínima cuantía. 
 

7.5 Concurso Méritos 
 
7.5 .1 Ámbito de Aplicación 
 
La selección del contratista se realizará por concurso de méritos cuando el contrato a celebrar sea de consultoría, esto 
es, cuando su objeto sea adelantar estudios de proyecto de inversión, estudios de diagnóstico, pre factibilidad o 
factibilidad para programas o proyectos específicos, asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 
 
Igualmente, se aplicará ésta modalidad en los contratos de consultoría qué tengan por objeto la interventoría, asesoría, 
gerencia de obra o proyectos de dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.  
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7.5.2 Desarrollo del Proceso  
 
El jefe de la dependencia solicitante, para el inicio del proceso de selección a través de concurso de méritos, deberá 
remitir al Grupo Precontractual la siguiente documentación: 
 
a. Los Estudios Previos. 
b. El Análisis Del Sector. 
c. Los documentos soporte del Estudio Previo y del Análisis Del Sector, tales como: cotizaciones, estudios,  etc. 
d. El certificado de disponibilidad presupuestal. 

 
La documentación deberá estar legajada, de acuerdo con las listas de chequeo diseñadas para cada modalidad de 
selección (Formato Lista Chequeo Concurso Méritos - anexa al presente Manual de Contratación). Las solicitudes 
incompletas, o que no cumplan con lo aquí dispuesto serán devueltas sin tramitar, para que sean subsanadas por el 
área solicitante. 
 
Es necesario que las áreas solicitantes tengan en cuenta los términos y tiempos señalados legalmente para adelantar 
el trámite de concurso de méritos, el cual deberá solicitarse de manera oportuna, con el fin de no afectar la prestación 
de los servicios, o los tiempos señalados en el Plan Anual de Adquisiciones. 
 
Recibida la solicitud, el Grupo Precontractual procederá a revisarla, en caso de presentar  inconsistencias, será 
devuelta para correcciones. Subsanadas las inconsistencias, continuará con el trámite del proceso. 
 
Una vez verificado y ajustado el estudio previo, el Grupo Precontractual elaborará el Proyecto de Pliego de 
Condiciones, el cual deberá contener como mínimo:  
 
a. Descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato, identificado con el cuarto nivel del 

clasificador de bienes y servicios, de ser posible o de lo contrario con el tercer nivel del mismo. 
b. La modalidad del proceso de selección y su justificación. 
c. Los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate y los incentivos cuando a ello haya lugar. 
d. Las condiciones de costo y/o calidad que el INPEC debe tener en cuenta para la selección del contratista. 
e. Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y la adjudicación del contrato. 
f. Las causas que den lugar a rechazar la oferta. 
g. El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si debe haber lugar a la entrega de 

anticipo, y si hubiere, indicar el valor, el cual debe tener en cuenta los rendimientos que este pueda generar. 
h. Los riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del riesgo entre las partes contratantes. 
i. Las garantías exigidas en el proceso de contratación y sus condiciones. 
j. La mención de si el INPEC y el contrato objeto del pliego de condiciones está cubierto por un Acuerdo Comercial. 
k. Los términos, condiciones y minuta del contrato. 
l. Los términos de la supervisión y/o interventoría del contrato. 
m. El plazo dentro del cual la Entidad puede expedir adendas. 
n. El cronograma. 
o. Los anexos y formatos. 
 

La estructura del proyecto de pliego de condiciones, deberá corresponder a la definida en los documentos tipo, 
expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. 
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A su vez, deberá elaborarse el Aviso de Convocatoria del proceso (Formato Aviso de Convocatoria – Anexo al presente 
Manual de Contratación), el cual deberá contener: 
 
a. El nombre y la dirección del INPEC. 
b. La dirección, el correo electrónico y el teléfono donde el INPEC atenderá a los interesados en el proceso de 

licitación, y la dirección electrónica y el correo electrónico en donde los proponentes deben presentar los 
documentos en desarrollo del proceso de contratación. 

c. El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir. 
d. El valor estimado del contrato. 
e. Establecer que se trata de un concurso de méritos. 
f. El plazo estimado del contrato. 
g. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de presentación de la misma. 
h. Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial. 
i. Mención de si la contratación es susceptible de ser limitada a Mipymes. 
j. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el proceso de contratación. 
k. El Cronograma. 
l. La forma como los interesados pueden consultar los documentos del proceso. 
 

Tanto el Aviso de Convocatoria como el Proyecto de Pliego de Condiciones y el Pliego de Condiciones Definitivo, 
deberán ser  firmados  por el  Director de Gestión Corporativa. 
 
Una vez firmado el Proyecto de Pliego de Condiciones, el Grupo Precontractual publicará en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública SECOP, los siguientes documentos: 
 
a. El Estudio Previo. 

b. El Análisis del Sector. 

c. El Aviso de Convocatoria. 

d. El proyecto de Pliego de Condiciones. 

 

A partir de la fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones, los interesados tendrán cinco (5) días hábiles, 
para hacer comentarios al proyecto de pliego de condiciones.  Es necesario tener en cuenta que cuando el proceso se 
encuentre afectado por un Acuerdo Comercial, deberá observar el término establecido en el mismo, desde la 
publicación del proyecto de Pliego de Condiciones, hasta la Resolución de Apertura. 
 
Dentro de este término, se podrán presentar por parte de los posibles oferentes, manifestaciones de interés en limitar 
el proceso de selección a la participación exclusiva de Mipymes, cuando se reúnan las siguientes condiciones: 
 
a. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 

(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 
 

b. La Entidad Estatal haya recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar la convocatoria 
a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la 
Apertura del Proceso de Contratación. 

 
Las observaciones que se presenten se contestarán por el servidor público que designe el Coordinador del Grupo 
Precontractual en caso de que estas sean de carácter jurídico. Las que tenga que ver con aspectos técnicos o 
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financieros, serán contestadas por los servidores públicos designados por el jefe de la dependencia solicitante o del 
Grupo de Contable, respectivamente.  
 
En caso de considerar que las observaciones son relevantes, el proyecto de pliego de condiciones, el estudio previo, 
serán ajustados de conformidad con las mismas. Si las mismas no son acogidas deberá motivar la razón. Resueltas 
las observaciones, se publicarán en el SECOP. 
 
Una vez resueltas las observaciones procediéndose a elaborar el Pliego de Condiciones Definitivo y el Estudio Previo, 
en los cuales se incluirán los cambios o modificaciones a que haya lugar.  
 
Vencido el término establecido en el cronograma para resolver las observaciones presentadas al proyecto de Pliego 
de Condiciones y su publicación en el SECOP, se elaborará la correspondiente Resolución de Apertura del proceso 
de Selección (Formato Resolución Apertura y designación Comité Evaluador – Anexo al presente Manual de 
Contratación), la cual deberá ser firmada por el Director de Gestión Corporativa, y deberá contener como mínimo los 
siguientes puntos: 
 
a. El objeto del contrato a celebrar. 
b. La modalidad de selección que corresponda a la contratación. 
c. El cronograma. 
d. El lugar físico o electrónico donde pueden consultarse o retirar los pliegos de condiciones, los estudios y 

documentos previos. 
e. La convocatoria para las veedurías ciudadanas. 
f. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
g. La designación del Comité Evaluador. 
h. Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con las características propias del proceso y del 

contrato a celebrar. 
 

La Resolución de Apertura y el Pliego de Condiciones y Estudios Previos Definitivos, se publicarán en el SECOP. 
 
Dentro de los tres días hábiles siguientes a la Resolución de Apertura, los oferentes deberán presentar manifestación 
de interés en participar en el proceso de selección.  Esta manifestación de interés es requisito habilitante para poder 
participar en el proceso. 
 
Desde la fecha de la Resolución de Apertura, y hasta la fecha establecida en el cronograma del proceso, los 
proponentes podrán formular observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo, las cuales se responderán por escrito, 
por parte de los miembros del Comité Evaluador Designado, de acuerdo con sus respectivas competencias. 
  
Las modificaciones al Pliego de Condiciones Definitivo se realizarán mediante Adenda, y solo podrán expedirse hasta 
el día hábil anterior a la fecha programada para el cierre del proceso de selección. 
 
Llegado el día y la hora señalada en el cronograma para el cierre del proceso de selección, se realizará la audiencia 
correspondiente, de la cual se dejará constancia en acta que será publicada en el SECOP, así como del número de 
ofertas recibidas, número de folio de las mismas y la garantía de seriedad de la oferta. El sobre de la oferta económica 
permanecerá cerrado hasta la audiencia de adjudicación. 
 
Dicha acta debe publicarse en el SECOP y en la página web de la Entidad a más tardar el día hábil siguiente a la fecha 
de presentación de las ofertas. 
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Dentro del término señalado en el cronograma, el Comité Evaluador procederá a realizar la evaluación de las ofertas 
presentadas en los aspectos jurídico, técnico y financiero, de acuerdo con las competencias asignadas. 
 
El comité evaluador puede solicitar a los proponentes aclaraciones, o subsanar inconsistencias y errores, siempre y 
cuando no constituyan mejora o reformulación de la oferta, para lo cual se otorgará un plazo prudente anterior a la 
consolidación del informe preliminar.  
 
El día hábil anterior a la fecha establecida para la publicación de las evaluaciones en el SECOP, el comité evaluador 
se reunirá para consolidar la misma. Una vez consolidada, se publicará el informe de evaluación preliminar en el 
SECOP.  
 
A partir de la publicación del informe preliminar de evaluación en el SECOP, los oferentes tendrán un término de tres 
(03) días hábiles para presenten observaciones al mismo. 
 
Vencido el término anterior, el Comité evaluador procederá a revisar las observaciones, y dará respuesta a las mismas 
dentro del término señalado en el cronograma del proceso, respuestas que se publicarán junto con el informe de 
evaluación definitivo en el SECOP. Al igual que con la evaluación, el día hábil anterior a la publicación de estas el 
comité evaluador se reunirá para consolidar la respuesta. 
 
En la fecha señalada en el cronograma del proceso, se realizará la audiencia de apertura del sobre económico y de 
adjudicación. 
  
En dicha audiencia se presentará el informe de evaluación de las ofertas y se indicará el orden de elegibilidad de las 
mismas. Acto seguido se dará apertura del sobre de la oferta económica que ocupa el primer lugar. Si la oferta 
económica se ajusta a las condiciones señaladas por la Entidad se adjudicará a este oferente, de lo contrario, debe 
continuarse con la apertura de la oferta que ocupa el segundo lugar, si está cumple se adjudicará a dicho proponente, 
y así sucesivamente hasta la adjudicación del proponente que cumpla con los requisitos señalados por la Entidad para 
la oferta económica. 
 
El acto de adjudicación se expedirá en la misma audiencia, y contra el mismo no procede recurso alguno (Formato 
Resolución de Adjudicación – Anexo al presente Manual de Contratación). 
 
En el evento que ninguna de las ofertas cumpla con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones, se 
declarará desierto el proceso de selección en la misma audiencia. Contra este acto procede el recurso de reposición, 
en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Formato 
Resolución de Declaratoria de Desierta – Anexo al presente Manual de Contratación). 
 
Una vez el acto de adjudicación ha sido firmado por el Director de Gestión Corporativa, deberá elaborarse la 
correspondiente minuta del contrato, la cual será firmada por el ordenador del gasto y por el representante legal del 
contratista seleccionado.  
 
Firmado y fechado el contrato por las partes, se solicitará el Registro Presupuestal y publicará en el SECOP.  
Seguidamente se notificará al supervisor del contrato sobre su designación mediante oficio. 
 
A partir de la firma del contrato por parte del adjudicatario, éste cuenta con máximo tres (3) días hábiles para allegar 
las garantías debidamente constituidas, lo cual será verificado por el servidor público a cargo del proceso, quien 
proyectará el acta de aprobación de la misma para firma del Coordinador del Grupo Contratación en el formato 
respectivo.  
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Una vez aprobadas las garantías se entiende legalizado el contrato y procederá su iniciación. 

7.5.3 Desarrollo del Concurso de Méritos con Precalificación  
 
Una vez el Grupo Precontractual ha revisado y aprobado la solicitud de contratación por Concurso de Méritos con 
Precalificación, los estudios previos de la misma y los demás documentos adjuntos, el Coordinador de dicho Grupo 
designará un profesional quien elaborará la solicitud de expresión de interés para precalificación, lo cual se hará a 
través de un anuncio de convocatoria, que se publicará en el SECOP, y que debe contener principalmente: 
 
a. Fecha límite para presentar las expresiones de interés. 
b. Requisitos habilitantes mínimos exigidos. 
c. Criterios mínimos que se tendrán en cuenta para conformar la lista de oferentes, los cuales se encuentran 

establecidos en los estudios previos. 
d. Forma en que se valorará la información allegada por el interesado. 
e. Número máximo de precalificados. 
f. Forma en que se realizará el sorteo en caso de que las expresiones de interés habilitadas superen el número de 

precalificados establecidos. 
g. Designación del comité evaluador de las expresiones de interés. 
h. Cronograma de la precalificación. 

 
Para la conformación de la lista de precalificados se verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes mínimos, 
así mismo se realizará la valoración de la información solicitada a los interesados respecto de los criterios de 
conformación de la lista, de acuerdo a lo requerido en el aviso de convocatoria. El Coordinador del Grupo 
Precontractual, mediante comunicación escrita, remitirá a los miembros del Comité Evaluador copia de las 
manifestaciones de interés para realizar la verificación de las mismas. El día hábil anterior a la fecha establecida para 
la publicación del informe de precalificación en el SECOP el comité evaluador se reunirá para consolidar la misma.  
 
En este informe se plasma la evaluación hecha por el comité a las expresiones de interés presentadas, estableciendo 
cuáles han sido precalificados. Los interesados podrán presentar observaciones al mismo dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a su publicación en el SECOP. 
 
A dichas observaciones se dará respuesta por parte del Comité Evaluador las cuales serán presentadas a los 
interesados en la audiencia de precalificación. 
 
Esta audiencia se llevará a cabo en el lugar, hora y fecha establecido en el cronograma. En ella se contestarán las 
observaciones presentadas al informe de precalificación y se notificará la lista de precalificados, la cual será susceptible 
de recurso de reposición que debe ser presentado y decidido en la misma audiencia. 
 
Cuando la lista de precalificados supere el número máximo establecido se adelantará el sorteo de la forma 
especificada. En caso no de poderse conformar la lista de precalificados se continuará el proceso de selección como 
si se tratara de un concurso de méritos abierto. 
 
Una vez conformada la lista de precalificación, procediéndose en los mismos términos del concurso de méritos abierto, 
desde el proyecto de pliego de condiciones hasta la Resolución de Apertura 
 
En el momento de expedir el acto de apertura deberá enviar una carta de invitación a presentar propuestas a los 
integrantes de la lista de precalificados, que contendrá: 
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a. Nombre de la Entidad contratante. 
b. Fecha, hora y lugar para la presentación de la propuesta. 
c. Indicación del lugar físico o electrónico donde puede consultarse el pliego de condiciones, los estudios y 

documentos previos. 
 

En los demás aspectos, seguirá el desarrollo del proceso de concurso de méritos abierto hasta la adjudicación. 
 
La información correspondiente al Concurso de Méritos deberá estar consignada en los siguientes formatos (Anexos 
al presente Manual): 

 

a. Formato Estudios Previos Concurso de Méritos. 

b. Formato Análisis del Sector  Procesos. 

c. Formato Aviso de Convocatoria. 

d. Formato Pliego de Condiciones Concurso de Méritos. 

 
7.6 Contratación Directa 
 
7.6.1 Ámbito de Aplicación 
  
La selección del contratista por la modalidad de contratación directa, para el caso del INPEC, se aplicará en los 
siguientes casos: 
 
a. Urgencia manifiesta. 
b. Contratación de empréstitos. 
c. Contratos interadministrativos. 
d. Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. 
e. Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. 
f. Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que 

sólo puedan encomendarse a determinadas personas. 
g. El arrendamiento o adquisición de inmuebles. 

 
7.6.2. Desarrollo de la Contratación Directa  
 
El jefe de la dependencia solicitante remitirá la solicitud a la Subdirección de Gestión Contractual para adelantar la 
contratación bajo la modalidad de contratación directa, a la cual deberá anexar los siguientes documentos. 
 
a. El Estudio Previo. 
b. El Análisis del Sector. 
c. El Certificado de disponibilidad Presupuestal y aprobación de vigencias futuras cuando aplique. 

Cuando refiere a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales: 

la certificación de idoneidad firmada por el Jefe de la dependencia solicitante, la certificación de insuficiencia de 

personal con visto bueno del Subdirector de Talento Humano y firmada por el ordenador del gasto y la certificación 

de idoneidad con visto bueno del Subdirector de Talento Humano y firmada por el ordenador del gasto. 

d. Tratándose de contratación directa con proveedor exclusivo, los documentos que acrediten tal calidad y 
certificación del Jefe de la dependencia solicitante, que haga constar tal calidad. 

e. Los documentos que soportan el análisis del valor estimado del contrato. 
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f. Los soporte de estudios y experiencia. 
 

La documentación deberá estar legajada y de acuerdo con las listas de chequeo diseñadas para cada modalidad de 
selección (Formatos Lista de Chequeo según el tipo de contrato - anexas al presente Manual de Contratación). 
 
Recibida la solicitud y una vez subsanadas las posibles inconsistencias, el Grupo de Contratación procederá a la 
elaboración de la minuta respectiva, junto con el acto de justificación de la contratación directa cuando aplique.  
 

Una vez firmado el acto de justificación y la minuta del contrato por parte del Ordenador del Gasto, se citará al 
contratista para la firma del contrato. 
 
Firmado el contrato por las partes, deberá solicitarse el Registro Presupuestal, y la notificación del supervisor del 
contrato. 
 
A partir de la firma del contrato por parte del contratista, éste cuenta con máximo tres (3) días hábiles para allegar las 
garantías debidamente constituidas, lo cual será verificado por el servidor público a cargo del proceso quien procederá 
a elaborar la aprobación de la misma para firma del Coordinador del Grupo de Contratación en el formato Aprobación 
de Garantías.  
 
La información correspondiente a la Contratación Directa deberá estar consignada en los siguientes formatos (Anexos 
al presente Manual): 

 
a. Formato Estudios Previos Contratación Directa o  Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión 

(según el caso). 
 
 pa-la-m03-f08_v01_estudios_previos_contratacion_directa 

 pa-la-m03-f09_v01_estudios_previos_prestacion_de_servicios_profesionales_y_de_apoyo_a_la_gestion 
 

b. Formato Análisis del Sector Contratación Directa o Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión 
(según el caso).  
 
 pa-la-m03-f01_v01_analisis_del_sector_contratacion_directa 

 PA-LA-M03-F02_V01_Analisis_del_Sector_PC_Prestacion_Servicios_Profesionales_y_de_Apoyo_a_la_Gestion 

 

7.6.3 Acto Administrativo de Justificación de la Contratación Directa  
 
Los actos administrativos de justificación de la contratación directa serán proyectados y gestionados por la 
Subdirección de Gestión Contractual – Grupo Contratación, o quien cumpla esa función en la Escuela de Formación, 
Directores Regionales y Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional del INPEC, en segunda instancia por la 
Oficina Asesora Jurídica, quien realizará el control de legalidad. 
 
8. Ejecución del Contrato 

 
El Grupo Precontractual, una vez adjudicado el contrato deberá enviar al día siguiente al Grupo Contratación, los 
documentos para que se proceda a la elaboración del contrato. Los documentos remitidos que soportan la contratación 
se archivarán y remitirán, teniendo en cuenta las normas que sobre la materia expida el Archivo General de la Nación. 
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Por regla general la gestión contractual es pública, excepto aquellos aspectos que por su naturaleza o condiciones 
especiales estén amparados de reserva legal. Así, los procesos se publicarán en el Portal Único de Contratación, 
conforme el artículo 2.2.1.1.1.7.1. Del Decreto 1082 de 2015 y se garantiza a todos los interesados el libre acceso a la 
información generada en los procesos de selección. 

 
8.1 Elaboración del contrato  
 
El Grupo Contratación elaborará la minuta del contrato o la carta de aceptación de la oferta para la invitación pública 
y adelantará el trámite del perfeccionamiento legal para la ejecución del mismo, de acuerdo a la normatividad vigente, 
observando los lineamientos de Colombia Compra Eficiente al respecto, los pliegos de condiciones, los estudios 
previos y la propuesta del contratista. 
 
8.2 Perfeccionamiento del contrato 

 
a. Perfeccionamiento legal. El contrato se encuentra perfeccionado jurídicamente a partir del momento que exista 

acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y, el mismo, se eleve a escrito. 
 

b. Perfeccionamiento presupuestal. El contrato se encuentra perfeccionado presupuestalmente, cuando se efectúe 
el correspondiente registro presupuestal por parte del INPEC a través del Grupo de Presupuesto de la Dirección 
de Gestión Corporativa. 

 
8.3 Fecha y numeración de contratos 

 
La Subdirección de Gestión Contractual – Grupo Contratación o quien haga sus veces, llevará un registro consecutivo 
de la numeración de los contratos celebrados, asignándole fecha y número al contrato, una vez que esté suscrito por 
las partes.  

 
La numeración de los contratos y/o convenios y las cartas de aceptación de la oferta para los procesos de invitación 
pública, será única y consecutiva, sin consideración a su naturaleza, cuantía, forma de selección, dependencia que 
adelanta el trámite ni otros aspectos. 
 
8.4 Requisitos de ejecución  

 

El contrato solo podrá ser ejecutado, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
Se imparta la aprobación, por parte de la Subdirección de Gestión Contractual o quien haga sus veces en los Complejos 
Carcelarios, Direcciones Regionales, Escuela de Formación y Establecimientos de Reclusión a las garantías aportadas 
por el Contratista, para  aquellos casos en que se haya pactado o resulte obligatorio la existencia de las mismas. 

 

 La aprobación se realizará a través de acta donde se indique el objeto, nombre del contratista, NIT o cedula 
de ciudadanía del contratista si se trata de persona natural, monto del contrato, numero de póliza y nombre 
de la aseguradora, amparo, extensión, vigencia y fecha de expedición.   

 Se haya elevado por escrito el acta de inicio, en caso que se haya pactado. 

 Los demás que la normatividad vigente establezca para la materia. 
 

8.5 Suscripción del acta de inicio  
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Como requisito previo a la suscripción del acta de inicio, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución, mediante la presentación de copia simple de los documentos exigidos, los cuales 
se anexarán al acta de inicio en el momento de su suscripción. 

 
La Subdirección de Gestión Contractual o quien haga sus veces, en los Complejos Carcelarios, Direcciones 
Regionales, Escuela de Formación y Establecimientos de Reclusión, informará mediante comunicación escrita al 
supervisor y/o interventor,  que se ha cumplido con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
Una vez recibida la comunicación mencionada anteriormente y dentro de los 5 días hábiles siguientes podrá suscribirse 
el acta de inicio entre el contratista y el supervisor o interventor. 
 
Suscrita el acta de inicio, esta debe ser remitida por el supervisor o interventor a la Subdirección de Gestión Contractual 
o quien haga sus veces, en los Complejos Carcelarios, Direcciones Regionales, Escuela de Formación y 
Establecimientos de Reclusión, dentro de los 5 días hábiles siguientes para que haga parte del expediente contractual. 
 
8.6 Modificación del contrato 

 
Consiste en un acuerdo bilateral que modifica, suprime, aclara y/o agrega una o varias de las cláusulas inicialmente 
pactadas en el contrato. Ver formato “Modificación, adición, prórrogas o suspensiones” 

 
a. Prórroga. Es una ampliación del plazo  de ejecución pactado en el contrato inicial. 

 
b. Adición. Es un incremento del valor  pactado inicialmente. La suma a adicionar no excederá el 50% del valor  

inicialmente pactado expresado en  salarios mínimos legales mensuales vigentes y tampoco hará exceder el tope 
límite de la modalidad de proceso de selección bajo la cual se adjudicó, toda vez que se estaría modificando la 
modalidad de contratación9. 

 
c. Cesión. Es una transferencia de derechos y/o obligaciones derivados del contrato de una de las partes a una  

tercera persona para que esta continúe  con la ejecución contractual del mismo.  El cesionario, deberá tener un 
perfil  igual o superior al acreditado por el cedente y, para el caso del contratista, siempre se entenderá que esta 
solo se produce mientras el ordenador del gasto o su delegado autorice por escrito tal situación. 

 

d. Suspensión.  Acto administrativo de interrupción temporal de la ejecución del contrato, por situación de fuerza 
mayor, caso fortuito. Cumplido el término de suspensión acordado, el contrato se reanudará a través de acta  Si la 
reiniciación se da antes del vencimiento del término de suspensión acordado, deberá el supervisor o  interventor y 
el contratista suscribir un Acta de Reinicio.  
 

Queda entendido que, en ambos casos, la ejecución del contrato se reanudará por el plazo faltante y será obligatorio 
ajustar las garantías del contrato, en caso que se hayan pactado o resulten obligatorias. 

 
En el evento en que se presenten las situaciones descritas anteriormente, el supervisor del contrato deberá analizar 
específicamente las razones presentadas por el contratista a fin de establecer su procedencia o improcedencia. En 
caso de que se considere viable la solicitud de prórroga, modificación o adición deberá comunicar al competente 
contractual la solicitud que se trate debidamente motivada.  

                                                           
9 Departamento Nacional de Planeación. Manual de Buenas prácticas para la gestión contractual pública. Bogotá. 2004. Pág. 23 
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8.7  Requisitos generales para la modificación del contrato  

 
Para las modificaciones que se requieran, deberá tenerse en cuenta: 
 

 El contrato celebrado debe encontrarse aún en ejecución. 

 Debe existir concertación y acuerdo  previo con el contratista sobre las condiciones en que se efectuará la 
modificación. 

 Deben señalarse, de manera clara y precisa, las razones que dieron origen a la modificación,  la conveniencia y 
beneficio que EL INPEC obtendrá con la misma, de ser el caso, lo cual será de exclusiva responsabilidad del 
supervisor o interventor del contrato, asegurándose de acompañar su justificación con los respectivos  documentos 
soporte. 

 Se mantendrá la esencia del contrato, sin alterar el objeto del mismo.  

 Se mantendrán las condiciones que dieron origen a la selección del contratista. 

 La modificación no puede causarla el incumplimiento de una de las partes. 

 Deben respetarse la normatividad vigente, en especial de las de índole presupuestal, procurando no inducir 
reservas presupuestales sin justificación y respetando los principios de planeación. 

 La minuta de modificación será suscrita por el Ordenador del Gasto correspondiente y el contratista.  

 Las garantías pactadas inicialmente, deben ser ajustadas en el evento que se requiera. 
 

8.8 Aclaraciones que no modifican las condiciones pactadas 

 
Las aclaraciones de cláusulas que no impliquen modificaciones sustanciales del contrato podrán hacerse únicamente 
con la firma del Ordenador del Gasto o su delegado,  debiéndose entregar copia de dicho documento al contratista. 

 
Procede a manera de ejemplo, en los siguientes casos:(1) Aclaración de diferencias entre letras y números, (2) 
Corrección de datos de la disponibilidad presupuestal, la numeración del contrato, (3) Aclaración de nombres y 
documentos de identidad, (4) Corrección de datos, fechas, número para que coincidan con los contenidos en la 
documentación que hace parte integral de la oferta, (5) Cambio o modificación de supervisión. 

 

9. Declaratoria de incumplimiento, multas y cláusula de caducidad 

 
9.1 Ámbito de aplicación  
 
Durante la ejecución del contrato, pueden presentarse situaciones en las cuales el contratista puede llegar a incumplir 
las obligaciones emanadas del contrato, y que pueden afectar el cumplimiento del objeto contractual. 
 
Dependiendo de la magnitud del incumplimiento, pueden aplicarse los siguientes mecanismos conforme a la ley.  
 
a. Las multas: las multas constituyen una facultad de la administración de poder sancionar al contratista por 

incumplimientos menores de sus obligaciones contractuales. Tienen la finalidad de conminar al cumplimiento 
forzado por parte del contratista de sus obligaciones frente a la Entidad. La Entidad, podrá imponer las multas, 
siempre que hayan sido pactadas en el contrato, y serán aplicables en la medida en que se haya agotado 
previamente el debido proceso al contratista. 

 
b. La cláusula penal pecuniaria: las cláusulas penales son una forma de regulación contractual de los efectos del 

incumplimiento de las partes de un contrato, bien sea para prevenirlo, sancionarlo o  indemnizarlo. La ley le permite 
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a las partes, que al margen de sus mandatos, incluyan algunas estipulaciones en los contratos con estas 
finalidades, las que se conocen como cláusulas penales. La cláusula penal busca esencialmente la estimación 
anticipada de perjuicios. Sanciona el incumplimiento buscando indemnizar los perjuicios que se causan a la 
administración frente a dicho incumplimiento. La cláusula penal igualmente debe estar pactada en el contrato para 
que pueda ser exigida en el evento de presentarse el incumplimiento. 

 
c. La declaratoria de caducidad: Al tenor del artículo 18 de la Ley 80 de 1993, se aplica cuando: 
 

 Se presenta un incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones a su cargo. 

 Dicho incumplimiento debe afectar de manera grave y directa la ejecución del contrato evidenciando la 
paralización del contrato. 

 
La declaratoria de caducidad solo opera en los eventos antes citados, por lo que ante un incumplimiento menor, 
cabe la aplicación de multas y no la cláusula de caducidad la cual solo opera en eventos de incumplimiento grave. 
 
También será causal de declaratoria de caducidad, los siguientes eventos: 

 

 Cuando algún directivo de una empresa nacional o extranjera, o su delegado oculten o colaboren en el pago 
de la liberación de un secuestro de un servidor público o empleado de la misma, o de una de sus filiales. 

 El contratista nacional o extranjero que pague sumas de dinero a extorsionistas 
 

Es necesario señalar que una vez declarada la caducidad, el contratista quedará inhabilitado para contratar hasta 
por cinco (5) años contados a partir de la fecha en que quede ejecutoriado el acto administrativo que declaró la 
caducidad. 
 

9.2 Desarrollo del proceso de declaratoria de incumplimiento 
 

Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, el supervisor o el interventor del 
contrato, deberá informar por escrito a la Subdirección de Gestión Contractual sobre las situaciones de incumplimiento 
en las que esté incurriendo el contratista, aportando las pruebas que considere pertinentes. 
 
Este escrito deberá contener los hechos, las pruebas, las consideraciones puntuales por las cuales el Supervisor o 
interventor, considera si existe o no incumplimiento de las obligaciones, los requerimientos por parte del supervisor al 
contratista, etc.  En el mismo escrito, el supervisor o interventor según sea el caso, deberán realizar un estimativo de 
los eventuales perjuicios que dicho incumplimiento pueda generar a la Entidad. 
 
El Coordinador del Grupo Contratación, verificará el informe y procederá a citar al contratista mediante oficio dirigido a 
la dirección de notificación que aparece en la carpeta del contrato, con el fin de realizar la audiencia para debatir lo 
ocurrido. 
 
En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de 
interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente 
violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se 
establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad 
posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado 
de la misma manera.  



 Proceso Logística y 
Abastecimiento 

Código: PA-LA-M03 

Versión: 05 

Manual de Contratación 
Fecha: 13 de julio de 2017 

 

 Página 78 de 115 

 
A la audiencia deberán asistir el Director de Gestión Corporativa, el Subdirector de Gestión Contractual, el supervisor 
o interventor del contrato, el Coordinador del Grupo Contratación, el contratista y el Garante. 
 
En desarrollo de la audiencia, el Subdirector de Gestión Contractual, a través del Coordinador del Grupo Contratación, 
el supervisor o el interventor, según sea el caso, presentarán las circunstancias de hecho que motivan la actuación, 
enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el 
contratista en desarrollo de la actuación.  
 
Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al 
garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar 
pruebas y controvertir las presentadas por la Entidad.  
 
Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y 
la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la Entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la 
multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. 
 

Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la 
misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia.  
 
En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el Director de Gestión Corporativa, podrá suspender la audiencia 
de oficio o a petición de parte, cuando ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime 
conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el 
correcto desarrollo de la actuación administrativa.  
 
En todo caso al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La Entidad podrá dar por 
terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación 
de incumplimiento. 

 
 

9.3 Cesión del contrato 

 

Los contratos que celebre el INPEC con sus contratistas, no pueden cederse sin previa autorización escrita del INPEC.   

 

Para que sea autorizada la cesión de un contrato con el INPEC, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

a. El interventor o supervisor enviará la solicitud a la Subdirección de Gestión Contractual,  indicando el nombre del 

cedente y cesionario, la identificación de cada uno de ellos, justificación y demás información necesaria y pertinente 

para la elaboración de la cesión.  

b. El supervisor o interventor deberá allegar igualmente certificación en la que señale que el cesionario cuenta con la 

capacidad jurídica, técnica y financiera para asumir las obligaciones y ejecución del objeto contractual. 

c. El oficio suscrito por el contratista debe contener la razón, el motivo y el fundamento de la solicitud de cesión del 

contrato. 

d. El interventor o supervisor del contrato constatará y certificará que el cesionario se encuentra a paz y salvo con el 

Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones y aportes parafiscales. 
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e. El interventor o supervisor igualmente certificará que el contratista ha cumplido cabalmente con el objeto del 

contrato, de acuerdo al informe de actividades ejecutadas por el interesado en desarrollo del objeto contractual. 

Cuando se trata de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas 

naturales, la hoja de vida del cesionario deberá acreditar que está en capacidad de asumir la ejecución del contrato 

vigente, las cuales deben ser iguales o superiores a las del cedente y cumplir con los requisitos mínimos exigidos 

para la prestación de los servicios solicitados. La dependencia solicitante será la responsable de evaluar la hoja de 

vida propuesta y certificar a su vez la idoneidad del cesionario.  Igualmente deberá acompañar la solicitud de 

certificación de insuficiencia de personal, la certificación de idoneidad firmada por el Jefe de la Dependencia 

solicitante, la certificación de insuficiencia de personal con visto bueno del Subdirector de Talento Humano y 

firmada por el ordenador del gasto, la certificación de idoneidad con visto bueno del Subdirector de Talento Humano 

y firmada por el ordenador del gasto. 

f. Deberá igualmente acompañar la certificación de pagos del Grupo de Tesorería. 

g. Con la solicitud se acompañarán los siguientes documentos: 

 

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. 

 Certificado de existencia y representación legal cuando se trate de personas jurídicas. 

 Autorización de la junta directiva, para la cesión del contrato cuando se trate de personas jurídicas, según lo 

determinen los estatutos. 

 Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando aplique). 

 Certificaciones de estudios realizados. 

 Certificaciones laborales. 

 Propuesta del oferente. 

 Carta de presentación de la propuesta donde manifiestan no estar incursos en inhabilidades e 

incompatibilidades para contratar. 

 Certificado vigente de responsabilidad fiscal expedido por la Contraloría General de la República. 

 Certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. 

 Fotocopia de planilla integrada de liquidación de aportes PILA. 

 
Una vez perfeccionada la cesión, el cesionario deberá cumplir la totalidad de las obligaciones emanadas del contrato. 
 
9.4 Terminación del contrato 
 
Como todo acto o negocio jurídico, los contratos estatales también deben tener un momento en el cual terminan. 
 
La terminación del contrato podrá darse por circunstancias normales o anormales: 
 
Serán circunstancias normales de la terminación de los contratos las siguientes: 
 
a. Cumplimiento del objeto y obligaciones derivadas del contrato: es la forma normal de terminación del contrato 

y se verifica con el cumplimiento cabal de las obligaciones de las partes y la satisfacción plena de la necesidad que 
se pretendía con la contratación. 
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b. Vencimiento del plazo de ejecución del contrato: el plazo es el término, futuro pero cierto, convenido por las 
partes para la ejecución normal del objeto contratado.  Una vez se cumple el plazo de ejecución previsto en el 
contrato, este termina y en consecuencia, basta la verificación de la fecha para proceder a su liquidación. 

 
c. El agotamiento de los recursos asignados al contrato: tiene ocurrencia cuando la vigencia del contrato está 

supeditada a la disponibilidad de recursos asignados al mismo.  Una vez se agotan los recursos, el contrato termina 
y procede su liquidación o archivo según sea el caso. 

 
Serán causas anormales de terminación de los contratos: 

 

a. La terminación unilateral:  establecida en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993, la terminación unilateral es una de 
las cláusulas exorbitantes de las que puede hacer uso la administración en la que, mediante acto motivado dispone 
la terminación anticipada del contrato, siempre que se presenten los siguientes eventos: 

 

 Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. 

 Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona 
jurídica del contratista. 

 Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista. 

 Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera 
grave el cumplimiento del contrato. 

 

b. La caducidad del contrato: se trata de la declaratoria de caducidad del contrato por incumplimiento grave que 
impide o paralice la ejecución del contrato.  En este caso, una vez declarada la caducidad es procedente dar por 
terminado el contrato y su liquidación en forma definitiva en el estado en que se encuentre. 

 
c. La declaratoria de nulidad del contrato: esta forma de terminación solo ocurre, cuando se incurre en 

determinadas situaciones que vician el acuerdo contractual, ya sea total o parcialmente. Se establecen como 
causales de nulidad absoluta del contrato las taxativamente enumeradas en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993 a 
saber: 

 
1º Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y 
la ley,  
 
2o. Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal,  
 
3o. Se celebren con abuso o desviación de poder,  
 
4o. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten, y  
  
5o. Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 sobre tratamiento de 
ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de que trata esta ley.  

  
La nulidad absoluta podrá ser alegada por las partes,  por el agente del ministerio público, por cualquier persona 
que tenga interés directo en el contrato, o declarada de oficio en los casos de las causales 1, 2, y 4,  en los que la 
Entidad podrá, mediante acto administrativo debidamente motivado declarar dicha nulidad y ordenar su liquidación 
en el estado en que se encuentre. Este acto administrativo será susceptible de recursos y una vez surtidos los 
mismos podrá ser objeto de demanda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por acción contractual. 
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En las causales 3 y 5 solo procederá la declaratoria por vía judicial. 
 
Las demás nulidades pueden sanearse por ratificación expresa o por el transcurso de dos (2) años contados a 
partir de la ocurrencia del hecho generador del vicio. 

 

d. De mutuo acuerdo por las partes: es la facultad que tienen las partes de dar por terminado de mutuo acuerdo la 
relación contractual, en virtud de lo establecido en el artículo 1602 del Código Civil.  Esta decisión puede deberse 
a la posible ocurrencia de situaciones sobrevinientes, ajenas al incumplimiento o culpa del contratista, como por 
razones de interés u orden públicos, circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito-10   

 
En estos casos, se firmará un acta por las partes en la que consten las situaciones que dieron lugar a la terminación 
por mutuo acuerdo y el estado en que queda la ejecución del contrato hasta el evento de terminación.  Una vez 
firmado por las partes, procediéndose a su liquidación. 

 

e. La fuerza mayor o el caso fortuito: se trata de circunstancias ajenas a la voluntad de las partes que impide la 
realización del objeto contractual. Estas circunstancias deben estar debidamente probadas y pueden dar lugar a 
varias situaciones como son la suspensión del contrato o la terminación unilateral o de mutuo acuerdo. 

 

10. Supervisión e interventoría de los contratos 

 
10.1. Generalidades 
 
De conformidad con el contenido del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, 
las Entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través 
de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
10.1.1 Supervisión 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma Entidad cuando no requieren conocimientos 
especializados. En la supervisión, el INPEC podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación 
de servicios que sean requeridos. 
 
10.1.2 Interventoría 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural 
o jurídica contratada para tal fin por el INPEC, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado 
en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen.  No obstante, lo anterior cuando la 
Entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 
 

                                                           
10Solano Sierra Jairo Enrique,  Contratación Administrativa, Cuarta Edición, Ediciones Doctrina y Ley Ltda, Bogotá 2010, pag. 627 
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Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e 
interventoría.  Sin embargo, el INPEC podrá dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato 
respectivo de interventoría, debiendo indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a 
cargo de la Entidad a través del supervisor. El contrato de interventoría será supervisado directamente por el INPEC. 
 
El contrato de interventoría será supervisado directamente por el INPEC. 

10.2. Seguimiento a la ejecución de los Contratos 
 
La dependencia que requiera adquirir bienes, servicios u obras, deberá designar por escrito la persona encargada de 
realizar la supervisión del objeto a contratar en los insumos técnicos, estudios previos, pliego de condiciones (cuando 
haya lugar). 

 
Una vez perfeccionado el contrato, el Grupo Contratación comunicará por escrito al supervisor designado en el contrato 
por el ordenador del gasto o su delegado, el cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución, para lo cual se 
enviará copia del contrato, del registro presupuestal y aprobación de la póliza cuando a ello haya lugar. 

 
En caso de requerirse el cambio de la supervisión del contrato, el supervisor deberá solicitarlo por escrito al ordenador 
del gasto o su delegado, para el trámite correspondiente. 
 
La función de supervisión en el seguimiento de los contratos se debe ejercer con plena autonomía, pero siempre 
acatando las directrices que se hayan establecido para la toma de decisiones en la celebración y ejecución del contrato 
con el fin de garantizar la debida ejecución del mismo y el cabal cumplimiento de las obligaciones pactadas. 

 

El supervisor deberá propender porque el contratista cumpla de manera idónea y oportuna el objeto contratado, de 
acuerdo con las especificaciones señaladas en los pliegos de condiciones y estudios previos para el caso de las 
contrataciones directas y con las demás obligaciones previstas en este Manual. 

 
10.3 Funciones del supervisor de Contrato o Convenio Interadministrativo, durante la ejecución del mismo 
 

a. Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre 
la ejecución del contrato 

 
b. Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. 
 
c. Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato. 
 
d. Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente 

entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, 
los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes. 

 
e. Informar al ordenador del gasto o al delegado y a la Subdirección Gestión Contractual el estado de avance o 

ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, 
demoras e incumplimientos que afecten la ejecución del contrato. 

 
f. Reportar trimestralmente la planificación y control de la ejecución de los contratos al ordenador de gasto 

competente mediante correo electrónico, quien remitirá ésta información a la Subdirección de Gestión Contractual 
o Área según corresponda.  
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g. Exigir al contratista que las obras, servicios, o bienes contratados, cumplan con las condiciones y calidades 

pactadas y si es del caso, solicitar su corrección o reposición cuando verifique que no cumplen con lo requerido. 
 
h. Conceptuar y justificar la viabilidad de las adiciones, prórrogas, cesiones, modificaciones o suspensiones al 

contrato que procedan,  elaborar y remitir a la Subdirección de Gestión Contractual con la debida anterioridad al 
vencimiento del contrato, (no inferior a cinco (5) días) con el fin de que se adelanten los trámites a que haya lugar. 

 
i. Controlar la correcta inversión del anticipo de conformidad con lo establecido en el contrato y dando cumplimiento 

a lo establecido en el artículo 91 la Ley 1474 de 2011. 
 

j. Requerir al contratista, cuando haya lugar, la información relacionada con la correcta inversión del anticipo con sus 
correspondientes soportes. 
 

k. Suministrar al contratista toda la información y documentos necesarios para la correcta ejecución del contrato. 
 

l. Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la ejecución del contrato y enviarlas 
a la Subdirección de Gestión Contractual o Área según corresponda, tales como: 

 

 Acta de inicio del contrato. 

 Acta de suspensión del contrato cuando se presenten las causales correspondientes previstas en el mismo. 

 Actas de recibo parcial o final de obra (Mantenimiento). 

 Acta de terminación. 

 Las demás actas que se establezcan y se requieran para la ejecución del contrato. 

 

m. Asistir técnicamente a la Entidad en asuntos relacionados con la ejecución del contrato. 
 

n. Resolver las consultas del contratista, o tramitarlas ante la dependencia competente, haciendo el correspondiente 
seguimiento, sirviendo como canal de comunicación entre el contratista y las diferentes dependencias. 
 

o. Verificar para efectos de pago, que el contratista cumpla con las obligaciones de afiliación y pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) y Aportes Parafiscales, según sea el caso, e informar al 
Ordenador del Gasto en caso de existir incumplimiento de estas obligaciones. 
 

p. Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, verificando que en ellas se 
consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución 
del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir a la Dirección Gestión Corporativa – 
Grupo Tesorería o Área, la documentación determinada en el contrato para el trámite de pago. 
 

q. Formular y enviar al contratista por escrito las observaciones y objeciones cuando haya desacuerdo o 
inconformidad con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Estas observaciones deben estar 
debidamente sustentadas y justificadas en hechos, circunstancias y normas si hay lugar a ello. 
 

r. En el evento de incumplimiento, requerir por escrito al contratista para que cumpla las obligaciones pactadas en el 
contrato. 
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s. Remitir a la Subdirección de Gestión Contractual o quien haga sus veces, el informe acerca del incumplimiento del 
contratista, el cual además, deberá contener la tasación en porcentaje sobre el presunto incumplimiento en la 
ejecución de las obligaciones del contrato, los requerimientos efectuados al mismo y sus respuestas. 
 

t. Realizar la planificación y control de la ejecución de los contratos de tal manera que la ejecución se realice durante 
la vigencia fiscal para la cual fue programada. 
 

u. Organizar una carpeta con la documentación que se genere durante la ejecución del contrato o convenio, actas, 
oficios, otros. 
 

v. Exigir el cumplimiento de las normas higiene, seguridad y salud en el trabajo y ambiental que le sean aplicables. 
 

w. Acatar las observaciones y recomendaciones jurídicas que imparta la Subdirección de Gestión Contractual o la 
dependencia que haga sus veces, y el ordenador del gasto en los eventos de discrepancias entre las partes durante 
la vigencia del contrato y en este evento, abstenerse de expedir certificación de cumplimiento para el pago de las 
obligaciones contraídas, hasta tanto no se tenga pronunciamiento favorable para ese efecto. 
 

x. Abstenerse de impartir órdenes verbales o suscribir documentos que modifiquen o alteren las condiciones pactadas 
en el contrato, prerrogativa que sólo corresponde al ordenador del gasto. 
 

10.4 Obligaciones del supervisor del contrato una vez finalizado el plazo de ejecución del mismo 

 
a. Exigir al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de los amparos de estabilidad de obra, de calidad del 

bien o servicio suministrado y de los demás amparos y garantías requeridos para avalar las obligaciones que deba 
cumplir el contratista con posterioridad a la terminación del contrato. 

 
b. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes a los sistemas 

de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, cuando haya lugar a ello, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y la suma a 
cotizar. 

 
c. Elaborar y remitir al Grupo de Contratación el informe final sobre la ejecución del contrato, en el cual se consignará 

lo siguiente: 
 

 Plazo del contrato. 

 Valor del contrato, incluyendo sus adiciones y/o modificaciones.  

 Consolidado de las actividades realizadas y/o bienes entregados por el contratista en virtud de la ejecución del 
contrato. 

 Relación de pagos realizados, señalando el periodo o factura y el valor. 

 La calificación al contratista respecto del cumplimiento de las obligaciones del contrato, referente a su calidad, 
seriedad y cumplimiento. 

 
d. Remitir al Director de Gestión Corporativa la solicitud de liberación del saldo de contrato de aquellos que por ley no 

requieran liquidarse, las cuales serán comunicadas al supervisor o interventor del contrato en un término no mayor 
a diez (10) días hábiles. 
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e. Los contratos que lo requieran, dentro del plazo establecido en la normativa vigente, proyectará el acta de 
liquidación que remitirá a la Subdirección de Gestión Contractual o la dependencia que haga sus veces, para 
revisión y firma del ordenador del gasto. 

 
10.5 Informe de supervisión del contrato 
 
De acuerdo con la naturaleza y características del contrato o convenio, los siguientes son los aspectos que, por regla 
general, debe contemplar el informe de supervisión de los contratos o convenios celebrados. 

 
10.5.1 Aspectos generales 
 
a. Número del contrato o convenio, modificaciones, otro sí, contratos adicionales. 
b. Partes contratantes. 
c. Objeto del contrato o convenio. 
d. Valor del contrato o convenio. 
e. Fecha de iniciación y terminación del contrato o convenio. 
f. Anexos allegados con el informe. 
g. Nombre del supervisor y/o interventor. 
h. Porcentaje de ejecución. 
 
10.5.2. Aspectos administrativos y legales  
 
a. Describir en forma completa las actividades desarrolladas y ejecutadas en el término de ejecución del contrato que 

cubre el informe, indicando su conformidad o inconformidad con el resultado obtenido en el respectivo período. 
Soportado en el informe rendido por el contratista. 

b. Enunciar las suspensiones e incumplimientos, de responsabilidad del contratista o del Instituto. 
c. Indicar si dentro del período informado se realizaron requerimientos al contratista allegando los enviados y sus 

respuestas, si es del caso. 
  
10.5.3 Aspectos técnicos  
 
a. Relación de situaciones que han de considerarse por el supervisor de acuerdo con sus especiales conocimientos 

sobre el tema objeto del contrato, que hayan acaecido durante el término en que se rinde el informe. 
b. Modificaciones, inconvenientes, soluciones adoptadas o sugeridas frente a los aspectos técnicos. 
 
Estos informes se deben suscribir en forma mensual durante la ejecución del contrato y uno consolidado concluido el 
mismo que dé cuenta del porcentaje de cumplimiento y las actividades de supervisión desarrolladas. La no 
presentación de los informes de supervisión de contrato dará lugar a las acciones disciplinarias que contempla la Ley 
1474  de 2011. 
 
Los informes de supervisión de los contratos podrán ser diligenciados de acuerdo a los siguientes formatos (Anexos 
al presente Manual): 

 
a. Formato Informe de Supervisión. 

b. Formato Informe Final de Supervisión. 
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10.6 Otras obligaciones del supervisor para la liquidación de los contratos 
 
Una vez finalizada la ejecución de los contratos que requieran liquidación y tramitados todos los pagos, el supervisor: 

 
a. Proyectará el Acta de Liquidación. 
b. Enviará a la Subdirección de Gestión Contractual.  
c. Suscribir el Acta de Liquidación una vez revisada por la Subdirección de Gestión Contractual - Grupo de 

Contratación. 
d. Gestionar la firma del contratista del Acta de Liquidación. 
e. Devolver al Grupo de Contratación el original del Acta de Liquidación debidamente suscrita en un término no 

superior a diez (10) días. 
 

El Supervisor del contrato deberá hacer seguimiento a las actividades posteriores a la  liquidación de los contratos. 
 
En la etapa de liquidación de los contratos, el supervisor del contrato deberá exigir al contratista la ampliación de 
aquellos amparos de la garantía referidos a obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la terminación del 
contrato. 
 
En los contratos en los cuales se hayan estipulado garantías como estabilidad de obra, calidad de los bienes y/o 
servicios, salarios y prestaciones sociales, calidad del servicio, la responsabilidad del supervisor del contrato cesará 
una vez vencidos los términos de las garantías estipuladas en el contrato. 

 
Una vez vencidas las garantías, el supervisor procederá a realizar el cierre del expediente del Proceso de Contratación 
y deberá dejar constancia de tal situación e informará a la Subdirección de Gestión Contractual - Grupo de 
Contratación. 

 
10.7  Responsabilidad de los supervisores e interventores 
 
La Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación 
y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, en su capítulo VII señala las 
disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública y los propósitos de este capítulo se 
citan los contenidas en sus artículos 82 a 85: 

 
El artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, el cual modifica el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, dispone que los consultores 
y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que 
causen daño o perjuicio a las Entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los 
cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría. POR SU PARTE, LOS INTERVENTORES 
RESPONDERÁN CIVIL, FISCAL, PENAL Y DISCIPLINARIAMENTE, tanto por el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o 
perjuicio a las Entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 
ejercido o ejerzan las funciones de interventoría. 

 
El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, establece que con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las Entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda. 
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El artículo 84 de la ley 1474 de 2011, señala que la supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por la Entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los 
interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo 
de la ejecución contractual, y son responsables por mantener informada a la Entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

 
El parágrafo 1 del artículo antes mencionado, establece como falta gravísima la no exigencia, por parte del supervisor 
o interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la Entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por 
las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. 
También establece como gravísima omitir el deber de informar a la Entidad contratante los hechos o circunstancias 
que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento. 

 

Es importante señalar que el parágrafo 2 del artículo 84 de la ley 1474 de 2011, adicionó el artículo 8º de la Ley 80 
de 1993, estableciendo una causal de inhabilidad para el interventor que incumpla el deber de entregar información 
a la Entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato. Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la 
ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. Cuando el 
interventor sea un consorcio o una unión temporal la solidaridad se aplicará en los términos previstos en el artículo 7 
de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio 

 
Adicionalmente, el parágrafo 3 del artículo en mención, estipula que el interventor que no haya informado 
oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna 
de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se 
ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor. Cuando el ordenador del gasto 
sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de 
lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, 
será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen. 

 
Finalmente el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, establece que los contratos de interventoría podrán prorrogarse 
por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en 
atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del 
artículo 40 de la Ley 80 de 1993. En la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria la constitución y 
aprobación de la garantía de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato 
principal. 

 
La Ley 1474 de 2011, en su artículo 44 dispone “Sujetos disciplinables. El artículo 53 de la Ley 734 de 2002, quedará 
así: 

 
“El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría 
o supervisión en los contratos estatales, también a quienes ejerzan funciones 
públicas, de manera permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con estas, y a 
quienes administren recursos públicos u oficiales. 
 
Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición legal, acto 
administrativo, convenio o contrato, realice funciones administrativas o actividades 
propias de los órganos del Estado, que permiten el cumplimiento de los cometidos 



 Proceso Logística y 
Abastecimiento 

Código: PA-LA-M03 

Versión: 05 

Manual de Contratación 
Fecha: 13 de julio de 2017 

 

 Página 88 de 115 

estatales, así como el que ejerce la facultad sancionadora del Estado, lo que se 
acreditará, entre otras manifestaciones, cada vez que ordene o señale conductas, 
expida actos unilaterales o ejerza poderes coercitivos. 
 
Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, custodian, liquidan 
o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del presupuesto 
de las Entidades públicas o que estas últimas han destinado para su utilización con 
fines específicos. 
 
No serán disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos, salvo que 
en ejercicio de dichas actividades desempeñen funciones públicas, evento en el cual 
resultarán destinatarios de las normas disciplinarias. 

 
Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible del 
representante legal o de los miembros de la Junta Directiva” 

 
 

10.8  Los Interventores y Supervisores pueden incurrir en responsabilidad civil, penal, fiscal o disciplinaria  

 

Por razones relacionadas con: i. el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría 
(cuando sea contratado) y al servidor público por el incumplimiento de las obligaciones asignadas en relación con la 
supervisión. 

 

ii. Por los hechos u omisiones que causen daño o perjuicio a las Entidades, en relación con la celebración y ejecución 
de los contratos que supervisan. 
 

iii. La responsabilidad fiscal de los Interventores se fundamenta en la disposición contenida en el artículo 1 de la Ley 
610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las 
contralorías. Así los particulares son responsables “cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de 
ésta, causen por acción o por omisión y en forma dolosa o culposa un daño patrimonial al Estado”. El texto 
subrayado fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-840 de agosto 8 de 2001. 

 

11. Liquidación de los contratos 

 

11.1 Liquidación bilateral 
 
La liquidación bilateral es el acuerdo de voluntades que detalla el estado final de la ejecución de las obligaciones 
adquiridas por las partes del contrato, como consecuencia de su ejecución, o de la terminación anticipada del mismo. 

 
Vencido el plazo de ejecución del contrato se surtirán los siguientes trámites: 

 
El supervisor proyectará el acta de liquidación dentro del término establecido en el contrato o dentro de los 4 meses 
siguientes de la ejecución del contrato para lo cual solicitará al Grupo de Tesorería la certificación de pagos con sus 
respectivas órdenes de pago. 

  
Revisada y aprobada el Acta de Liquidación por la Subdirección Gestión Contractual, se remitirá al ordenador del gasto 
o su delegado para la suscripción.  

 
El supervisor o interventor gestionará la firma del contratista en la correspondiente Acta de Liquidación. 
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Una vez suscrita, se devolverá el original al Grupo de Contratación en un término no superior a diez (10) días 
posteriores a su recepción. 

 
Una vez firmada por las partes, se publicará el Acta de Liquidación en el portal SECOP. 

 
Liquidación de los contratos se hará conforme el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Dicha liquidación se hará dentro 
del término fijado en el pliego de condiciones, o en su defecto dentro del término que acuerden las partes para el 
efecto. De no existir tal, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha 
del acuerdo que la disponga. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se liquida el contrato, podrá realizarse 
en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren las anteriores 
hipótesis, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, 
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 

 
Si el contratista o la administración suscriben el acta con anotaciones que exceptúan aspectos de los allí contenidos, 
se estará en presencia de una liquidación parcial del contrato y los puntos salvados podrán discutirse ante la 
jurisdicción, o someterse a mecanismos alternativos de solución de conflictos.     
 
11.2 Liquidación unilateral 

 
De conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, en aquellos casos en que el contratista no se presente a la 
liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su 
contenido, el INPEC tendrá la facultad de liquidar el contrato en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en 
cualquier tiempo dentro de los dos (02) años siguientes al vencimiento de los términos antes referidos de mutuo 
acuerdo o unilateralmente. 

 
La liquidación unilateral ocurre cuando no se logra acuerdo con el contratista sobre la liquidación del contrato, o cuando 
éste no atendió las invitaciones que por escrito la Entidad le formuló para liquidarlo de mutuo acuerdo. En este evento, 
el INPEC lo liquidará mediante resolución motivada susceptible del recurso de reposición, en los términos de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo. 

 
En consecuencia de lo anterior, el servidor público – supervisor -  encargado de proyectar el acta de liquidación o en 
su defecto el correspondiente acto administrativo de liquidación unilateral, realizará el siguiente procedimiento: 

 

a. Proyectada el acta de liquidación, revisada y aprobada por la Subdirección de Gestión Contractual, el competente 
contractual y el supervisor del contrato, le comunicará al contratista en la cuenta de correo electrónico por él 
registrada, que a partir del día hábil siguiente a la fecha de remisión de dicho correo cuenta un término de tres (3) 
días hábiles para presentarse en las oficinas del INPEC, dirección señalada en la comunicación, con el fin de 
suscribir la correspondiente Acta de Liquidación. 

 
b. Si vencido el término anterior el contratista no acude a la suscripción del Acta de Liquidación, se le remitirá por 

correo certificado a la dirección física por él registrada una comunicación firmada por la coordinadora del Grupo 
Contratación en la cual lo conmina para que se acerque dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de 
la misma a la suscripción del Acta de Liquidación. 
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c. Surtido el término antes citado sin que el contratista haya acudido a la suscripción del Acta de Liquidación, el INPEC 
procederá a liquidar el contrato unilateralmente mediante resolución motivada que se notificará en los términos de 
los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo”, en todo caso cuando la notificación se surta por aviso en el expediente se 
dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la 
notificación personal. 

 
d. Se publicará la resolución mediante la cual se liquide unilateralmente el contrato en el portal SECOP. 

 

11.3 Liquidación obligatoria del contrato o convenio 
 
El Artículo 217 del Decreto 019 de 2012, estableció: “DE LA OCURRENCIA Y CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN DE 
LOS CONTRATOS ESTATALES. El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007, quedará así: 
 

"Artículo 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto 
sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los 
demás que lo requieran, serán objeto de liquidación.  
 
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos 
a que haya lugar.  
 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que 
llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse 
a paz y salvo.  
 
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, 
de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio 
suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, 

prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar 
las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 
 
La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos 
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.”  

 

En consecuencia,  es obligatoria la liquidación en los siguientes casos: 
 
a. En los contratos de tracto sucesivo.  
b. En los que se haya terminado anticipadamente de mutuo acuerdo. 
c. En los que se haya declarado la caducidad. 
d. En los que se haya proferido acto de terminación unilateral.  
e. En los que siendo de ejecución instantánea se hayan prolongado en el tiempo.  
f. En los que se presenten causales de nulidad absoluta del contrato, caso en el cual el jefe o representante legal de 

la Entidad respectiva deberá dar por terminado el contrato mediante acto administrativo debidamente motivado y 
ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 

 
La información requerida en el Acta de Liquidación deberá consignarse en el Formato Acta de Liquidación (Anexo al 
presente Manual de Contratación). 
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11.4 Actas de archivo 
 
En los demás contratos en los que no se requiera la liquidación, la Entidad procederá a archivar el expediente 
contractual mediante la respectiva Acta de Archivo. (Formato Acta de Archivo – Anexo al presente Manual de 
Contratación). 
 

 

12. Responsables de actividades en cada etapa del proceso de selección 

 

12.1 Etapa Precontractual  
 

ACTIVIDAD 
DEPENDENCIA O 

QUIEN HAGA SUS 

VECES 

CARGO RESPONSABLE FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

Solicitud de 
autorización del CDP 
de acuerdo al PAA. 

Dependencia que 
quiera el bien o 
servicio u obra. 

Jefe de dependencia o quien 
haga sus veces en los 
Complejos Carcelarios, 
Direcciones Regionales, 
Escuela de Formación y 
Direcciones de 
Establecimiento. 

Identificar, analizar y 
definir las necesidades 
de la contratación de la 
dependencia. 

Presentar solicitud al 
ordenador del gasto o su 
delegado para la autorización 
y posterior     expedición del 
CDP. 

Solicitud modalidad y 
concepto financiero 
(Tributario). 

Dependencia que 
quiera el bien o 
servicio u obra. 

Jefe de dependencia o quien 
haga sus veces en los 
Complejos Carcelarios, 
Direcciones Regionales, 
Escuela de Formación y 
Direcciones de 
Establecimiento. 

Identificar la necesidad 
anexando el CDP  
autorizado. 

Presentar las solicitudes al 
Grupo de Contratación y a 
Grupo Contable. 

Los estudios de 
sector y estudios de 
mercado. 

 
 
Dependencia de la 
Entidad que requiera 
un bien, servicio u 
obra. 

 
Jefe de Dependencia con 
servidor público que este 
designe o quien haga sus 
veces en los Complejos 
Carcelarios, Direcciones 
Regionales, Escuela de 
Formación y Direcciones de 
Establecimiento. 
 

Elaborar los estudios del 
sector y de mercado de 
acuerdo a la 
normatividad vigente. 
(Art. 2.2.1.1.1. del 
Decreto 1082 de 2015 y 
guía para la elaboración 
de estudios del sector 
Colombia Compra 
Eficiente). 

Entregar la información al 
Grupo Precontractual  con 
los soportes 
correspondientes, los cuales 
hacen parte integral de los 
estudios previos. 

La estimación y 
cobertura de los 
riesgos. 

Dependencia de la 
Entidad que requiera 
un bien, servicio u 
obra. 

Jefe de Dependencia con 
servidor público que este 
designe o quien haga sus 
veces en los Complejos 
Carcelarios, Direcciones 
Regionales, Escuela de 
Formación y Direcciones de 
Establecimiento. 
 

1.-Tipificar, estimar y 
asignar los riesgos 
asociados al respectivo 
proceso de contratación. 
2.- Definir aquellos 
riesgos que puedan ser  
objeto de cobertura 
mediante los 
mecanismos previstos 

Incluir la información sobre 
riesgos en el documento de 
estudios previos según 
corresponda. 
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ACTIVIDAD 
DEPENDENCIA O 

QUIEN HAGA SUS 

VECES 

CARGO RESPONSABLE FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

en la legislación vigente. 
(Manual para la 
identificación y cobertura 
del riesgo y matriz de 
riesgos - Colombia 
Compra Eficiente y 
CONPES 3174 de 2011). 

La definición de los 
requisitos 
habilitantes. 

Dependencia de la 
Entidad que requiera 
un bien, servicio u 
obra. 
 

Jefe de Dependencia con 
servidor público que este 
designe o quien haga sus 
veces en los Complejos 
Carcelarios, Direcciones 
Regionales, Escuela de 
Formación y Direcciones de 
Establecimiento. 
 

Establecer los requisitos 
habilitantes, 
considerando la 
naturaleza del objeto a 
contratar, su valor, la 
modalidad de selección, 
los requisitos 
establecidos en la 
normatividad vigente y la 
forma de pago. (Manual 
de requisitos habilitantes 
Colombia Compra 
Eficiente). 

Incluir la información sobre 
requisitos habilitantes en el 
documento de estudios 
previos según corresponda, 
la cual se entregara para su 
revisión al Grupo 
Precontractual. 

La definición de los 
criterios de 
evaluación de 
propuestas. 

Dependencia de la 
Entidad que requiera 
un bien, servicio u 
obra. 

Jefe de Dependencia con 
servidor público que este 
designe o quien haga sus 
veces en los Complejos 
Carcelarios, Direcciones 
Regionales, Escuela de 
Formación y Direcciones de 
Establecimiento. 
 

Establecer los criterios 
de evaluación y 
ponderación de 
conformidad con la 
naturaleza del objeto a 
contratar, la modalidad 
de selección y la 
normatividad vigente. 

Incluir los criterios de 
evaluación y ponderación en 
el documento de estudios 
previos según corresponda. 

La selección de 

contratistas. 

Director General del 

INPEC, Director 

Gestión Corporativa, 

Director Regional,  

Director Complejo 

Carcelario, Director 

Escuela de 

Formación, Director 

de Establecimientos 

de Reclusión. 

El competente contractual 

(ordenador del gasto o su 

delegado), considerando el 

informe emitido por el Comité  

 Evaluador designado por el 

competente y la 

recomendación efectuada por 

el Comité Técnico de 

Contratación. 

Expedir el acto 

administrativo de 

adjudicación del proceso 

o carta de aceptación. 

El Grupo Precontractual 

expedirá el acto 

administrativo o carta de 

aceptación debidamente 

motivado con el lleno de los 

requisitos legales. 
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12.2  Etapa Contractual  
 

ACTIVIDAD 
DEPENDENCIA O 

QUIEN HAGA SUS 

VECES 

CARGO RESPONSABLE FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

La supervisión y 
seguimiento a la 
ejecución de los 
contratos. 
 

Dependencia de la 
Entidad que requiera 
un bien, servicio u 
obra. 

A quien designe el competente 
contractual, considerando sus 
calidades profesionales y 
competencias para adelantar 
esta labor. 

Controlar, supervisar y 
vigilar la ejecución de los 
contratos asignados, a 
fin de garantizar a la 
Entidad, el cumplimiento 
de las obligaciones 
pactadas. 

Responder por la verificación 
del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

La comunicación con 
los oferentes y 
contratistas. 

Dependencia de la 
Entidad que requiera 
un bien, servicio u 
obra. 
Grupo Contratación. 

Coordinador del Grupo 
Contratación responsable del 
proceso y supervisor del 
contrato. 

Mantener una 
comunicación fluida y 
oportuna a través de los 
canales de 
comunicación, 
establecidos en el 
presente manual, 
adecuados con los 
oferentes y contratistas 
de la Entidad. 

La comunicación con los 
oferentes se hará 
únicamente a través del 
SECOP, con el fin de 
garantizar la imparcialidad y 
el principio de selección 
objetiva. La              
comunicación con los 
contratistas se hace a través 
de los supervisores, quienes 
deben servir de interlocutor 
entre la Entidad y el 
contratista. 
 

 

 

12.3 Etapa Pos-contractual  

ACTIVIDAD 
DEPENDENCIA O 

QUIEN HAGA SUS 

VECES 

CARGO RESPONSABLE FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

Los procedimientos 
presupuestales, 
financieros y de 
pago. 

Dependencia de la 
Entidad que requiera 
un bien, servicio u 
obra. 
Grupo de Tesorería. 

Supervisor del contrato y 
servidores públicos del Grupo 
Tesorería. 

Dar trámite oportuno al 
pago como 
contraprestación de las 
obligaciones 
contractuales. 

El supervisor verificará los 
documentos soportes 
necesarios para el pago de 
acuerdo a lo contemplado en 
el contrato y la normatividad 
vigente. 
El desembolso de los 
recursos lo realiza el Grupo 
Tesorería. 

El seguimiento a las 
actividades 
posteriores a la 

Dependencia de la 
Entidad que requiera 
un bien, servicio u 
obra. 

Supervisor del contrato. 
Verificar la calidad del 
objeto contratado hasta 
la extensión del 

Informar al Grupo 
Contratación el vencimiento 
de las pólizas para que se 
realice el cierre del 
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ACTIVIDAD 
DEPENDENCIA O 

QUIEN HAGA SUS 

VECES 

CARGO RESPONSABLE FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

liquidación de los 
contratos. 

cubrimiento de las 
pólizas que lo amparan. 

expediente del proceso de 
contratación. 

Trámite de procesos 
sancionatorios 
contra contratistas. 

Dependencia de la 
Entidad que requiera 
un bien, servicio u 
obra. 

Supervisor del contrato, 
Director Gestión  Corporativa, 
Subdirector de Gestión 
Contractual y Coordinador del 
Grupo de Contratación. 

Supervisor del 
Contrato: requerir al 
contratista acerca del 
cumplimiento de las 
obligaciones 
contractuales, notificar al 
Grupo de Contratación 
exista una controversia. 
Grupo Contratación: 
dar trámite a la solicitud 
que remita el supervisor 
al competente 
contractual. Competente 
contractual: definir la 
situación. 

Supervisor del Contrato: 
requerir al contratista acerca 
del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, 
notificar al competente 
contractual cuando exista 
una controversia. 
Grupo Contratación: dar 
trámite a la solicitud que 
remita el supervisor al 
competente contractual. 
Competente contractual: 
definir la situación. 

El manejo de las 
controversias y la 
solución de 
conflictos derivados 
de los Procesos de 
Contratación. 

Dependencia de la 
Entidad que requiera 
un bien, servicio u 
obra. 
Dirección Gestión 
Corporativa, 
Subdirección Gestión 
Contractual. 

Supervisor del contrato, 
Coordinador del Grupo 
Contratación y competente 
contractual. 

Grupo Contratación: 
dar trámite a la 
observación presentada 
por los participantes 
remitiendo a la 
dependencia encargada 
para que respondan 
desde su competencia. 
Supervisor del 
Contrato: (Ver 
funciones establecidas 
en el numeral anterior). 

Supervisor del Contrato: 
Comunicar oportunamente al 
competente contractual 
cuando exista una 
controversia. 
Grupo Contratación: 
Comunicar a los servidores 
públicos de la dependencia 
encargada competentes para 
que respondan las 
observaciones desde su 
competencia. 

 

13. Disposiciones sobre el manejo de la información de contratos, archivo y demás 
actividades de gestión documental 

 

Una vez se haya remitido la comunicación de designación al supervisor, el coordinador del Grupo Precontractual 
deberá entregar al coordinador del Grupo Contratación, todas las carpetas del contrato debidamente archivadas y 
foliadas, acompañado de la lista de chequeo establecida para cada modalidad de selección.  
 
Posterior a ello, se registrará en las base de datos toda la información del contrato. Se verificará la foliación y 
documentación contenidas en las carpetas, la cual debe estar relacionada en los formatos según corresponda a cada 
modalidad de selección, se escaneará y guardará el archivo digital del contrato.  
 
En caso de presentarse inconsistencias sobre la documentación del contrato, deberá informar al coordinador del Grupo 
Precontractual y devolver la carpeta al abogado designado para que éste revise, ajuste y entregue nuevamente la 
carpeta.  
 
Una vez recopilada toda la información del contrato y almacenada en archivos digitales deberá entregar al servidor 
público encargado del archivo de la dependencia quien velará por su custodia, la correcta aplicación de la normatividad 
de archivo vigente. 
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El proceso contractual hace parte del Sistema de Gestión Integrado, por lo que todas las dependencias están obligadas 
a la utilización de los formatos, listas de chequeo, procedimientos, y demás documentos establecidos en el presente 
manual, y los que se llegaren a producir con posterioridad, para la adecuada conformación de las solicitudes y 
expedientes de contratación. 
 
Las solicitudes de contratación deberán entregarse debidamente legajadas y en el orden señalado en las listas de 
chequeo diseñadas para el efecto. No se recibirán solicitudes incompletas, o con hojas sueltas. 
 
En los procesos públicos de licitación, selección abreviada, concurso de méritos o contratación de mínima cuantía, 
una vez adjudicado el contrato respectivo, las copias de las propuestas no ganadoras se conservarán en archivo aparte 
de la carpeta del proceso de selección, por los tiempos señalados en la normatividad para el manejo del archivo, y 
podrán ser devueltas a los proponentes que así lo soliciten. El Grupo Precontractual deberá mantener la custodia de 
las copias de las propuestas hasta tanto se remitan al archivo definitivo.  
 
De acuerdo con la definición de Archivo de Gestión y Archivo Central establecida por la Ley General de Archivos: Ley 
594 de 2000, y sus Decretos reglamentarios: 
 
a) Archivo de Gestión. Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta 

administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar 
respuesta o solución a los asuntos iniciados,  
 

b) Archivo Central. En el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la Entidad 
respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las 
propias oficinas y particulares en general.  

 
De conformidad con lo anterior, el Grupo Contratación conservará la custodia de los documentos correspondientes a 
los contratos y convenios celebrados por el INPEC así: 
 
Los contratos y convenios que una vez ejecutados tengan actas de liquidación o de archivo y pólizas vencidas, se 
enviarán al Archivo Central. 
Los contratos y convenios que se encuentran en ejecución o proceso de liquidación, o con pólizas activas, se 
mantendrán en el Archivo de Gestión hasta por dos (02) años o hasta que se efectúe la liquidación o cierre contractual 
sin superar los treinta (30) meses, contados a partir del recibo del objeto contractual. 
 
El supervisor del contrato o convenio tiene la obligación legal de liquidar o cerrar el expediente contractual so pena de 
las acciones disciplinarias que acarrea esta falta, en concordancia con el numeral 10.2 y S.S. del presente Manual. 
 
Los productos correspondientes a la ejecución del contrato o convenio, se conservarán en el archivo de la dependencia 
que solicitó la contratación, siendo obligación del supervisor del contrato, señalar en los informes correspondientes, 
los productos entregados y su conformidad con lo pactado en el respectivo contrato. 
 

14. Publicidad en el SECOP 
  

El INPEC está obligado a publicar en el SECOP los documentos y los actos administrativos del proceso de contratación, 
dentro de los tres (03) días siguientes a su expedición: 
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El aviso de convocatoria o la invitación en los procesos de contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliego de 
condiciones deben ser publicados oportunamente para que los interesados en los procesos de contratación puedan 
presentar sus observaciones o solicitar aclaraciones dentro de los plazos previstos en el cronograma de los procesos. 
 
La oferta que deberá ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de 
operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP. 
 
Desde la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, las Entidades estatales descritas en el artículo 2º de la Ley 80 
de 1993, tienen la obligación de publicar en el SECOP, los procesos contractuales que se adelanten bajo las 
modalidades de Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos y Contratación Directa. 
 
Por lo anterior y con el fin de asegurar el estricto cumplimiento del principio constitucional y legal de Publicidad en los 
procesos de contratación estatal, la Entidad deberá proceder a publicar la información de sus procesos contractuales 
bajo las reglas establecidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que establece que se 
debe dar publicidad a la totalidad de los documentos y actos administrativos asociados al respectivo proceso 
contractual, listando de manera indicativa los siguientes, según el tipo de proceso: 
 

14.1 Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de Méritos 
 
En los procesos contractuales que se adelanten bajo las modalidades de licitación pública, selección abreviada, y 
concurso de méritos deberá publicarse la totalidad de los documentos y actos administrativos relacionados con el 
respectivo proceso contractual: 
 

 Aviso de convocatoria pública. 

 El proyecto de pliego de condiciones y la indicación del lugar físico o electrónico en que se podrán consultar los 
estudios y documentos previos. 

 Las observaciones y sugerencias al proyecto a que se refiere el punto anterior, y el documento que contenga las 
apreciaciones de la Entidad sobre las observaciones presentadas. 

 El acto administrativo que dispone la apertura del proceso de selección. 

 El pliego de condiciones definitivo. 

 El acta de la audiencia de distribución y asignación de riesgos. 

 Las aclaraciones que se presenten durante el proceso de selección y las respuestas a las mismas. 

 El acto administrativo de suspensión del proceso. 

 El acto de revocatoria del acto administrativo de apertura. 

 Las adendas a los pliegos de condiciones. 

 El informe de evaluación. 

 El informe de verificación de los requisitos habilitantes para acceder a la subasta inversa en el proceso de selección 
abreviada. 

 El acta de la audiencia pública de adjudicación. 

 El acto administrativo de adjudicación del contrato. 

 El acto de declaratoria de desierta. 

 El contrato, las adiciones, modificaciones o suspensiones y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que 
se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a ésta. 

 El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral. 
 

En los procesos de Selección Abreviada también deberán publicarse el acta de la audiencia de sorteo cuando los que 
manifestaron interés son más de diez (10) y la Entidad opta por efectuar sorteo. 
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En los procesos adelantados bajo la modalidad de Concurso de Méritos, deberá publicarse, adicionalmente a los ya 
indicados, entre otros: 
 

 El aviso de convocatoria para la presentación de manifestaciones de interés cuando se trate de la aplicación de 
procedimientos con precalificación. 

 La invitación a ofertar que se formule a los integrantes de las listas en los procedimientos con precalificación. 
 

14.2 Contratación directa 
  

En los casos de contratación directa, señalados en el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, es decir, en 
los eventos de: 
 

 Urgencia manifiesta. 

 Contratación de empréstitos. 

 Contratos Interadministrativos. 

 Contratación de bienes y servicios en el Sector Defensa y los que necesiten reserva para su adquisición. 

 Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. 

 Los contratos celebrados con Entidades financieras del sector público. 

 Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. 

 En la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que 
sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales. 

 El arrendamiento o adquisición de inmuebles. 
 
Deberá publicarse los siguientes documentos: 

 

 El acto administrativo de justificación de la contratación directa, cuando el mismo se requiera. 

 El contrato, sus adiciones, modificaciones o suspensiones y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que 
se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a ésta. 

 El acta de liquidación de mutuo acuerdo o el acto administrativo de liquidación unilateral. 
 

 

14.3 Otras publicaciones  
 
Los contratos que se celebren con los comisionistas para la actuación en la respectiva bolsa de productos de los 
proceso a los que se refiere el literal f) del numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, y los descritos en el literal 
a) del numeral 2º del artículo 2º  de la Ley 1150 de 2007. 
 
Deberá publicarse: 
 

 El contrato, sus adiciones, modificaciones o suspensiones y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que 
se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a ésta. 

 El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral. 
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15. Procedimientos presupuestales, financieros y de pago 
 
La dependencia que requiera el bien o servicio deberá presentar la solicitud al ordenador del gasto o su delegado para 
la autorización y posterior expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) el cual deberá ser 
presentado al Grupo Contable y a la Subdirección de Gestión Contractual para la solicitud de los conceptos financiero 
y jurídico. 
 
15.1 Forma de pago del valor del contrato.  
 
De acuerdo con la naturaleza de la contratación y los lineamientos presupuestales de la Entidad, la forma de pago 
debe establecerse en los estudios previos. 

 
Por regla general, sólo se establecerán pagos contra servicio prestado, bien o producto entregado y recibido a 
satisfacción por el supervisor o el interventor del contrato. El último pago se hará contra acta de liquidación del contrato 
en el evento que esta aplique. 

 
En cada pago pactado deberá establecerse el valor y los requisitos para tramitar el mismo. 

 
Cada supervisor de contrato verificará los documentos soportes necesarios para el pago de acuerdo a lo contemplado 
en el respectivo contrato y en la normatividad vigente. 
 
En todo caso, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, tales como SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.  
 
Las facturas serán cancelas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, dentro de los treinta días siguientes a 
la fecha de radicación, previa revisión de la Unidad Ejecutora, quien tendrá a cargo la recepción, verificación y 
aprobación de la misma con sus soportes, en concordancia con el Estatuto Tributario y la aprobación de la Dirección 
de Gestión Corporativa y disponibilidad del PAC. 
  
En los respectivos pagos se requiere la presentación por parte de los contratistas de los siguientes documentos: 
 
a. Presentación en debida forma de la factura. 

b. Relación de los bienes con los valores correspondientes. 

c. Certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. 

d. Informe de supervisión el cual debe estar suscrito por el contratista y el supervisor del contrato. 

e. Certificación expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal según sea el caso, donde certifique que 
se encuentra al día con el pago de sus obligaciones a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y 
Parafiscales. 
 

Los pagos serán tramitados por el supervisor del contrato ante el Grupo de Tesorería de la Dirección de Gestión 
Corporativa.  
 
Las facturas deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 
 
Se entienden incluidos como parte del valor de los contratos que se celebren: todos los impuestos, derechos, tasas, 
gastos directos e indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del contrato, los cuales 



 Proceso Logística y 
Abastecimiento 

Código: PA-LA-M03 

Versión: 05 

Manual de Contratación 
Fecha: 13 de julio de 2017 

 

 Página 99 de 115 

correrán a cargo de los contratistas. Los pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta bancaria que los 
contratistas acrediten como propia. 
 

Para la periodicidad o modalidad de los pagos será obligatorio tanto para el INPEC como para los CONTRATISTAS 

ceñirse al  Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

 

De acuerdo con lo señalado en el Estatuto Anticorrupción, solo se podrá incluir anticipo en los procesos y/o contratos 
de obra, concesión, salud, o los  que se realicen por licitación pública, y siempre que no sean de menor o mínima 
cuantía. En el evento que ocurra, el contratista debe constituir un contrato de fiducia mercantil irrevocable para el 
manejo de los recursos que recibe a título de anticipo. 
 
En los eventos  en los cuales se incluya el manejo de recursos a título de anticipo, el contratista, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.1. del Decreto 1082 de 2015,  debe suscribir un contrato de fiducia mercantil 
para crear un patrimonio autónomo, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, a la cual la Entidad Estatal debe entregar el valor del anticipo. 
 
Los recursos entregados por la Entidad a título de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de esta para conformar el 
patrimonio autónomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio autónomo y sus rendimientos son autónomos y 
son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil.  

 
En los pliegos de condiciones, la Entidad Estatal debe establecer los términos y condiciones de la administración del 
anticipo a través del patrimonio autónomo.  

 
En este caso, la sociedad fiduciaria debe pagar a los proveedores, con base en las instrucciones que reciba del 
contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por el Supervisor o el Interventor, siempre y cuando tales pagos 
correspondan a los rubros previstos en el plan de utilización o de inversión del anticipo. 
 
16. Buenas prácticas de la Gestión Contractual 
 
Con el presente capítulo se pretende formular una serie de recomendaciones prácticas que permitan a los diferentes 
intervinientes en la contratación de la Entidad optimizar sus actividades o gestiones contractuales en procura de 
desarrollar el mejoramiento continuo del proceso de adquisición de bienes y servicios.  
 
Ahora bien, dado que la Gestión Contractual y el proceso de contratación pública están reglados en la Ley, es primordial 
tener en cuenta que en todas sus etapas deberán observar y garantizar el cumplimiento y aplicación de los principios 
y normas que rigen la contratación pública, contenidos en la Constitución Política, en la Ley y en las diferentes 
reglamentaciones que de esta se expidan.  
 
De manera general, es necesario establecer que la actividad contractual como modelo de Gestión Pública, se 
desarrolla dentro del marco de la Función Administrativa, y en consecuencia, la principal y mejor práctica que se debe 
tener en cuenta por todos los partícipes en esta Gestión es cumplir a cabalidad con el artículo 209 de la Constitución 
Política, que establece: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.  
 



 Proceso Logística y 
Abastecimiento 

Código: PA-LA-M03 

Versión: 05 

Manual de Contratación 
Fecha: 13 de julio de 2017 

 

 Página 100 de 115 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el documento “BUENAS PRÁCTICAS DE 
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL”, respecto a los principios de la Función Administrativa, 
establece:  
 

“En el ámbito de la contratación pública las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 Y 1474 de 
2011 y sus decretos reglamentarios desarrollaron estos principios y como corolario de su 
obligatoriedad en la observancia del deber de selección objetiva, haciendo énfasis en los 
principios de transparencia, economía y responsabilidad.  
 
El principio de transparencia se entiende como el pacto de integridad que realizan todos 
los actores involucrados en el proceso11. Su cumplimiento parte de la misma concepción 
del proyecto de contratación de un bien o servicio y sus estudios previos, con el deber de 
propiciar la selección objetiva dentro de todas las instancias del proceso de contratación. 
Entonces, junto a este principio se destacan implícitos los de planeación, publicidad, 
integridad y selección objetiva, los que pueden aparecer independientes, pero que en la 
práctica hacen parte del principio general de la transparencia.  

 
La transparencia en la contratación pública la asume como “la interacción de tres 
componentes rectores tales como la rendición de cuentas, la visibilidad y la integridad, que 
tiene relevancia en la medida que son una carta de navegación de la organización y de los 
gobiernos territoriales como actores involucrados con su trabajo. La rendición de cuentas 
entendida como “el cumplimiento por parte de los individuos y las organizaciones de su 
responsabilidad medida de la manera más objetiva posible” facilita el acercamiento del 
Estado a la ciudadanía, retroalimentando los procesos y favorece una mejor identificación 
de las necesidades de la población. Los gobiernos deben abrirse a la inspección de la 
sociedad civil, por lo que deben explicar y justificar sus actos, supeditándose a las 
sanciones en caso de incurrir en falta o ilegalidad. La rendición de cuentas sujeta el uso del 
dinero público a las disposiciones legales vigentes, pero también a estándares de 
transparencia, austeridad y eficiencia. 
 
Por su parte, la visibilidad, que hace referencia a “todos los medios para facilitar el acceso 
de los ciudadanos a la información, así como su entendimiento de los mecanismos para la 
toma de decisiones”, promueve la observancia y el involucramiento de la sociedad en los 
asuntos que son de su interés. La obligación de los gobernantes de responder las 
solicitudes de información y los cuestionamientos de los gobernados. Para ello no basta la 
buena voluntad sino que se requieren mecanismos que develen los actos, las decisiones y 
políticas de toda autoridad. Es establecer un puente de comunicación permanente, 
institucional, sin pretextos, entre servidores públicos y ciudadanos.  
 
Finalmente, la integridad definida como el hacer lo correcto, es el cumplimiento del deber 
como misión, implica obrar con la verdad y honestidad en la aplicación de la Constitución y 
las leyes. Se manifiesta como “la incorruptibilidad que hace que quienes ocupen un cargo 
público no adquieran obligaciones financieras o de otra índole con individuos u 
organizaciones externas que puedan influenciarlos en el desempeño de sus deberes 

                                                           
11 Bejarano Roncancio, Jhon Jairo. Fundamentos de Contratación Pública para proyectos sociales en alimentación y nutrición. 
http://www.bdigital.unal.edu.co/636/5/9789587194029.03.pdf   



 Proceso Logística y 
Abastecimiento 

Código: PA-LA-M03 

Versión: 05 

Manual de Contratación 
Fecha: 13 de julio de 2017 

 

 Página 101 de 115 

oficiales”, se constituye en el punto de partida a la hora de resaltar el valor del servicio 
público y su contribución en el bienestar de las personas a largo plazo.  
 
En conclusión el principio de transparencia permite edificar el cimiento de la confianza de 
los proponentes y de la sociedad civil que es necesario para afianzar una gestión pública 
eficaz y eficiente.  
 
La transparencia y la rendición de cuentas se han reconocido como condiciones clave para 
la promoción de la integridad y la prevención de la corrupción en la contratación pública. 
No obstante, deberán equilibrarse con otros imperativos de buena gobernanza, como el 
asegurar una gestión eficaz de los recursos públicos − “eficacia administrativa” − o 
proporcionar garantías para la competencia justa. A fin de asegurar la relación calidad-
precio total, el reto para los que toman las decisiones es definir un nivel apropiado de 
transparencia y rendición de cuentas para reducir los riesgos de integridad en la 
contratación pública al tiempo que se persiguen otros objetivos de este tipo de procesos12”. 

 
Una vez mencionado lo anterior, es preciso puntualizar las fases por las cuales atraviesa el proceso contractual desde 
la concepción de la necesidad de la Entidad hasta la terminación o liquidación del contrato cuando a ello hubiere lugar, 
con el fin de identificar en cada una de estas etapas buenas prácticas para tener en cuenta. 

 
16.1. Buenas Prácticas en la Etapa de Planeación 

 
Toda gestión contractual del INPEC se fundamenta en una planeación previa que pretende el cumplimiento de los 
propósitos, objetivos, metas y prioridades de la Entidad. Este principio tiende a evitar que la selección de un contratista, 
la suscripción de un contrato, su ejecución y liquidación, sea producto de la improvisación. Es indispensable elaborar 
juiciosamente el Plan Anual de Adquisiciones el cual debe estar aprobado y publicado en el SECOP a más tardar el 
31 de enero de cada vigencia fiscal.  
 
Por lo anterior,  
 
a. Cada dependencia debe definir de manera clara su necesidad, la forma de satisfacerla y la modalidad de selección 

a aplicar dependiendo del objeto y cuantía a contratar, con el fin de elaborar de la mejor manera el Plan Anual de 
Adquisiciones por la dependencia competente.  

 
b. Adicionalmente, cuando la dependencia cuente con Proyecto de Inversión, esta deberá tener en cuenta las 

actividades, productos e indicadores de producto y cómo contribuye la contratación del bien, servicio u obra al logro 
de los mismos.  

 
c. Gestionar vigencias futuras para aquellos contratos cuyo plazo de ejecución supera la vigencia fiscal. 
 
d. Al momento de elaborar los correspondientes documentos es importante tener en cuenta el marco jurídico que 

regula el bien, servicio u obra a contratar, con el fin de identificar, de antemano, las posibles condiciones que se 
requerirán a lo largo del proceso.  

  

                                                           
12 Integridad en la contratación pública. Buenas prácticas de la “A” a la “Z”. http://www.oecd.org/dataoecd/45/44/38947794.pdf   
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e. En las solicitudes de contratación y estudios previos es recomendable que los servidores públicos que apoyen la 
gestión contractual en las diferentes dependencias, tengan en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 El Área que tenga la necesidad de contratación debe, en primer orden y antes de adelantar cualquier trámite 
contractual verificar el Plan Anual de Adquisiciones a fin de establecer que la contratación este allí prevista y 
que existen recursos o suficiencia de recursos para satisfacer la necesidad.  

 

 Identificar de manera clara y precisa el objeto a contratar y en qué contribuirá la contratación al logro de 
indicadores del Proyecto de Inversión cuando aplique.  

 

 Realizar el análisis del sector al cual pertenece el objeto a contratar identificando el contexto comercial, es decir, 
el precio en el mercado de los bienes y servicios a adquirir, las demás connotaciones jurídicas, comerciales, 
que puedan tener incidencia en la contratación a fin de identificar las oportunidades o los factores de riesgo que 
puedan afectar el proceso contractual.  

 

 En la realización del estudio de mercado, deberá tener en cuenta que las personas naturales o jurídicas a las 
cuales se envíe la solicitud de cotización, al momento de cotizar esta no sea condicionada al algún requisito en 
especial, coticen lo que efectivamente requerido para que  sean comparables entre sí.  

 

 Incluir en los pliegos de todas las modalidades de selección, si el proceso lleva o no IVA. Si el proceso así lo 
exige,  el proponente deberá presentar su propuesta de manera discriminada. 

 

 Todos los documentos deben ir con la fecha en la cual son elaborados. 
 

 Para que el proceso de contratación tenga una retroalimentación permanente, es importante que los servidores 
públicos encargados de la gestión contractual en las diferentes dependencias usuarias asistan a las 
capacitaciones programadas por la Subdirección de Gestión Contractual, con el objetivo ya sea de reforzar los 
conocimientos jurídicos básicos necesarios o de despejar las dudas que puedan surgir durante la elaboración 
de los estudios previos.  

 

 Designar desde esta etapa al responsable de supervisar la futura contratación, teniendo en cuenta que debe 
ser una persona idónea y en capacidad de realizar la vigilancia y control del proceso.  

 

 El cronograma de los procesos de selección debe contener plazos suficientes para que los interesados analicen 
la información del proceso y puedan preparar y diseñar sus ofertas, de igual forma debe fijar un plazo razonable 
para la evaluación de las ofertas, de acuerdo con la naturaleza del objeto a contratar.  

 

 En las audiencias tanto de cierre como de adjudicación de licitaciones públicas, se recomienda invitar al Jefe 
de la Oficina de Control Interno  o un delegado. 

 

 Los estudios previos, anexos de los estudios previos, deben llevar el nombre y la firma de quien los elaboró y 
revisó  

 
16.2. Buenas Prácticas en el desarrollo del Proceso Contractual – Selección del Contratista 

 
Al momento de elaborar los estudios previos y pliegos de condiciones es necesario que se tengan en cuenta, entre 
otros, los principios de selección objetiva, libre concurrencia y promoción de la competencia, por lo que se recomienda:  
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a. Selección Objetiva: la exigencia de condiciones como la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, 

capacidad financiera y de organización de los proponentes debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del 
contrato a suscribir y a su valor, el  posible cumplimiento por un número plural de interesados en el proceso  

 
b. La publicación electrónica de los actos y de todos los documentos que se generen en desarrollo del Proceso de 

Contratación deberá hacerse en la fecha de su expedición, o a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes. El coordinador del Grupo Precontractual es el responsable de garantizar la publicidad de todos los actos 
administrativos relacionados con los procesos de contratación. 

 
c. Es deber de la administración de abstenerse de imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso al 

procedimiento de selección. 
 
d. Los pliegos de condiciones deben contener reglas justas y claras, que no induzcan a error a los proponentes, los 

plazos y términos razonables para que cada una de las etapas del proceso contractual puedan llevarse de la 
manera más eficaz y transparente.  

 
e. Respecto a las observaciones o solicitudes que se presenten por los diferentes interesados al proceso de 

contratación, las mismas deben responderse de fondo y de manera justificada.  
 
f. Cuando la naturaleza y objeto del proceso lo requieran, y aun cuando la modalidad de selección no lo exija, 

establecer en el desarrollo del proceso de contratación audiencias de aclaración al pliego de condiciones y revisión 
de riesgos.  
 

g. Al momento de realizar la evaluación de las ofertas se deben designar como integrantes del Comité evaluador, 
personas con la idoneidad y responsabilidad suficiente para cumplir a cabalidad y de manera correcta esta labor. 
Dicha evaluación debe ser suscrita por quienes la realizan. Cuando en una evaluación, se establezca por el Comité 
evaluador que “no cumple” se  debe informar el por qué. 

 
h. Los medios de comunicación con los proponentes y posibles interesados en el proceso de contratación serán los 

establecidos oficial e institucionalmente en el Plan Anual de Adquisiciones, el Pliego de Condiciones, Invitaciones 
Públicas y demás Documentos del Proceso.  

 
i. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las Entidades Estatales cuentan con mecanismos como la 

interpretación, terminación y modificación unilateral del contrato, revisión y suspensión de contratos. El consejo de 
Estado estableció en sentencia del 20 de abril de 2015, que “Los términos definidos en el presente decreto y 
utilizados frecuentemente deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio”13 

 
j. Recordar que de conformidad con el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, es la Entidad Estatal quien tiene a su cargo 

la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato.  
 
k. No pactar prórrogas automáticas que puedan ir en contra de los principios de libre concurrencia, promoción a la 

competencia y selección objetiva.  
 

                                                           
13  Consejo de Estado – 20-ABRIL-2015 rad. 11001-03-26-000-2014-00037-00 (50219) 
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l. En caso de contradicción entre lo consignado en el presente Manual y las normas legales y reglamentarias 
vigentes en la materia, prevalecerán estas últimas. 

 
m. Analizar en los casos de contratación directa cada una de las causales que la justifican y los argumentos para su 

escogencia, sin desconocer los principios de selección objetiva, libre concurrencia y promoción a la competencia.  
 
n. Dependiendo de la naturaleza del contrato, se podría establecer la posibilidad de acordar mecanismos alternativos 

de solución de conflictos.  

 
o. En la minuta del contrato debe señalarse el término para liquidar el contrato.  
 
p. Los consorcios y uniones temporales deben constituir un RUT para cada contrato y una vez liquidado deben 

cancelarlo  
 
q. La minuta del contrato será realizada por el Grupo de Contratación. 

 
 

16.3. Buenas prácticas en la supervisión de contratos 

 
Es recomendable se adelanten las siguientes actividades en procura de lograr un control oportuno y eficaz del 
cumplimiento de los objetos contractuales:  
 
a. La persona que se designe como supervisor por el competente contractual debe ser idónea y estar en la capacidad 

de realizar la vigilancia y control del proceso.  
 
b. El supervisor designado por el competente contractual debe hacer una revisión de las obligaciones del contratista, 

el plazo y el valor del contrato a fin de poder verificar periódicamente el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales  

 
c. Es recomendable que se hagan reuniones periódicas entre el contratista y el supervisor contractual a fin de lograr 

una comunicación directa y permanente que pueda evidenciar los avances y las eventualidades que puedan surgir 
durante la ejecución contractual.  

 
d. En el evento en que el supervisor del contrato pierda comunicación con el contratista o el mismo no responda de 

manera adecuada al cumplimiento de las obligaciones deberá informarlo al competente contractual, a fin de que 
se adelanten oportunamente las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento del contrato en los términos 
inicialmente previstos.  

 
e. En el caso de presentarse eventualidades de las cuales se derive la necesidad de prorrogar, modificar o adicionar 

el contrato, el supervisor del mismo deberá analizar específicamente las razones presentadas por el contratista a 
fin de establecer su procedencia o improcedencia. De ser necesario que se considere viable la solicitud de prórroga, 
modificación o adición deberá comunicar a la Subdirección de Gestión Contractual la solicitud que se trate 
debidamente motivada.  

 
f. Los supervisores deben dejar constancia documental de la fecha en la cual los contratistas presentan los informes 

de cumplimiento de obligaciones en aras de establecer la trazabilidad de las diferentes etapas de la ejecución.  
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g. En la carpeta del contrato que reposa en el Grupo de Contratación, deben estar todos los documentos originales 
que se generen durante la ejecución del contrato.  

 
h. El medio de comunicación con el contratista será el establecido en la minuta del contrato y los correspondientes 

correos institucionales, y deberá dejarse constancia escrita de todas aquellas comunicaciones que se tengan con 
el contratista en el expediente del contrato.  

 
i. Todo requerimiento efectuado a un contratista debe ser por escrito e ir con copia a la compañía aseguradora.  

 

16.4. Buenas prácticas en la liquidación del contrato  

 
Se debe propender por suscribir liquidaciones bilaterales, de común acuerdo entre las partes. Lo anterior dado que la 
liquidación es el corte de cuentas, el balance de ejecución y financiero del contrato, donde pueden establecerse 
diferentes acuerdos respecto del contrato, en caso de existir controversias.  

 
Liquidación Judicial. El interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado 
de mutuo acuerdo y el INPEC no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al 
vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley, lo 
anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
16.5. Aplicación de las reglas del Modelo Estándar de Control Interno –MECI- 
 
El Modelo Estándar de Control Interno MECI, tiene como finalidad, facilitar el desarrollo e implementación del Sistema 
de Control Interno en las Organizaciones del Estado obligadas a cumplirlo. Esta estructura genera pautas para que 
estas controlen la estrategia, la gestión y la evaluación a su interior, de tal manera que se cumplan los objetivos 
institucionales, facilitando la implementación y fortalecimiento del Control Interno. Así pues, el Sistema de Control 
Interno, se orienta a la configuración de estructuras de control de la planeación, de la gestión, de la evaluación y 
seguimiento para lograr que las Entidades cumplan los objetivos institucionales propuestos y se contribuya con la 
consecución de los fines esenciales del Estado. 
 
A través del Decreto 943 de 21 mayo de 2014, se adoptó la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – 
MECI, en el cual se definen los lineamientos y las metodologías necesarias para que las Entidades  establezcan, 
implementen y fortalezcan el Sistema de Control Interno.  
 
El presente Manual de Contratación se expide con arreglo al Modelo Estándar de Control Interno – MECI, en particular 
con los principios de Autocontrol, Autorregulación y Autogestión. 
 
De conformidad con el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014 
aprobado mediante Decreto 943 de 2014, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, “los 
siguientes principios del MECI se constituyen en el fundamento y pilar básico que garantizan la efectividad del Sistema 
de Control Interno y deben ser aplicados en cada uno de los aspectos que enmarcan el modelo”:  
 
a. Autocontrol: capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores públicos de la organización, 

independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar 
correctivos de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio 
de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se 
desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política. 
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b. Autorregulación: capacidad de cada una de las organizaciones para desarrollar y aplicar en su interior métodos, 

normas y procedimientos que permitan el desarrollo, implementación y fortalecimiento continúo del Sistema de 
Control Interno, en concordancia con la normatividad vigente. 
 

c. Autogestión: Capacidad de toda organización pública para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera 
efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la ley y sus 
reglamentos. 

 

La Entidad deberá establecer políticas, acciones, métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, 
evaluación y mejoramiento continuo que permitan dar cumplimiento a cada uno de estos principios, con el propósito 
de estructurar su Sistema de Control Interno que permita tener una seguridad razonable en el cumplimiento de sus 
objetivos.  
 
Por otro lado, es importante que se contemplen los principios del Modelo Estándar de Control Interno en su versión 
2014, así:  
 

- Demostrar compromiso con la integridad y valores éticos.  
- Ejercer la responsabilidad de supervisión.  
- Establecer estructura, autoridad y responsabilidad.  
- Demostrar compromiso con la competencia.  
- Cumplir con la rendición de cuentas.  
- Objetivos específicos adecuados.  
- Identificar y analizar riesgos.  
- Evaluar riesgos de fraude significativos.  
- Seleccionar y desarrollar actividades de control.  
- Seleccionar y desarrollar controles generales de TI.  
- Desplegar a través de políticas y procedimientos.  
- Usar información relevante  
- Comunicar internamente.  
- Comunicar externamente.  
- Realizar Evaluación Continua.  
- Evaluar y comunicar las deficiencias”14 

 
Finalmente, es importante resaltar que se realizarán capacitaciones periódicas a los intervinientes en el proceso de 
adquisición de bienes y servicios, en las que se establecen directrices y recomendaciones para la efectiva Gestión 
Contractual, sin olvidar que el proceso contractual es un proceso reglado y objetivo, que se ciñe estrictamente a lo 
regulado en la Ley sin que sobre el mismo puedan pesar consideraciones subjetivas del operador contractual en 
cualquier etapa del proceso. 
 
16.6. Buenas prácticas en la utilización de herramientas electrónicas para la Gestión Contractual  

 

Para el Instituto es muy importante contar con un buen canal de comunicación con los intervinientes en el proceso 
para que esta sea eficaz y oportuna, a través de los mecanismos establecidos para tal fin.  
 

                                                           
14 Departamento Administrativo de la Función Pública, Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para  el Estado Colombiano MECI 2014. 
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Con los proponentes e interesados en los procesos de contratación el canal de comunicación es el SECOP, a través 
del cual la Entidad publica sus procesos de contratación y los documentos del proceso a los que haya lugar. 
Adicionalmente, cada proceso cuenta con un correo electrónico institucional, como medio de comunicación Entidad - 
proponente e interesados.  
 
También se cuenta con el intranet como herramienta que apoya la Gestión Contractual de la Entidad, a través de las 
cuales los servidores públicos pueden consultar las normas y el Plan Anual de Adquisiciones. 

 
Finalmente es importante destacar que tanto la página Web del Instituto como la Intranet cuentan con un link que 
direcciona a los interesados, a la página Web del Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP- 
(www.colombiacompra.gov.co), en la cual se publican los procesos de selección adelantados por la Entidad y sus 
correspondientes documentos.  
 
16.7. Mecanismos de participación de la ciudadanía a través de veedurías organizadas e interesados en los 

Procesos de Contratación  

 
En desarrollo de la Gestión Contractual, la Entidad, a través de diferentes documentos del Proceso de Selección, tales 
como Pliegos de Condiciones y Actos Administrativos de Apertura, convocan públicamente a las veedurías ciudadanas 
para que puedan desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y post-contractual, y para que 
conforme a la ley, en caso de estar interesadas realicen el control social a los procesos de selección, formulen las 
recomendaciones escritas que a su juicio sean necesarias para la eficiencia institucional y la probidad en la actuación 
de los servidores públicos que intervengan en las audiencias que se realizan durante el proceso de selección, en las 
etapas precontractual, contractual y post contractual.  
 
Adicionalmente, en los Avisos de Convocatoria que se publican por parte de la Entidad para cada proceso de selección 
que lo requiera, se convoca a los interesados tanto a participar en el proceso como a solicitar la información que 
necesiten, se establecen dirección, teléfonos y correo de la Entidad en donde serán atendidos en caso de requerirlo.  
 
Finalmente, a través de las audiencias públicas de Rendición de Cuentas, la Entidad abre espacios de encuentro y 
reflexión sobre los resultados de su gestión, dentro de la cual se encuentra la Gestión Contractual. 
 
17. Convenios, comodatos y donaciones 
 
Con el propósito de establecer lineamientos en el trámite y suscripción de convenios, comodatos y donaciones, la 
Dirección General se reserva en forma expresa la celebración de éstas contrataciones. 
 
17.1. Convenios de integración de servicios 
 
De conformidad con la Ley 65 de 1993 artículos 17,18, y 19 concordante con la Ley 1709 de 2014, las Regionales, 
Complejos Carcelarios y Establecimientos de Reclusión deberán remitir a la Subdirección de Gestión Contractual la 
siguiente documentación: 
 
a. Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Alcalde o Gobernador. 

 
b. Acta de posesión del Alcalde o Gobernador. 

 
c. Acuerdo Municipal vigente suscrito por el Concejo Municipal donde se faculte al Alcalde a celebrar convenios. 



 Proceso Logística y 
Abastecimiento 

Código: PA-LA-M03 

Versión: 05 

Manual de Contratación 
Fecha: 13 de julio de 2017 

 

 Página 108 de 115 

 
d. Ordenanza Departamental vigente suscrito por la Asamblea Departamental donde se faculte al Gobernador a 

celebrar convenios.  

 
e. Original del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

 
f. Registro Único Tributario.  

 
g. Carta de Intención suscrita por el Alcalde o Gobernador dirigida al Director General en donde manifieste la 

distribución de los recursos establecidos en el artículo 19 de la Ley 65 de 1993.  

 
h. Documento suscrito por el Director del Establecimiento o Director de Complejo o Director Regional en donde 

presente los servidores públicos beneficiados indicando el porcentaje a recibir relacionado con el sobresueldo. 

 
i. Cuando se trate de obra o mantenimiento, se requiere previamente concepto técnico  del Grupo Logístico, además 

de la ficha técnica. 
 

Es importante tener en cuenta que este convenio de conformidad con la ley precitada consagrará el pago de los 
siguientes servicios y remuneraciones: 
 
a. Fijación de sobresueldos a los empleados del respectivo establecimiento de reclusión, 
b. Dotación de los elementos y recursos necesarios para los internos incorporados a las cárceles nacionales. 
c. Provisión de alimentación en una cuantía no menor de la señalada por el Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario para sus internos. (asumida de conformidad con el Decreto 4151 de 2011 por USPEC) 
d. Reparación, adaptación y mantenimiento de los edificios y de sus servicios, si son de propiedad de los 

departamentos o municipios. 
 

Obtenida la documentación relacionada, el Grupo Contratación procederá a la elaboración de la minuta del convenio la 
cual una vez suscrita por el Director General, se enviará por correo electrónico y en forma física a la Regional o Complejo 
Carcelario o Establecimientos de Reclusión en donde se ejecutara el convenio, para que se perfeccione y legalice. 
 
Finalmente, el Director Regional o el Director del Complejo o del Establecimiento, enviará a la Subdirección de Gestión 
Contractual dentro de los cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento el original del convenio. 
 

17.2. Convenios de Cooperación, Interadministrativos, de Asociación, y Convenios Marco 
 

De conformidad con el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, las Entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar 
en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, 
mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. 
 
Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen por la asociación exclusiva de sus Entidades públicas, se 
sujetan a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las normas para las Entidades de este género. 
 
Así mismo, el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, dispone que sobre convenios o contratos 
interadministrativos, la modalidad de la contratación entre Entidades Estatales sea la contratación directa. 
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Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de otra con ocasión de un 
convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera deberá deducirse del presupuesto de 
la segunda para determinar la capacidad contractual de las Entidades Estatales. 
 
Por lo expuesto, los Directores Regionales, Directores de Establecimiento, Directores de Complejos Carcelarios y 
Establecimientos de Reclusión y las dependencias centralizadas, deberán remitir a la Subdirección de Gestión 
Contractual la siguiente documentación: 
 

a. Estudios previos los cuales deberán contener: 
 

 Descripción sucinta de la necesidad que la Entidad estatal pretende satisfacer con la contratación. 

 Descripción del objeto a contratar. 

 Condiciones técnicas exigidas. 

 En caso de existir erogación presupuestal, indicar el valor estimado del contrato, su justificación y disponibilidad 
presupuestal. 

 Plazo de ejecución del contrato. 

 Si se establecen garantías, determinar su justificación para exigirlas, en cuyo caso se deberá realizar la matriz 
de riesgo. (artículo  2.2.1.2.1.4.5.  Decreto 1082 de 2015).  

 Forma de pago, si es del caso. 

 Obligaciones de las partes. 

 Designación del supervisor que hace el ordenador del gasto. 
 

b. Carta de Intención por parte de la Entidad Pública, Privada, Fundación, Institución Educativa, dirigida al Director 
General en donde manifieste el programa en que se beneficiaría el Instituto en la conveniencia, pertinencia y 
oportunidad de suscribir el convenio. 
 

c. Cronograma general de actividades a desarrollar. 

 
d. Certificado de Representación Legal del Conviniente, expedido con mínimo treinta (30) días de anticipación a la 

radicación de documentos. 

 
e. Personería jurídica de la Institución. 

 

f. Actos administrativos de nombramiento y posesión del Representante Legal. 

 
g. Fotocopia de la cedula de ciudadanía legible.  

 

Recibida la documentación descrita, el Grupo de Contratación, procederá a realizar la minuta del convenio, la que una 
vez firmada por el Director General se enviará al supervisor designado para que realice la gestión de firmas y acta de 
inicio.  
 
Suscrito el convenio por las partes, el supervisor deberá hacer entrega del original junto con el acta de inicio  a la 
Subdirección de Gestión Contractual. 
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17.3.   Donaciones 
 
Los Directores Regionales, Directores de Establecimiento, Directores de Complejos Carcelarios y Establecimientos de 
Reclusión y  las dependencias centralizadas, deberán informar al Director General del INPEC cualquier tipo de intención 
de DONACIÓN que haga una Entidad del Estado o privada.  
 
La Persona  Natural o Jurídica con intención de donar un bien mueble o inmueble al Instituto, deberá mediante oficio 
comunicar la intención al Director General del INPEC de donar bienes muebles o inmuebles para ser utilizados en 
determinado Establecimiento Penitenciario, Complejo Carcelario o Dependencia. 
 
Una vez enterado el Director General del INPEC de propuesta de recibir donación de un bien mueble o inmueble, la 
Subdirección Gestión Contractual – Grupo Contratación procederá a proyectar los siguientes documentos para la firma 
del Director: 

 

 Documento en donde el Director General del INPEC comunica la aceptación de la donación ofrecida por una 
persona natural o jurídica e igualmente informa nombre, cédula y cargo del servidor público autorizado quien 
recibiría la donación. 

 

 El servidor público delegado para recibir los bienes donados deberá elaborar un informe al Director General del 
INPEC en el cual comunica en forma detallada la destinación dada a la donación recibida, soportada con Actas de 
Recibo de bienes muebles o inmuebles e igualmente documentos soportes de los mismos y registros fotográficos. 
Bienes que deberán ser registrados e ingresados a los libros e inventarios, conforme a los procedimientos  
establecidos para tal fin. 

 
17.4.   Contratos de comodato 
 
El Contrato de comodato ha sido utilizado en nuestra legislación vigente como un instrumento de cooperación entre 
las diferentes Entidades públicas. Cuenta con características especiales, debido a que es unilateral, y solo hay 
obligación por parte del comodatario como es el conservar la cosa en buen estado y restituirla al momento de terminar 
el contrato. También es real debido a que se perfecciona con la entrega de la cosa que se va a dar en comodato. 
Regulado por la artículo 38 de la Ley 9 de 1989.  
 
Por otro lado es gratuito ya que solo reporta utilidad para el comodatario y no para el comodante, el comodante es el 
que soporta el gravamen de prestar para el uso un bien ya sea mueble o inmueble, mientras que el comodatario es 
quien tiene el disfrute y goce de la cosa. 
 
Las obligaciones que surgen para el comodatario se limitan a las siguientes: 
 

 Usar el bien en los términos  y condiciones establecidas en el contrato. 

 Garantizar su conservación. 

 Restituir el bien al vencimiento del término pactado. 

 En caso de ser necesario la obtención de seguros requeridos para amparar los bienes adecuadamente. 

 Asumir los costos de vigilancia en caso que lo amerite el bien. 

 Asumir costos de administración del bien para el adecuado funcionamiento del bien. 
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Los Directores Regionales, Directores de Establecimiento, Directores de Complejos Carcelarios y Establecimientos de 
Reclusión y las Dependencias Centralizadas, deberán remitir a la Subdirección de Gestión Contractual la siguiente 
documentación: 
 
Informar mediante oficio al Director General del INPEC la intención que tiene una Entidad pública, ente territorial o 
Entidad privada de entregar en comodato un bien mueble o inmueble. 
 
Allegar los siguientes documentos: 

 
Si el comodante es persona natural o jurídica de carácter privado 
 
a. Carta de Intención de la oferta dirigida al Director General del INPEC de entregar un bien mueble o inmueble en 

Comodato. 
b. Copia legible de Cédula de Ciudadanía. 
c. Certificado de Cámara de Comercio expedido con mínimo treinta (30) días de anticipación a la radicación de 

documentos. 
d. En caso de ser un bien inmueble se requiere un Avalúo que determine el valor real del bien ofrecido en Comodato 

con fecha máxima de expedición de un (1) año emitido por el Instituto Colombiano Agustín Codazzi o por cualquier 
persona natural o jurídica de carácter privado que se encuentre registrado en el Registro Nacional de Avaluadores, 
quienes deberán adjuntar el avalúo certificación vigente de estar inscrito en el Registro Nacional. 

e. Certificado de tradición  del inmueble no mayor de un (1) mes de expedición al momento de presentar los 
documentos, donde figure que quien ofrece el inmueble en comodato es propietario y se encuentra libre de 
gravámenes. 

f. Paz y salvos que indiquen que el predio se encuentra al día en el pago de obligaciones tributarias que este produce 
hasta el momento de la entrega en comodato.  

g. Minuta del Contrato 
 
Cuando el comodante es Entidad Pública 
 
a. Carta de Intención de la oferta dirigida al Director General del INPEC de entregar un bien mueble o inmueble en 

Comodato. 

b. Copia legible de Cédula de Ciudadanía. 
c. Resolución de Nombramiento del Representante Legal de la Entidad. 
d. Resolución de delegación o autorización para otorgar el predio en comodato. 
e. Estudio Previo de entrega de bien mueble o inmueble. 
f. Certificado de Tradición del inmueble no mayor de un (1) mes de expedición al momento de presentar los 

documentos, donde figure que quien ofrece el inmueble en comodato es propietario y se encuentra libre de 
gravámenes. 

g. En caso de ser un bien inmueble se requiere un Avalúo que determine el valor real del bien ofrecido en Comodato 
con fecha máxima de expedición de un (1) año emitido por el Instituto Colombiano Agustín Codazzi o por cualquier 
persona natural o jurídica  de carácter privado que se encuentre registrado en el Registro Nacional de Avaluadores, 
quienes deberán adjuntar al avalúo certificación vigente de estar inscrito en el Registro Nacional. 

h. Paz y salvos que indiquen que el predio se encuentra al día en el pago de obligaciones tributarias que este produce 
hasta el momento de le entrega en comodato.  

i. Minuta del Contrato. 
 
Obtenida la documentación relacionada, el Grupo de Contratación procederá a remitir minuta del contrato de comodato 
al Director General para su firma, posteriormente se enviará por correo electrónico y en forma física a la Dirección 
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Regional o Complejo Carcelario o  Establecimientos de Reclusión en donde se va a ejecutar el contrato de comodato, 
para  su cumplimiento.  

 

18. Vigencia, derogatoria y control de cambios 
 

18.1 Vigencia 

 

El presente Manual de Contratación rige a partir de la fecha de su expedición.  

 

18.2 Derogatoria 

 
El presente documento actualiza y deja sin efecto la Resolución No. 003224 del 27 de Julio de 2011, por la cual se 
aprobó y adoptó la segunda versión del Manual de Contratación del INPEC. Deroga en todas sus partes la Resolución 
No 002894 del 27 de septiembre de 2013, concerniente al Comité Técnico de Contratación, y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias.  
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Versiones 

Versión Fecha 
Motivo de la 
modificación 

Modificación 

01 18 de mayo de 2009 Creación del documento  N.A 

02 27 de julio de 2011 Se hace necesario ajustar el 
Manual de Contratación a las 
nuevas normas reglamentarias 
expedidas por el Gobierno 
Nacional acerca de los procesos 
de adquisición en las Entidades 
públicas, 

Se modifica la estructura y 
contenido del documento 

05 13/Jul/2017 
Mejora del Manual de 
Contratación. 

Modificación en el numeral 4.2 por 
razón de la cuantía en el párrafo 
dos quedara así, Procesos de 
selección y contratación cuya 
cuantía sea igual o inferior a los MIL 
QUINIENTOS SALARIOS 
MINIMOS MENSUALES LEGALES 
VIGENTES ( 1.500 SMMLV), se 
delega en el Director de Gestión 
Corporativa del INPEC y Directores 
Regionales".  
Igualmente, en la delegación en los 
Directores Regionales para la 
celebración de Convenios de 
Integración de servicios con entes 
territoriales se modificara y quedará 
hasta el tope máximo del 10% de la 
Menor Cuantía es decir hasta CIEN 
SALARIOS MÍNIMOS 
MENSUALES LEGALES 
VIGENTES (100 SMMLV) para los 
Establecimientos de Reclusión 
Penitenciarios y Carcelarios que 
conforman cada Regional, en 
beneficios de la Población Privada 
de la Libertad - PPL. Cuando el 
valor del convenio de integración de 
servicios supere el tope máximo de 
la cuantía delegada en los 
Directores Regionales, será el 
Director General del INPEC quien 
ejercerá la suscripción del 
mismo. Inclusión de nuevos 
conceptos en el glosario. 
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